

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-002786

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2021/0058

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název veřejné zakázky: "I/13 a I/27 Rekonstrukce komunikací - PD"

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

## Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIC:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

datová schránka:

████████

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

kontaktní osoby ve věcech technických:

██

██

e-mail:

██

tel:

██

██

e-mail:

██

tel:

██

██

e-mail:

██

tel:

██

██

e-mail:

██

tel:

██

(dále jen „Objednatel“)

a

## Společnost RD ASPMS4

zastoupená Společníkem I

se sídlem:

AFRY CZ s.r.o.

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO:

45306605

DIC:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 8073

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

Společník 2: se sídlem: IČO: DIČ: zápis v obchodním rejstříku: právní forma:	<b>SAGASTA s.r.o.</b> Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 04598555 CZ04598555 vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 250116 společnost s ručením omezeným
Společník 3: se sídlem: IČO: DIČ: zápis v obchodním rejstříku: právní forma:	<b>Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.</b> Osová 717/20, 625 00 Brno – Starý Lískovec 46974806 CZ46974806 vedeném Krajským soudem v Brně, spisová zn. C 7545 společnost s ručením omezeným
Společník 4: se sídlem: IČO: DIČ: zápis v obchodním rejstříku: právní forma:	<b>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.</b> Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1 48588733 CZ48588733 vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 14051 společnost s ručením omezeným
Společník 5: se sídlem: IČO: DIČ: zápis v obchodním rejstříku: právní forma:	<b>SATRA, spol. s.r.o.</b> Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9 18584209 CZ18584209 Vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 3014 společnost s ručením omezeným
Společník 6: se sídlem: IČO: DIČ: zápis v obchodním rejstříku: právní forma:	<b>4roads, spol. s.r.o.</b> Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice 06327354 CZ06327354 vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 280328 společnost s ručením omezeným

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 9. 3. 2021 Smlouvu na dílčí veřejnou zakázku č. 08PU-002786 s názvem „I/13 a I/27 Rekonstrukce komunikací - PD“ (dále jen „**Smlouva**“), zadané na základě Rámcové dohody na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo 01PU-003737, uzavřené dne 20. 5. 2020.
2. Změna Smlouvy učiněná tímto Dodatkem č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu ve smyslu § 222, odst. 3 ZZVZ.
3. Předmětem Dodatku č. 1 jsou následující změny ustanovení článků I. Předmět smlouvy, II. Cena za poskytování služeb a III. Doba a místo plnění, Smlouvy:

### Článek I. Předmět smlouvy, bod č. 1:

#### Původní znění dle Smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

*Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro kompletní opravy úseků komunikace I/13 a I/27 v Ústeckém kraji včetně příslušenství v majetku ŘSD ČR (dopravní značení, zádržné systémy, oplocení, PHS, odvodňovací žlaby a příkopy, propustky v jednotlivých úsecích dle BMS), a to na základě provedených diagnostik vozovek. Předmětem zpracování PD je i zakomponování úprav komunikace pro odstranění bezpečnostních deficitů dle IS CEBASS a IS CEV a také produktů v souvislosti s Příkazem GŘ 7/2017 Inteligentní dopravní systémy – telematické systémy (dle TP 182 Dopravní telematika na pozemních komunikacích). Součástí zakázky je výkon autorského dozoru při realizaci jednotlivých staveb.*

Znění dle Dodatku č. 1:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace

- a. pro kompletní opravy úseků komunikace I/13 a I/27 v Ústeckém kraji včetně příslušenství v majetku ŘSD ČR (dopravní značení, zádržné systémy, oplocení, PHS, odvodňovací žlaby a příkopy, propustky v jednotlivých úsecích dle BMS), a to na základě provedených diagnostik vozovek. Předmětem zpracování PD je i zakomponování úprav komunikace pro odstranění bezpečnostních deficitů dle IS CEBASS a IS CEV a také produktů v souvislosti s Příkazem GŘ 7/2017 Inteligentní dopravní systémy – telematické systémy (dle TP 182 Dopravní telematika na pozemních komunikacích). Součástí zakázky je výkon autorského dozoru při realizaci jednotlivých staveb.
- b. pro kompletní rekonstrukci opěrné zdi v úseku č. 9 (I/13 Děčín – Teplická ul.) v délce cca. 240 m ve stupni DUSP+PDPS rekonstrukce opěrné zdi včetně zajištění IGP v rozsahu dle TP 76.

**Článek II. Cena za poskytování služeb, body č. 1 a 2:**

Původní znění dle Smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<i>Celková cena Služeb v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
<b>6 041 520</b>	<b>1 268 719,20</b>	<b>7 310 239,20</b>

(dále jen „Cena Služeb“)

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Znění dle Dodatku č. 1:

1. V návaznosti na rozšíření rozsahu prací požadované Objednatelem, se strany dohodly na navýšení ceny za poskytování služeb o **1 452 270,00 Kč bez DPH**. Celková cena za poskytování služeb dle čl. II odst. 1 tedy je **7 493 790,00 Kč bez DPH**. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<i>Celková cena Služeb v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
<b>7 493 790,00</b>	<b>1 573 695,90</b>	<b>9 067 485,90</b>

(dále jen „Cena Služeb“).

2. Aktualizovaná podrobná specifikace ceny - Oceněný rozpis služeb, tvořící Přílohu č. 1 této smlouvy, byla upravena v rozsahu tabulky č. 2 a tabulky č.4. Tyto úpravy jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

### **Článek III Doba a místo plnění, bod č. 1:**

#### Původní znění dle Smlouvy:

##### *1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

- do 10 pracovních dní bude svolán 0. výrobní výbor, každý další výrobní výbor dle dokončení, resp. před předáním daného stupně PD;
- koncept PD do 45 dní od účinnosti smlouvy včetně provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze elektronická verze ve formátu .pdf);
- koncept čistopisu PD vč. investorského rozpočtu do 20 dní od schválení konceptu PD včetně provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze elektronická verze ve formátu .pdf; pro tvorbu investorských rozpočtů budou použity položky OTSKP-SPK v aktuálním znění);
- čistopis vč. zapracovaných připomínek do 10 dní od účinnosti smlouvy od schválení konceptu čistopisu PD (pouze elektronická verze ve formátu .pdf);
- listinná verze čistopisu PD na pokyn Objednatele, po dokončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby (po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav a doplnění s ohledem na dodatečné informace podané v rámci zadávacího řízení);
- výkon AD po celou dobu realizace jednotlivých staveb (předpoklad ukončení konec roku 2023).

#### Znění dle Dodatku č. 1:

##### *1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

- do 10 pracovních dní bude svolán 0. výrobní výbor, každý další výrobní výbor dle dokončení, resp. před předáním daného stupně PD;
- koncept PD ve stupni VD-ZDS úseků, kde není třeba SP – do 45 dní od účinnosti smlouvy včetně provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze elektronická verze ve formátu .pdf);
- koncept čistopisu PD ve stupni VD-ZDS úseků, kde není třeba SP – do 20 dní od schválení konceptu PD včetně provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze elektronická verze ve formátu .pdf; pro tvorbu investorských rozpočtů budou použity položky OTSKP-SPK v aktuálním znění)
- čistopis PD ve stupni VD-ZDS úseků, kde není třeba SP – do 10 dní od schválení konceptu čistopisu PD (pouze elektronická verze ve formátu .pdf)
- koncept PD ve stupni DSP úseků, kde je SP potřeba – do 150 dní od účinnosti smlouvy
- koncept PD ve stupni DSP pro opěrnou zeď v úseku I/13 Děčín ul. Teplická včetně zajištění průzkumů – do 150 dní od nabytí účinnosti Dodatku č. 1
- koncept čistopisu PD ve stupni DSP úseků, kde je SP potřeba – do 30 dní od schválení konceptu PD včetně provedení kontroly
- čistopis PD ve stupni DSP úseků, kde je SP potřeba – do 15 dní od schválení konceptu čistopisu PD (pouze elektronická verze ve formátu .pdf)
- koncept PD ve stupni VD-ZDS úseků, kde je SP potřeba – do 75 dní od získání pravomocného SP (pouze elektronická verze ve formátu .pdf);
- koncept čistopisu PD ve stupni VD-ZDS úseků, kde je SP potřeba – do 30 dní od schválení konceptu PD včetně provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze elektronická verze ve formátu .pdf; pro tvorbu investorských rozpočtů budou použity položky OTSKP-SPK v aktuálním znění)
- čistopis PD ve stupni VD-ZDS úseků, kde je SP potřeba – do 15 dní od schválení konceptu čistopisu PD (pouze elektronická verze ve formátu .pdf)
- listinné verze čistopisů PD na pokyn Objednatele, po dokončení zadávacích řízení na zhotovitele stavby (po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav a doplnění s ohledem na dodatečné informace podané v rámci zadávacího řízení);
- výkon AD po celou dobu realizace jednotlivých staveb (předpoklad ukončení konec roku 2023).

## II. Odůvodnění

1. V rámci zpracování projektových dokumentací byla zjištěna potřeba zajistit pro 4 úseky dokumentaci pro stavební řízení, což v původním časovém harmonogramu nebylo zahrnuto.
2. V rámci zpracování předmětu díla byl na úseku č. 9 (I/13 Děčín ul. Teplická) zjištěn havarijný stav opěrné zdi. Vzhledem k nutnému zajištění neprodlené opravy objektu a současné koordinace s opravou přílehlé pozemní komunikace, pro níž je v rámci této smlouvy připravována PD, bylo nutné přistoupit k rozšíření předmětu smlouvy a rozdělení předmětného úseku komunikace na 4 dílčí úseky.
3. V rámci zpracování předmětu díla bylo zjištěno, že původně zadaný úsek č.10 I/13 Ludvíkovice není možné bez vybudování nového systému odvodnění (kanalizace, retence atd.) za spoluúčasti obce nijak odvodnit. Akce se proto nyní ukončuje v rozpracovanosti a v budoucnu bude předmětem samostatné zakázky.

## III Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Podrobná specifikace ceny - Oceněný rozpis služeb – aktualizace.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

Podepsal [REDACTED]  
Umístění Praha  
Datum: 2022.07.04  
14:30:16 +02'00'

Podrobná specifikace ceny - Oceněný rozpis služeb - aktualizace:

Cena dle SoD	Kladné změny dle Dodatku č.1	Záporné změny dle Dodatku č.1	Navýšení dle Dodatku č.1	Cena dle Dodatku č.1	Navýšení v %	Součet kladných a záporných změn v %
6 041 520 Kč	1 671 500 Kč	-219 230 Kč	1 452 270 Kč	7 493 790 Kč	24,04%	31,30%







Tabulka č. 6

## Úseky pro PD

Poř. č. úseku	Silnice č.		Provozní staničení		Délka úseku
			od km	do km	
1	13	Málkov - Černovice	46,780	49,000	2,220
2	13	Teplice, Nákladní ul.	97,150	98,000	0,850
3	13	Teplice - Srbice	99,100	100,700	1,600
4	13	Chlumec - Libouchec	107,450	109,550	2,100
5	13	Chlumec - Libouchec	110,250	110,750	0,500
6	13	Chlumec - Libouchec	111,450	114,017	2,567
7	13	Libouchec	117,400	118,650	1,250
8	13	Bynov	125,718	127,073	1,355
9	13	Děčín ul. Teplická	128,390	130,205	1,815
10	13	Ludvíkovice	133,300	135,900	2,600
11	13	Veselé - Česká Kamenice	144,140	146,830	2,690
12	13	rameno MÚK Nová Ves (km 95,022)	0,000	0,172	0,172
13	27	Litvínov	17,590	19,135	1,545
Celkem délka úseků					21,264

Digitálně podepsal:  
Datum: 12.07.2022 10:47:05 +02:00