

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: VY/VY/2017/006

číslo stavby: 17131006

## I. SMLUVNÍ STRANY:

-----  
Objednatel: **Město Luhačovice**  
Sídlo: nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice  
IČO: 002 84 165  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Bc. Marie Semelová, starostka,  
tel.: 577 197 420  
email: semelova@mesto.luhacovice.cz

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**  
Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Registrace: Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Macák, manažer regionu Zlínský,  
tel.: 702 177 708

dále jen „Zhotovitel“

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

- 
- 2.1. Smluvní strany spolu dne 8. 3. 2017 uzavřely smlouvu o dílo (č. smlouvy u zhotovitele: VY/VY/2017/006, zakázka číslo: 17131006) na akci „Stavební úpravy parkovacích míst v ulici Bílá čtvrť, Luhačovice“ (dále také „**smlouva o dílo**“).
  - 2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se víceprací a méněprací a termínu dokončení díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

## III. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

- 
- 3.1. Předmět díla specifikovaný v čl. II. smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
  - 3.2. Cena díla specifikovaná v čl. IV. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění, tak že se zvyšuje následovně:

Původní cena díla bez DPH:	2 145 964,00 Kč
Dodatek č. 1:	120 948,34 Kč
<b>Cena díla včetně dodatku č. 1:</b>	<b>2 266 912,34 Kč</b>
21 % DPH:	476 051,59 Kč
<b>Cena díla včetně DPH:</b>	<b>2 742 963,93 Kč</b>

- 3.3. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.  
Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo nově zní:

*„Termín zahájení doby plnění  
a předání staveniště:*

*do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy*

*Nejzazší termín dokončení a protokolárního  
předání a převzetí díla:*

*10. 05. 2017“*

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:**

-----

- 4.1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.  
4.2. Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/20015 Sb. zveřejněn v registru smluv. Zápis do registru provede město Luhačovice.

#### **Přílohy:**

Příloha č. 1

Položkový rozpočet

V Luhačovicích dne 12.04.2017

Ve Zlíně dne 12.04.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**město Luhačovice**

**COLAS CZ, a.s.**

\_\_\_\_\_  
Ing. Bc. Marie Semelová, starostka

\_\_\_\_\_  
Ing. Lubomír Macák, manažer regionu Zlínský