

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23.02.2022

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou
IČO : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 1263108309/0800
Oprávněný k jednání
ve věcech technických : Ing. Vladimír Bělonohý
Tel. : xxxxxxxxxxxxxx
E-mail : belonohy@mu.semily.cz

(dále jen jako „**objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma : **M - SILNICE a.s.**
Sídlo : Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Zastoupený : Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva,
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
IČO : 421 96 868
DIČ : CZ42196868
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný : v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka č. 430
Oprávněný k jednání
ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel. : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „**zhotovitel**“) na straně druhé

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.02.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výstavba mostu přes Jizeru v ulici Jatecká v místě stávajícího provizorního mostu včetně demolice stávajícího mostu, koordinace prací spojených se stranovou přeložkou kabelu CETIN (vlastní přeložku si zajišťuje vlastník telekomunikační infrastruktury), dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností Projektová kancelář VANER s.r.o. z 4/2021 a v souladu se stavebním povolením č.j. OD/352/21 ze dne 15.03.2021 a v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury (dále jen jako „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se mezi smluvními stranami uzavírá za účelem souvisejícím s aktuálním stavem na stavbě po odbourání starých konstrukcí včetně zjištěných skutečností a aktualizaci RDS včetně souvisejících úprav výkazu výměr. Tato změna je popsána ve změnovém listu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 3 zavazuje pro objednatele provést stavební práce a dodávky dle přílohy č. 1 a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce ujednanou cenu.
4. Cena za dílo se na základě tímto Dodatkem č. 3 sjednaných změn zvyšuje o 84.689,08 Kč bez DPH. Nově cena za dílo činí 29.835.436,21 Kč bez DPH, tj. 36.100.877,81 Kč vč. DPH.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Platnost a účinnost Dodatku č. 3, zveřejnění Dodatku č. 3

1. Tento Dodatek č. 3 se stává platným podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
3. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 – změnový list č.3 (Soupis prací).
4. Tento Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Semily dne 27. 06. 2022 pod číslem usnesení: 220627/RM/387.

V Semilech, dne: 07.07.2022

V Hradci Králové, dne: 01.07.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Bc. Lena Mlejnková, starostka

.....
Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva

.....
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST

		číslo ZL:
smlouva:	Most Jatecká	3
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	M - SILNICE a.s.	

název ZL:	Změnový list č. 3 - dodatečné práce - skryté konstrukce		
dotčené st. objekty:	201 - Most přes Jizeru		

předmět změny: Jedná se o změnu související s aktuálním stavem na stavbě po odbourání starých konstrukcí včetně zjištěných skutečností a aktualizaci RDS. Dále změna obsahuje dohodnuté dodatečné práce, kterými jsou doplnění hlav na stávající mikropiloty na pravobřežní opěře, dobetonování nerovností odhalených stávajících konstrukcí, které jsou využity pro nové opěry - platí pro obě opěry. Odpočet hloubení a souvisejícího poplatku za skládku u pravobřežní opěry s připočtem demolice ŽB konstrukcí v místě rozšíření základu pravobřežní opěry a odpočet betonu vč. výztuže při zakládání levobřežní opěry.
zdůvodnění nezbytnosti změny: Změna je požadována uživatelem z důvodu okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Detailní zdůvodnění je v příloze.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Viz příloha.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.
zařazení změny dle ZZVZ: Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	-30 104,10	Kč
	21%DPH	-6 321,86	Kč
	celkem	-36 425,96	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	114 793,18	Kč
	21%DPH	24 106,57	Kč
	celkem	138 899,75	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	84 689,08	Kč
	21%DPH	17 784,71	Kč
	celkem	102 473,79	Kč
vliv na cenu díla:	ANO	vliv do harmonogramu výstavby:	NE
vliv na termín dokončení:	NE		
jiné vlivy (na změnu DPS apod.):	NEJSOU		

vyjádření AD:	souhlasím
vyjádření TDI:	souhlasím
vyjádření objednatele:	souhlasím
další vyjádření:	Schváleno v Radě města dne 27.06.2022 pod číslem usnesení 220627/RM/387.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:	xxxxxxxxxxxxx	Datum	09.06.2022
za AD:	Ing. Tomáš Humpal	Datum	09.06.2022
za TDI:	Ing. Štěpán Illich	Datum	09.06.2022
za objednatele:	Bc. Lena Mlejnková	Datum	27.06.2022

Položkový rozpočet

S:	Most Jatecká						
O:	201 - Most přes Jizeru						
R:	01 Méněpráce						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	-9,769	603,00	-5 890,71
25	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-9,769	390,00	-3 809,91
38	272325		ZÁKLADY ŽE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	-2,641	5 261,00	-13 894,30
39	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	-0,132	49 312,00	-6 509,18
Celkem							-30 104,10

Položkový rozpočet

S:	Most Jatecká
O:	201 - Most přes Jizeru
R:	02 Vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						9	10
1	2	3	4	5	6	9	10
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	7,128	389,00	2 772,79
34A	227831	A	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	KG	0,174	135 340,00	23 549,16
			<i>výroba, dodávka a montáž 12 ks hlav mikropilot na stávající pravoběžné opěře</i>				
36	261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM	M	4,025	1 675,00	6 741,88
38	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	5,209	5 261,00	27 404,55
39	272365		VYZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,350	49 312,00	17 259,20
101	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	7,128	5 200,00	37 065,60

Celkem

114 793,18