

**Dodatek č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

ze dne 11. 03. 2021

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-001134

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21016-01

Název související veřejné zakázky:

**„I/30 Chlumeč, křižovatka I/30 x III/25357, DSP vč. IČ ke SP“**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**4 roads s. r. o.**

se sídlem Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice

IČO: 06327354

DIČ: CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 280328

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

## **I.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-001134 ze dne 11. 03. 2021 a Dodatku č. 1 ze dne 30. 03. 2022.
2. Předmětem Dodatku č. 2 je změna Přílohy č. Dodatku č. 1 – Specifikace Služeb – aktualizace. Příloha č. 1 Dodatku č. 1 se nahrazuje aktualizovaným zněním dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 s názvem Příloha č. 1 – Specifikace Služeb – aktualizace II.
3. Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 - Specifikace Služeb – aktualizace II.

## **II.**

### **Odůvodnění**

1. Z důvodu neexistence přeložkové smlouvy se společností SVS (nebyla k ÚR požadována) a řešení této problematiky (2 měsíce) nemohly být vykonávány navazující činnosti, tj. navazující vyřešení MPV se SVS – smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení VB a následné vydání souhlasného stanoviska k PD ve stupni DSP od SČVK.

## **III.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb – aktualizace II.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Date: 2022.07.11  
11:00:37 +02'00'

## Příloha č. 1 - Specifikace Služeb – aktualizace II.

### I/30 Chlumec, křižovatka I/30 x III/25357, DSP vč. IČ ke SP

Zpracování dokumentace pro stavební povolení včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení, zajištění aktualizací potřebných průzkumů (geodetické doměření dle předpisu B2/C1, průzkum inženýrských sítí, geotechnický průzkum vč. pedologického průzkumu, dendrologický průzkum, hydrologický průzkum, průzkum stávající vozovky vč. diagnostiky vozovky min. 4 vrty vč. PAU).

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí, majetkoprávní vypořádání (zpracování GP pro trvalé zábory a pro VB vč. vkladu do KN, zpracování Znaleckých posudků, zpracování smluv pro trvalé zábory, projednání s vlastníky a vklad do KN, zpracování smluv pro dočasné zábory projednání a uzavření s vlastníky, zpracování smluv o zřízení VB, jejich projednání a vklad do KN, zpracování, projednání a uzavření smluv o přeložkách, IČ k vynětí ze ZPF a PUPFL, a další, podání žádosti o SP).

Poskytovatel předloží PD v souladu s TKP-D, Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací, včetně příslušných datových předpisů, které jsou volně k dispozici na webových stránkách Objednatele.

Pozn.: je nutná koordinace se stavbou „Průmyslový park Chlumec“, která je projektována spol. RotaGroup.

Územní rozhodnutí vydáno 4.6.2020, nabylo právní moci 8.7.2020.

#### Termín plnění:

Koncept DSP vč. zajištění potřebných průzkumů a ZE	do 5 měsíců od výzvy Objednatelem
Čistopis DSP vč. ZE	do 2 měsíců od projednání připomínek
IČ vč. podání žádostí o stavební povolení	do 6 měsíců od předání čistopisu DSP
Dokončení majetkoprávní přípravy	do 8 měsíců od předání čistopisu DSP
Předání SP s nabytím PM	ihned po nabytí právní moci SP

#### Počet vyhotovení (v případě dokumentace):

Koncepty dokumentací 2 v tištěné podobě + 2x na CD;

Čistopisy dokumentací 2 v tištěné podobě + 2x na CD;

K ověřené projektové dokumentaci bude poskytnuta i její tištěná kopie.

Digitálně podepsal: 

Datum: 12.07.2022 15:06:23 +02:00