

Finanční harmonogram

Stavba : Politických vězňů 360/4 Olomouc - rekonstrukce elektroinstalace
Zhotovitel: Peštuka, s.r.o., Pivín 131

Činnost/termín		červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
1.	Viz časový harmonogram	410 000,00 Kč	820 000,00 Kč	950 000,00 Kč	960 00,00 Kč	759 992,00 Kč	300 000,00 Kč
2.	Celkem	4.199.99,00 Kč					

Peštuka s.r.o.
