

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Michal Čížek, člen Rady města Zlína

Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy

Staroba Jan, investiční technik Odboru dopravy

Odbor dopravy

00283924

CZ00283924

Odpovědný útvar:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

SIMOSTAV, s.r.o.

se sídlem

zastoupená

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

Kasárenská 4063/4, Hodonín, PSČ 695 01

Ing. Jaromírem Šikutou, jednatelem

Ing. Jaromír Šikuta

Ing. Jaromír Šikuta

28273320

CZ28273320

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57826

uzavírají tento

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o Dílo

„Zlín - J.Svahy - propojení chodníku ul.Hony I. u II.segmentu“

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. PREAMBULE:

Dne 12. 4. 2022 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatel a společností SIMOSTAV, s.r.o. jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 4400220957, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Zlín – J.Svahy-propojení chodníku ul. Hony I u II. segmentu“.

V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám, které nebyly specifikovány v rozpočtu a nebyly součástí zadávací dokumentace.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce, méněpráce:

1. Vícepráce

- změny malého rozsahu - úpravy poloměrů připojení na navazující chodníky.

Na základě připomínek OMZ na KD, kde upozornili na bezpečnost chodců, byly oba rádiusy připojení ke stávajícím chodníkům rozšířeny.

- nepředvídané zemní práce-dorovnání velkých terénních nerovností v důsledku výstavby chodníku.

Vybudováním nového chodníku napříč pochůznou plání vznikly po stranách velké kaverny, které by nejen že bránily údržbě tohoto prostoru, ale zcela by změnili estetický ráz daného území a znehodnotili provedenou výstavbu chodníku.

Na základě posouzení na KD a doporučení OMZ jsme prostor upravili. Využili jsme zbytkové hlíny z investiční akce Točna Kocanda (hlína zdarma), jako podkladní vrstvu a svrchní vrstvu jsme dovezli rovněž zdarma ze skládky OMZ.

Následně bude provedeno zatravnění celé upravené plochy.

2. Méněpráce

- změny malého rozsahu - snížení počtu schodů

Při vyhodnocení na KD jsme usoudili, že projektovaný počet schodů na daném chodníku je zbytečně velký, čímž bychom se dostali do ještě větších výškových parametrů a tak došlo, po dohodě s projektantem, ke snížení jejich počtu.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Článek I. *Předmět smlouvy (Předmět plnění)* se upravuje a zužuje o tzv. vícepráce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek I. *Předmět smlouvy (Předmět plnění)* se upravuje a zužuje o tzv. méněpráce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Článek V. *Cena za dílo* se mění následovně:

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena díla dle smlouvy o dílo:

873 651,38 Kč bez DPH
183 466,79 Kč DPH
1 057 118,17 Kč včetně DPH

Dodatek č. 1 – Vícepráce
Méněpráce

220 703,27 Kč bez DPH
2 440,00 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1:

1 091 914,65 Kč bez DPH
229 302,08 Kč DPH
1 321 216,73 Kč včetně DPH

Hodnota víceprací a méněprací dle jejich soupisu a ocenění v Příloze č. 1: Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinností dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, .
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: *ZM*

Datum a číslo jednací: *24.4.2022, 203/21730, 38/22/2022*

Schválení uzavření smlouvy o dílo, schválení dodatku č.1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: *24.4.2022, 57/22/2022*

Datum a číslo jednací: *6.6.2022, 88/112/2022*

Ve Zlíně dne

11.4.2022



Michal Čížek
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín

objednatel

Ve Zlíně

..... dne *4.4.2022*



Ing. Jaromír Šikuta
jednatel SIMOSTAV, s.r.o.

zhotovitel

SIMOSTAV, s.r.o.

Kasárenská 4063/4
695 01 HODONÍN

IČ: 28273320, DIČ: CZ28273320
Spol. zapsána u KSÚ Brno, oddíl C, voška 1010

ZMĚNOVÝ LIST Propojovací chodník 2.segment – Hony vícepráce – méněpráce

Sloupe	Sloupec2	Sloupec4	Sloupec5	Sloupec6	Sloupec7	
Číslo		Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
		Zemní práce				
1	997221551	Vodorovná doprava zeminy s naložením a složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů na vzdál. 1Km	303,70	t	104,50	31736,65
2	997221559	Vodorovná doprava zeminy s naložením a složením a s hrubým urovnáním, příplatek k ceně za další km	3 037,00	t	11,30	34318,10
3	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným, dopravní vzdálenost do 200m	303,70	t	19,60	5952,52
4	56104111	Zřízení podkladu ze zeminy s rozprostřením a zhutněním plochy do 1000m ² , tl. Po zhutnění přes 300 do 400 mm	409,00	m ²	58,30	23845,00
5	181101132	Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání v zemině tř.3, s přemístěním na vzdálenost do 40m	168,70	m ³	106,50	17967,00
6	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu 1:5 při souvislé ploše do 500m ² tl. Vrstvy 100mm	409,00	m ²	168,20	68794,00

7	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř 1-4 se zhutněním	409,00	m2	24,50	10021,00
8	162501102	Dovoz ornice včetně naložení a složení s urovnáním do předepsaného profilu s přemístěním ve svahu	40,90	m3	193,00	7894,00
9	564851111 R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63mm, tloušťka po zhutnění 150mm	15,00	m2	215,00	3225,00
10	564861111 R00	Podklad ze štěrkodrtě s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63mm, tloušťka po zhutnění 200mm	15,00	m2	245,00	3675,00
11	596215040 R00	Kladení zámkové dlažby do drtě, tloušťka dlažby 80mm, tloušťka lože 40mm	15,00	m2	465,00	6975,00
12	59245264	Dlažba betonová dvouvrstvá , obdélník, 200/100mm, tl.80mm	15,00	m2	420,00	6300,00
		CELKEM				220703,27
		MĚNĚPRÁCE:				
13	917862111 R00	Osazení chodníkového obrubníku s boční opěrou do lože	-4,00	m	320,00	-1280,00
14	59217001	Obrubník chodníkový materiál beton barva přírodní	-4,00	ks	290,00	-1160,00
		CELKEM				-2440,00
						218263,27

Celkem

ING. MILAN MAŠA
 INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ
 M. ALŠE 431, 760 01 ZLÍN
 TEL.: 722 931 629

SIMOSTAV, s.r.o.

Kas
 69
 IČ: 23073
 Spol. zapř. 1/2012