

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. S6/2021/149**  
**ze dne 8. 12. 2021****Lesy České republiky, s.p.**



se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem Lesního závodu Konopiště, na základě pověření ze dne 8. 7.2019

ve věcech technických jedná:   


bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 285867459/0300

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a



**Lesostavby Třeboň a.s.**

se sídlem Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň

IČO: 472 39 328

DIČ: CZ47239328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

zastoupená ve věcech technických jedná:   


bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2001011923/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. S6/2021/149, uzavřené dne 8. 12. 2021 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.12.2021 Smlouvu o dílo č. SML-00865-2021-6, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Rekonstrukce LC polesí Vlašim“, evidenční číslo zakázky: S6/2021/149 (dále jen „smlouva“)
2. S ohledem na zhoršení technického stavu rekonstruované lesní cesty Stará cesta v km 0,0-0,545, je nutné a účelné v tomto úseku položit ucelenou vrstvou kameniva ze šterkodrti. S ohledem na funkčnost trubních propustků na lesní cestě Stará cesta a lesní cestě Ruská alej, kdy nové propustky jsou rozměrově nevyhovující, je nutné a účelné oba prodloužit o jednu troubu, tj. každou o 2,5 m.
3. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 4 smlouvy tímto dodatkem dohodly na odsouhlasení navržených a projednaných víceprací, přehledně uvedených v položkových rozpočtech víceprací, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku v podobě Přílohy č. 1.

## II.

### Cena za dílo

Vzhledem k vícepracem uvedeným v čl. I. tohoto dodatku došlo k navýšení ceny za dílo takto:

Stavební práce nad rámec uzavřené smlouvy: (Příloha č. 1 dodatku) 247 398 Kč

Vzhledem k této změně se čl. IV. odst. 1, věta první smlouvy mění následovně:

*Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 6 520 705 Kč bez DPH, slovy šest milionů pět set dvacet tisíc sedm set pět korun českých bez DPH.*

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:  
Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.


V Konopišti , dne .....

V ..... , dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Miroslav Jankovský**  
ředitel Lesního závodu Konopiště  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
  
Lesostavby Třeboň, a.s.