

DODATEK č. 07775-2022-4502-D-0073/94-01-001-S00694-01

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, sanační práce ve spol. MORA MORAVIA, s.r.o. – lokalita Hlubočky – Mariánské Údolí“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **EPS biotechnology, s.r.o.**
se sídlem na adrese: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
IČO: 26295059
DIČ: CZ26295059
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 42243
zastoupen: Ing. Miroslavem Minaříkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07775-2021-4502-S-0073/94-01-001-S00694 ze dne 6. 1. 2022 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „SEZ, sanační práce ve spol. MORA MORAVIA, s.r.o. – lokalita Hlubočky – Mariánské Údolí“ – žádost o posunutí termínu“, doručeného objednateli dne 10. 6. 2022, který je veden objednatelem pod PID: MFCRCXHTLH a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a kde bude zohledněna změna doby plnění dle časového popisu změny (dále jen „ZZS č. 1“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

Čl. III. bod 3.2 Smlouvy nově zní takto:

3.2 „Zhotovitel zahájí činnosti dle oddílu 1.1 až 1.5 položkového rozpočtu bezprostředně po účinnosti této smlouvy (dále jen „**přípravné práce**“). Přípravné práce budou dokončeny nejpozději do 3 měsíců od schválení realizačního projektu objednatelem. Zhotovitel bude bez zbytečného odkladu informovat objednatele o dokončení přípravných prací.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 11.7.2022
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Kunovicích dne 7.7.2022
Za EPS biotechnology, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Miroslav Minařík
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX