

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/764  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1078  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/566

Číslo smlouvy zhotovitele

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO** **III/3842 ŽEBĚTÍN PRŮTAH**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### **ZHOTOVITEL**

**Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.**

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO: 416 01 645  
sp. zn. C 2209

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Na základě realizace stavby MČ Brno – Žebětín, kdy dojde k úpravám silničního středového ostrůvku včetně přechodu pro chodce v bezprostřední blízkosti prováděné stavby, je nutné opravit silnici III/3842 i v tomto úseku – zjištěn větší rozsah - vícepráce.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**9 606 580,11 Kč**

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

V Brně, dne 11. 7. 2022

V Brně, dne 11. 7. 2022

**Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti**

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

**Bc. Roman Hanák, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 2 - HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ**

---