



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 476/21/KY

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Název stavby:

„Kostel sv. Václava Radošov - Obnova krovu lodi – III. etapa“

Obec Kyselka

Radošov 118

362 72 Kyselka

IČ : 0025462

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 94-3910341/0710

zastoupená Alešem Labíkem, starostou obce

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Woodworking Inspiration s.r.o. (TESAI s.r.o.)

Jízdárenská 1152/12

36001 Karlovy Vary

IČ: 07517921

DIČ: CZ 07517921

Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, číslo účtu: 939445002/5500

Zastoupený/jednající: Bc. Roman Klouček

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně také „*Strany*“ či jednotlivě „*Strana*“.

Preambule

Dne 1. 6. 2021 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo „Kostel sv. Václava Radošov - Obnova krovu lodi – III. etapa“ (dále jen Smlouva o dílo) za dohodnutou smluvní cenu **626 221,33 Kč** bez DPH (slovy: šest set dvacet šest tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých třicet tři haléřů bez daně z přidané hodnoty), tj. **757 727,81 Kč** včetně DPH (slovy: sedm set padesát sedm tisíc sedm set dvacet sedm korun českých osmdesát jeden haléřů včetně daně z přidané hodnoty).

- a) Vzhledem k tomu, že se v mezidobí došlo ke změně názvu obchodní firmy zhotovitele, která nebude mít vliv na cenu díla, na termín provedení a dokončení díla, ani na jeho předání, uzavírají strany v souladu se smlouvou o dílo dohodu o změně názvu obchodní firmy zhotovitele a v souvislosti s tím tak i Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

- b) Vzhledem k tomu, že se v mezidobí došlo ke zdražení cen materiálu a prováděných odborných prací, která bude mít vliv na cenu díla, nikoliv však na termín provedení a dokončení díla, ani na jeho předání, uzavírají strany v souladu se smlouvou o dílo dohodu o navýšení celkové ceny díla a v souvislosti s tím tak i Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

I.

Dohoda o změně názvu obchodní firmy

Na základě oznámení zhotovitele si smluvní strany vzájemně odsouhlasily provedenou změnu původního obchodního názvu firmy z **Woodworking Inspiration s.r.o.** na nový název obchodní firmy **TESAI s.r.o.** Ostatní údaje subjektu jsou beze změn. Veškeré smluvní podmínky plynoucí ze smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 6. 2021 a současně podmínky dodatku č. 1 jsou platné v plném rozsahu. Změna názvu obchodní firmy je podložena zakládacími listinami, které jsou přílohou dodatku č. 1.

II.

Dohoda o navýšení ceny díla

V souvislosti se zvýšením cen materiálů a prováděných odborných prací bylo smluvními stranami vzájemně odsouhlaseno celkové navýšení ceny díla z částky **626 221,33 Kč bez DPH**, tj. **757 727,81 Kč včetně DPH** na částku **730 810,07 Kč bez DPH** (slovy: sedm set třicet tisíc osm set deset korun českých sedm haléřů bez daně z přidané hodnoty) tj. **890 330,18 Kč včetně DPH** (slovy: osm set devadesát tisíc tři sta třicet korun českých osmnáct haléřů včetně daně z přidané hodnoty). Podrobný rozpočet je přílohou dodatku č.1. Navýšení celkové ceny díla bylo schváleno zastupitelstvem obce Kyselka usnesením č. 12/4/2022 ze dne 11. 5. 2022.

III.

Závěrečná ustanovení

Touto dohodou Stran a Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a tyto zůstávají beze změny. Zhotovitel prohlašuje a současně se zaručuje, že Dílo dle Smlouvy o dílo vč. výše uvedených změn bude provedeno řádně a včas, kdy dohodnuté změny nemají vliv na termíny provádění Díla, jeho dokončení a předání.

Tato dohoda s Dodatkem č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Tato dohoda s Dodatkem č. 1 je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží každý po jednom.

Strany výslovně prohlašují, že si Dodatek č. 1 vč. dohody o vícepracích a méněpracích před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Kyselce dne: 1.7.2022

Za zhotovitele:



Tesai s.r.o.
Jizdárenská 1152/12
36001 Karlovy Vary
IČ: 07517921

Za objednatele:



Přílohy:

Příloha č. 1 – Zakládací listiny

Příloha č. 1 – Rozpočet - Obnova krovu lodi III.etapa - navýšení

Úplné znění zakladatelské listiny k 18.11. 2021

I.

Společník

Společníkem společnosti je: -----
Bc. Roman KLOUČEK, narozen 05.03.1971, pobytem a bydlištěm Jízdárenská 1152/12, Karlovy Vary, PSČ 360 01.-----

II.

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: **TESAI s.r.o.**-----

III.

Sídlo

Sídlem společnosti jsou: **Karlovy Vary**-----

IV.

Předmět podnikání a činnosti

Předmětem podnikání a činnosti společnosti jsou: -----

- **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**-----
- **Pokryvačství, tesařství**-----
- **Truhlářství, podlahářství**-----
- **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**-----

V.

Základní kapitál

Výše základního kapitálu činí.....100.000,-Kč,
slovy: **jednostotísíc korun českých.**-----

VI.

Vklad do základního kapitálu, správce vkladu

1. Výše vkladu společníka Romana Kloučka připadající na jeho podíl je 100.000,-Kč, slovy: **jednostotísíc korun českých.** -----

VII.

Jednatel a způsob jednání za společnost

1. Společnost má jednoho jednatele. -----
2. Jednatel jedná za společnost samostatně. -----

Konstatuje se, že v souladu s ustanovením § 146 odst. 3 zákona o obchodních korporacích byla ze zakladatelského dokumentu vypuštěna ustanovení o vkladové povinnosti zakladatele, správci vkladu a prvním jednatelem společnosti.



Tesal s.r.o.
Jízdárenská 1152/12
36001 Karlovy Vary
IČ: 07517921



STEJNOPIS

21421AN

strana první-----NZ 298/2021

-----N 348/2021

Notářský zápis

sepsaný dne 18.11.2021, slovy: osmnáctého listopadu roku dvatisíce dvacet jedna mnou Mgr. Štěpánem Tichým, notářem se sídlem v Karlových Varech, Jízdárenská 7, v mé kanceláři tamtéž, k žádosti účastníka.-----

Účastník:-----

Bc. Roman KLOUČEK, narozen 05.03.1971, pobytem a bydlištěm Jízdárenská 1152/12, Karlovy Vary, PSČ 360 01,-----

jako jediný společník a jediný jednatel obchodní společnosti pod obchodní firmou **Woodworking Inspiration s.r.o. se sídlem Jízdárenská 1152/12, 360 01, Karlovy Vary, IČO: 075 17 921, právní forma: společnost s ručením omezeným**, jehož totožnost byla ověřena platným úředním průkazem a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis pořízen a ve smyslu ustanovení § 12 odstavec 1), 2) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech, dále jen „ZOK“ činí následující rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti pod obchodní firmou Woodworking Inspiration s.r.o.-----

- **o změně obsahu** zakladatelské listiny spočívající ve změně obchodní firmy společnosti ve smyslu ustanovení § 190 odstavec 2) písmeno a) ZOK-----

Údaje o existenci společnosti byly zjištěny z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36911 a přítomný jediný společník **rozhoduje** v působnosti valné hromady obchodní společnosti pod obchodní firmou **Woodworking Inspiration s.r.o. IČO: 075 17 921** o :-----

I.

-----**změně obsahu zakladatelského dokumentu takto:**-----

----Jediný společník **rozhoduje** o změně bodu II. platného znění zakladatelské listiny ze dne 21.9.2018, který se týká obchodní firmy společnosti a nahrazuje ho zcela novým zněním takto:---

II.

-----**obchodní firma**-----

Obchodní firma společnosti zní: TESAI s.r.o.-----



Tesal s.r.o.
Jízdárenská 1152/12
36001 Karlovy Vary
IČ: 07517921

VYJÁDŘENÍ NOTÁŘE O SPLNĚNÍ PŘEDPOKLADŮ

Ve smyslu ustanovení § 70a) odstavec 1) notářského řádu činí notář vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: -----

- a) právní jednání jediného společníka je v souladu s právními předpisy a případně dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích a družstvech -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku ohledně změny obsahu zakladatelského dokumentu a to změny názvu obchodní firmy společnosti-----
- c) byly splněny formality stanovené pro právní jednání směřující k zápisu do obchodního rejstříku o změně dotčených údajů-----

-----O shora uvedených rozhodnutích se pořizuje jeden stejnopis notářského zápisu. -----

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení účastníkem schválen, a nakonec vlastnoručně podepsán. -----

L.S. Mgr. Štěpán Tichý
notář v Karlových Varech
Mgr. Štěpán Tichý v.r.

Bc. Roman Klouček v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021J-009
Stavba: Kostel sv.Václava v Radošově - obnova krovu lodí III.etapa

KSO:
 Místo: Radošov

CC-CZ:
 Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel:
 Obec Kyselka

IČ: 00254762
 DIČ:

Uchazeč:
 TESAÍ s.r.o.

IČ: 07517921
 DIČ: CZ07517921

Projektant:
 Ing. Helena Michálková

IČ: 10343911
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 626 221,33

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	626 221,33	131 506,48
DPH základní	21,00%	735 810,07	154 520,11
snižená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesené	21,00%	0,00	0,00
sniž. přenesené	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 2021 v CZK 757 727,81

Cena s DPH 2022 v CZK 890 330,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

12.5.2022 Datum a podpis: Razítko



Tesal s.r.o.
 Jizdárenská 1152/12
 36001 Karlovy Vary
 IČ: 07517921

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021J-009
Stavba: Kostel sv.Václava v Radošově - obnova krovu lodí III.etapa

Místo: Radošov

Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel: Obec Kyselka

Projektant: Ing. Helena Michálková

Uchazeč: TESAÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů, cena 2021		626 221,33	757 727,81
Náklady z rozpočtů, cena 2022		735 810,07	890 330,18
SO 03	Obnova krovu lodí III.etapa, cena 2021	626 221,33	757 727,81
SO 03	Obnova krovu lodí III.etapa, cena 2022	735 810,07	890 330,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostel sv Václava v Radošově - obnova krovu lodí III.etapa

Objekt:

SO 03 - Obnova krovu lodí III.etapa

KSO:

Místo: Radošov

CC-CZ:

Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel:

Obec Kyselka

IC:

00254762

DIČ:

Uchazeč:

TESAI s.r.o.

IC:

07517921

DIČ:

CZ07517921

Projektant:

Ing. Helena Michálková

IC:

10343911

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

2021

2022

Cena bez DPH

626 221,33

735 810,07

DPH základní
snížená

Základ daně

626 221,33

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

131 506,48

0,00

Výše daně

154 520,11

0,00

Cena s DPH

v CZK

757 727,81

890 330,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

12.5.2022 *Gellay*



Datum a podpis:

[Handwritten signature]

Razítko



Tesai s.r.o.
Jizdárenská 1152/12
36001 Karlovy Vary
IČ: 07517921

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostel sv Václava v Radošově - obnova krovu lodi III.etapa

Objekt:

SO 03 - Obnova krovu lodi III.etapa

Místo:

Radošov

Datum:

5. 5. 2022

Zadavatel:

Obec Kyselka

Projektant:

Ing. Helena
Michálková

Uchazeč:

TESAI s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Cena 2022 celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**HSV - Práce a dodávky HSV**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 167,58	21 348,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 116,15	4 836,48
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	4 092,18	4 808,31
96 - Bourání konstrukcí	3 420,15	4 018,67
997 - Přesun sutě	672,03	789,64
998 - Přesun hmot	8 565,00	10 063,86
	1 394,25	1 638,24

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny	594 153,75	698 130,68
762 - Konstrukce tesařské	924,00	1 085,70
764 - Konstrukce klempířské	527 176,98	619 432,97
765 - Krytina skládaná	34 495,06	40 531,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 567,91	12 417,29
	20 989,80	24 663,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště	13 900,00	16 332,50
VRN6 - Územní vlivy	7 700,00	9 047,50
	6 200,00	7 285,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostel sv Václava v Radošově - obnova krovu lodí III. etapa

Objekt:

SO 03 - Obnova krovu lodí III. etapa

Místo:

Radošov

Datum:

5. 5. 2022

Zadávatel:

Obec Kyselka

Projektant:

Ing. Helena

Ukazatel:

TESAI s.r.o.

Zpracovatel:

Michálková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	J.cena 2022	Cena celkem [CZK]	Cena celkem 2022 [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								626 221,33	735 810,07	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					18 167,58	21 346,89	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					4 116,15	4 836,48	
1	K	310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,450	6 124,00	7 195,70	2 755,80	3 238,07	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou							
	VV		"doplnění koruny zdi pod pozednicemi" 3,0*1,0*0,15		0,450					
2	K	310960001R	Příplatek za ztížené podmínky vyzdívání v krovu kolem pozednice	m3	0,450	3 023,00	3 552,03	1 360,35	1 598,41	
	PP		Příplatek za ztížené podmínky vyzdívání v krovu							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 092,18	4 808,31	
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					3 420,15	4 018,67	
3	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	47,250	5,56	6,53	262,71	308,68	CS ÚRS 2021 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením							
	VV		"půdy" 10,5*4,5		47,250					
4	K	952903006	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z trámů	m2	62,400	50,60	59,46	3 157,44	3 709,99	CS ÚRS 2021 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací odstraněním ptačího nebo netopýřího trusu z trámů							
	VV		"pohledová plocha" 4,0*7,8*2		62,400					
D	96		Bourání konstrukcí					672,03	789,64	
5	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,513	1 310,00	1 539,25	672,03	789,64	CS ÚRS 2021 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3							
	VV		"vyzdívky mezi dvojitými pozednicemi" 0,36*0,15*4,5*2		0,513					
D	997		Přesun sutě					8 565,00	10 063,86	
6	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,367	1 945,00	2 285,38	4 603,82	5 409,48	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m							
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,367	345,00	405,38	816,62	959,52	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,239	9,50	11,16	382,27	449,17	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
	VV		2,367*17 Přepočtené koeficientem množství		40,239					
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,367	1 167,00	1 371,23	2 762,29	3 245,69	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04							
D	998		Přesun hmot					1 394,25	1 638,24	
10	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,845	1 650,00	1 938,75	1 394,25	1 638,24	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m							
D	PSV		Práce a dodávky PSV					594 153,75	698 130,68	
D	712		Povlakové krytiny					924,00	1 085,70	
11	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvě	m2	28,000	33,00	38,78	924,00	1 085,70	CS ÚRS 2021 01

D 762 Konstrukce tesařské

							527 176,98	619 432,97		
12	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	28,000	150,00	176,25	4 200,00	4 935,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm							
VV			4,0*3,5*2							
13	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	0,077	6 234,00	7 324,95	480,02	564,02	CS ÚRS 2021 01
PP			řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m							
VV			" 10% nového bednění " 28,0*0,1*0,025							
VV			0,07*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,070					
14	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	28,000	53,00	62,28	1 484,00	1 743,70	CS ÚRS 2021 01
PP			Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm							
VV			4,0*3,5*2							
15	K	762341801	Odhřebikování a odkornění bednění	m2	28,000	88,00	103,40	2 464,00	2 895,20	
PP			Odhřebikování a odkornění bednění							
16	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,700	1 511,00	1 775,43	1 057,70	1 242,80	CS ÚRS 2021 01
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebky, pásová ocel, vruty							
VV			" bednění " 28,0*0,025							
17	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	32,000	81,00	95,18	2 592,00	3 045,60	CS ÚRS 2021 01
PP			Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm							
VV			" rozebrání podlahy půdy " 4,0*8,0							
18	K	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	50,000	330,00	387,75	16 500,00	19 387,50	CS ÚRS 2021 01
PP			Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen							
P			Poznámka k položce							
VV			obnova tradiční technologie							
VV			" III. etapa " 50,0							
19	M	60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	1,296	6 234,00	7 324,95	8 079,26	9 493,14	CS ÚRS 2021 01
PP			řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m							
VV			" III. etapa - 20 m2 zbylo ze II. etapy " (50,0-20,0)*0,04							
VV			1,2*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		1,200					
20	K	762081510	Plošné hoblovaní hraněného řeziva na staveništi	m2	69,000	100,00	117,50	6 900,00	8 107,50	CS ÚRS 2021 01
PP			Práce společně pro tesařské konstrukce hoblovaní hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny							
VV			" III. etapa dodaných podlahových fošen " 30,0*2,3							
21	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	50,000	41,23	48,45	2 061,50	2 422,26	CS ÚRS 2021 01
PP			Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebky, vruty							
VV			" III. etapa " 50,0							
22	K	762960005	Manipulace materiálu do krovu	m3	7,230	2 000,00	2 350,00	14 460,00	16 990,50	
PP			Manipulace materiálu do krovu							
P			Poznámka k položce							
VV			pro obnovu krovu tradiční technologie							
23	K	762960006	Manipulace materiálu v krovu	m3	14,460	1 500,00	1 762,50	21 690,00	25 485,75	
PP			Manipulace materiálu v krovu							
P			Poznámka k položce							
VV			obnova krovu tradiční technologie							
24	K	762960007	Manipulace materiálu z krovu	m3	7,230	1 100,00	1 292,50	7 953,00	9 344,78	
PP			Manipulace materiálu z krovu							
P			Poznámka k položce							
VV			obnova krovu tradiční technologie							
25	M	605960001	jasanové kolíky	ks	210,000	66,00	77,55	13 860,00	16 285,50	
PP			Dubové kolíky a hřeby							
26	K	762960009	Zavěšení stropu	ks	5,000	7 590,00	8 918,25	37 950,00	44 591,25	
PP			Zavěšení stropu							
P			Poznámka k položce							
VV			obnova krovu tradiční technologie							
27	K	762960010	Protézování stropního trámu dl. 1,5 m	ks	9,000	12 523,50	14 715,11	112 711,50	132 436,01	
PP			Protézování stropního trámu dl. 3 m							
28	K	762960011	Pozednice párová dl. 6,9m	ks	4,000	15 306,50	17 985,14	61 226,00	71 940,55	
PP			Pozednice párová dl. 5m							
29	K	762960012	Protézování vazného trámu dl. 3 m	ks	7,000	13 915,00	16 350,13	97 405,00	114 450,88	
PP			Protézování stropního trámu dl. 5 m							
30	K	762960013	Protézování sloupku stolice dl. 2,5 m	ks	2,000	15 306,50	17 985,14	30 613,00	35 970,28	
PP			Protézování stropního trámu dl. 3 m							
31	K	762960016	Protézování krokve dl. 2 m	ks	5,000	11 132,00	13 080,10	55 660,00	65 400,50	

PP		Protézování krokve dl 2 m, 3m a 5m								
32	K	762960017	Nový námetek dl 3m	ks	8,000	2 783,00	3 270,03	22 264,00	26 160,20	
PP		Nový námetek dl 3m								
33	K	762960019	Úklid v krovu	ks	1,000	5 566,00	6 540,05	5 566,00	6 540,05	
PP		Úklid v krovu								
D		764 Konstrukce klempířské								
34	K	764001843	Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	28,000	140,00	164,50	34 495,06	40 531,70	
PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon k dalšímu použití								
VV		4,0*3,5*2								
35	K	764101163	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 10 ks/m2 do 60°	m2	28,000	550,00	646,25	15 400,00	18 095,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčelníků střechy rovné ze šablon, počet kusů přes 4 do 10 ks/m2 přes 30 do 60°								
VV		4,0*3,5*2								
36	M	55350805	krytina střešní přírodní profilovaný hliníkový plech tl 0,63mm do š 500mm	kus	64,400	119,00	139,83	7 663,60	9 004,73	CS ÚRS 2021 01
PP		krytina střešní přírodní profilovaný hliníkový plech tl 0,63mm do š 500mm								
P		Poznámka k položce								
VV		Spotřeba 2,2 - 2,5 ks/m2								
VV		" 20% nových šablon " 28,0*10*0,2								
VV		58*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		56,000						
				64,400						
37	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	28,000	62,33	73,24	1 745,24	2 050,66	CS ÚRS 2021 01
PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve								
38	M	28329217	fólie podkladní pro doplňkovou hydroizolační vrstvu pod krytinu či do tříplášťových větraných střech 150g/m2	m2	30,800	51,00	59,93	1 570,80	1 845,69	CS ÚRS 2021 01
PP		fólie podkladní pro doplňkovou hydroizolační vrstvu pod krytinu či do tříplášťových větraných střech 150g/m2								
VV		28*1,1 *Přepočtené koeficientem množství								
				30,800						
39	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	80,000	51,00	59,93	4 080,00	4 794,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°								
40	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,058	1 990,00	2 338,25	115,42	135,62	CS ÚRS 2021 01
PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D		765 Krytina skládaná								
41	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	48,000	220,00	258,50	10 567,91	12 417,29	
PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou								
P		Poznámka k položce								
VV		vícnásobně								
VV		4,0*6,0*2								
42	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,007	1 130,00	1 327,75	7,91	9,29	CS ÚRS 2021 01
PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m								
D		783 Dokončovací práce - nátěry								
43	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	179,400	117,00	137,48	20 989,80	24 663,02	CS ÚRS 2021 01
PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický								
VV		" bednění " 28,0*2,3								
VV		"podlahy III. etapa " 50,0*2,3		64,400						
				115,000						
D		VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D		VRN3 Zařízení staveniště								
44	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	7 700,00	9 047,50	7 700,00	9 047,50	CS ÚRS 2021 01
PP		Zařízení staveniště								
D		VRN6 Územní vlivy								
45	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	2,000	3 100,00	3 642,50	6 200,00	7 285,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Mimostaveništní doprava materiálů								
VV		" doprava kmenů do tesárny - 39 km " 1								
VV		" doprava kmenů z tesárny - 39 km " 1		1,000						
				1,000						