

584/4/2021

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

smluvní strany:

Objednatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Zastoupená: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 36334811/0710

a

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796, plátce DPH

Zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava,
na základě pověření

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú.: 1014501513/5500

tímto spolu uzavírají dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 6. 1. 2022 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 29. 4. 2022 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 24. 6. 2022 na zhotovení stavby „REALIZACE NÁSTAVBY BUDOVY „A““(dále též jen „smlouva o dílo“)

čl. I

Na základě dohody smluvních stran se čl. V. Doba a místo plnění, bod 1. smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla **v následujících termínech:**

- předání staveniště: do 3 /tří/ dnů

počítáno ode dne obdržení písemné výzvy od objednatele na emailovou adresu zhotovitele divizeolomouc@ohlzs.cz k zahájení provádění díla. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli.

- datum zahájení provádění díla: **do 3 dnů od předání staveniště**
- datum dokončení a předání díla: dílo bude předáno ve dvou etapách
 - o **etapa I (celé dílo bez Fotovoltaiky - ZL 029) do 30. 6. 2022**
 - o **etapa II (Fotovoltaika - ZL 029) do 31. 10. 2022**

Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí předepsaných právními předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele. Datem dokončení díla se rozumí datum předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, kompletní provedení díla včetně všech dokladů pro povolení užívání stavby.

V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

čl. II

Důvodem prodloužení termínu je dodatečný požadavek objednatele na dodání nosné konstrukce pro FVE panely.

čl. III

Na základě dohody smluvních stran se čl. VI. Cena za dílo, bod 1. smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena přípustná jako cena nejvýše, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta bez DPH po celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je vyspecifikováno v článku IV. DÍLO.

Původní cena dle kupní smlouvy ze dne 14. 6. 2021.....	94 489 096,84 - Kč bez DPH
Vícenáklady (dle ZL 001 – ZL 006).....	+ 1 312 841,00 - Kč bez DPH
Vícenáklady (dle ZL 007 – ZL 020).....	+ 2 932 887,00 - Kč bez DPH
Vícenáklady (dle ZL 021 – ZL 028).....	+ 1 304 068,27 - Kč bez DPH
Vícenáklady (dle ZL 029).....	+ 8 626 625,00 - Kč bez DPH
Nová celková cena činí	108 665 518,11 - Kč bez DPH

čl. IV

Důvodem pro navýšení ceny díla, byly změny vyvolané objednatelem, které vznikly v průběhu realizace a konkrétně se jednalo o tyto změny:

Fotovoltaika – V rámci dodatečné realizace FVE panelů na střechu budovy A je nutno rozšířit předmět plnění o nosný ocelový rám, který přenáší zatížení od FVE panelů do nosných konstrukčních prvků budovy A. Samotné FVE panely nejsou předmětem tohoto dodatku.


Všechny změny jsou patrné ze změnového listu (ZL 029) dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

čl. V

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

V Olomouci, dne 30.6.2022

V Olomouci, dne 28.6.2022



Fakultní nemocnice Olomouc

Rekapitulace změnových listů - Dodatek č. 4

ZL č.	Název ZL	do dodatku č. 4
ZL 029	Fotovoltaika	8 626 625,00 Kč
CELKEM bez DPH		8 626 625 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FN Olomouc - Nástavba budovy A

Objekt:

D.1.1 - OK - Ocelová konstrukce nástavby vč. souvisejících prací

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 626 625,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 626 625,00	
D	712		Povlakové krytiny				526 040,00	
1	K	71270X6	Odstranění a likvidace stávající skladby střešního pláště, zpětné zapravení, kompletní dodávka, postup dle PD (D.1.01.1-906)	m2	260,000	1 879,00	488 540,00	nová položka
	W		Jedná se o rozebrání a dočasné zpětné zapravení pro osazení sloupů nástavby k zamezení zatečení do konstrukce.					
	W		Kompletní dodávka dle příslušného výkresu/detailu D.1.01.1-906.					
	W		2*2*(30+27+8)		260,000			
	W		Součet				260,000	
3	K	71270X7	Odstranění a likvidace stávající skladby střešního pláště části atiky, zpětné zapravení, kompletní dodávka, dle PD (vč. 02)	soubor	50,000	750,00	37 500,00	nová položka
	W		Jedná se o rozebrání a zpětné zapravení pro osazení kolev K1					
	W		Kompletní dodávka dle příslušného výkresu/metallu vč. 02					
	W		50		50,000			
	W		Součet				50,000	
D	767		Konstrukce zámečnické				8 100 585,00	
2	K	7671111X5b	D+M ocelové prvky stropu 3NP vč. povrchové úpravy, kotvení, pomocných prací, doplňků, dle PD (vč. 02)	kg	54 750,000	146,86	8 040 585,00	nová položka
	R		Zpracování projektové dokumentace nosné kce FVE	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	nová položka