

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. S/0592/2016/IO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka, stavební technik IO

tel: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

DEV COMPANY, spol. s r. o.

se sídlem Čs. Legií 145/18, 702 00, Ostrava,

jejímž jménem jedná Ing. Marek Vavrečka, jednatel

IČ: 47679620

DIČ: CZ47679620

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C,
vložka 4298

Č. účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce
„**Sanace vlhkosti zdiva v 1. PP – T. G. Masaryka 1147, Radniční 1148, Frýdek-Místek**“
následujícího znění a obsahu.

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 3.11.2016 na stavební práce pod názvem „Sanace vlhkosti zdiva v 1. PP – T. G. Masaryka 1147, Radniční 1148, Frýdek-Místek“.

Tímto dodatkem se upravuje rozsah předmětu díla o neprováděné práce.

1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce spočívající ve vyspravení krytu kominikace po překopecích a provedení dvojřádku.

Podrobný popis změn je uveden v příloze č. 1.

1.2. Původní článek 4. Cena a platební podmínky se upravuje:

Cena za díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA DLE SOD BEZ DPH	1 915 923,96
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH	193 060,55
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH	-258 455,13
CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	1 850 529,38
CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 1 VČ. DPH	2 239 140,55
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH	- 54 075,10
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE VČ. DPH	- 65 430,87
CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 2 BEZ DPH	1 796 454,28
CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 2 VČ. DPH	2 173 709,68

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
- 2.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2.3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 84. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 4.4.2017.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 2017

V Ostravě, dne 2017

.....
Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

.....
Ing. Marek Vavrečka
jednatel

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list 3 (Neprováděné práce)