

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na „Opravy chodníků v Řečkovících 2022“

Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

ve věcech technických zastupuje: Ing. Jan Klement, tel. [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako **objednatel**

a

DIRS Brno s.r.o.

se sídlem Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno

IČ: 26255618

DIČ: CZ26255618

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 40526

zastoupená Pavlem Lyskem, jednatelem, tel. [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer, tel.: [REDACTED]

e-mail: uher@dirs.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako **zhotovitel**

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2022:

I.

Předmět dodatku ke smlouvě

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla a souvisejících ustanovení smlouvy o dílo. Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný ve smlouvě došlo v důsledku toho, že při zhotovování díla vyvstala nutnost provést práce, které nebylo možno objektivně předvídat, a zvýšením množství nutných prací a změnou navrhovaných postupů oproti projektové dokumentaci na základě dodatečných požadavků objednatele. Ke snížení objemu prací vedlo zvolení méně náročných postupů a změna navrhovaných postupů oproti projektové dokumentaci na základě dodatečných požadavků objednatele.

II.
Změna ceny díla

Původní cena díla bez DPH:	5 573 892,00 Kč
Cena dodávek, o něž se zvyšuje rozsah díla bez DPH:	30 318,27 Kč
Cena dodávek, o něž se snižuje rozsah díla bez DPH:	87 005,53 Kč
Celková cena díla po započtení změn bez DPH (limit ceny díla):	5 517 204,74 Kč

III.
Změna textu smlouvy o dílo a jejích příloh

- 1) V čl. II. odst. 2.1 smlouvy o dílo ze dne 28. 3. 2022 se částka „**5 573 892,00 Kč bez DPH**“ mění na „**5 517 204,74 Kč bez DPH**“.
- 2) Do přílohy č. 1 se doplňují položkové rozpočty prací, o které se zvyšuje a snižuje jejich objem.

IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech; dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.

V.
Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno 52. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 29. 6. 2022.

Příloha č. 1 – změnové položkové rozpočty
Příloha č. 2 – změnové listy

V Brně dne:

11. 7. 2022


Statutární město Brno
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Starosta
Palackého nám. 11, 602 00 Brno



Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Objednatel

V Brně dne:

11. 7. 2022



Pavel Lysek
jednatel
DIRS Brno s.r.o.
Zhotovitel

DIRS Brno s.r.o.
602 00 Brno
547 714
518

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 757/4 Brno - Řečkovice , Novoměstská , Měříčkova

Objekt: 01 Oprava stávajícího chodníku

Rozpočet: 01 VCP , MNP

Objednatel: ÚMČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora
Palackého nám.11
62100 BrnoIČO: 44992785
DIČ: CZ44992785Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.
Jihlavská 731/38
64200 BrnoIČO: 26255618
DIČ: CZ26255618

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-73 832,57
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-73 832,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-73 832,57 CZK
Základní DPH	21 %	-15 504,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**-89 337,41 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	757/4	Brno - Řečkovice , Novoměstská , Měřičkova
O:	01	Oprava stávajícího chodníku
R:	01	VCP .MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/ MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						5 707,69
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 stávající UV : 0,85 Nová UV : 3,14*0,5*0,5*1,1 Propoj UV : 6*0,3*0,3	m3	2,25350	1 365,00	3 076,03
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,40350	288,50	402,10
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 0,8635 Propoj UV : 0,54	m3	1,40350	266,50	374,03
4	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 Nová UV : 1,4035*2	m3	2,80700	235,50	661,05
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštění stávající UV : 0,85 nová UV : 0,5	m3	1,35000	517,00	697,95
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 6*0,3*0,3-6*3,14*0,075*0,075	m3	0,43403	1 144,00	496,53
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-84 854,50
7	460510317R00	Chránička kabelová, ohybový díl -123,5+18	m	-105,50000	219,00	-23 104,50
8	460510321R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm	m	-123,50000	500,00	-61 750,00
Díl: 43 Schodiště						1 337,64
9	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 1*3,14*0,15	m3	0,47100	2 840,00	1 337,64
Díl: 5 Komunikace						518,10
10	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 8-16 mm 1*3,14	m2	3,14000	165,00	518,10
Díl: 8 Trubní vedení						3 120,00
11	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet stávající UV : 2 nová UV : 1	kus	3,00000	601,00	1 803,00
12	899201111R00	M+D - výšková úprava litinových mříží uličních kanalizačních vpustí	kus	-2,00000	372,50	-745,00
13	899201111R00	Osazení litinových vpustí Stávající UV : 2 Nová UV : 1	kus	3,00000	372,50	1 117,50
14	59223826R	Vpust uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm skruž	kus	1,00000	705,00	705,00
15	592239030R	TBV 10a vyrovnávací prstenec 625/390/60	kus	1,00000	239,50	239,50
Díl: 96 Bourání konstrukcí						338,50
16	970041160R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm 0,1	m	0,10000	3 385,00	338,50
Celkem						-73 832,57

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	757/2	Brno - Řečkovice , ul. Kárnikova 8
Objekt:	01	Oprava stávajícího chodníku
Rozpočet:	01	VCP, MNP

Objednatel:	ÚMČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora Palackého nám.11 62100 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o. Jihlavská 731/38 64200 Brno	IČO: 26256618 DIČ: CZ26256618
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-2 172,96
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-2 172,96

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 172,96 CZK
Základní DPH	21 %	-456,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-2 629,28 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	757/2	Brno - Řečkovice , ul. Kárnikova 8
O:	01	Oprava stávajícího chodníku
R:	01	VCP , MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-2 172,96
1	564922105R00	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm	m2	3,60000	45,40	163,44
2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-3,60000	278,50	-1 002,60
3	5924511900R	Dlažba / KOSTKA/ 20x20x6 cm přírodní šedá	m2	-3,60000	370,50	-1 333,80

Celkem						-2 172,96
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 757/1 Brno - Řečkovice , Medlánecká ovál
Objekt: 01 Oprava stávajícího chodníku Medlánecká - ovál
Rozpočet: 01 VCP, MNP

Objednatel: ÚMČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora IČO: 44992785
 Palackého nám.11 DIČ: CZ44992785
 62100 Brno

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o. IČO: 26256618
 Jihlavská 731/38 DIČ: CZ26256618
 64200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			25 328,27
PSV			0,00
MON			4 990,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			30 318,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 318,27 CZK
Základní DPH	21 %	6 366,84 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 36 685,11 CZK

v

dne

DIRS
 Jihlavská
 731/38
 IČO: 26256618

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	757/1	Chodníky řečkovice
O:	01	Oprava stávajícího chodníku Medlánecká - ovál
R:	01	VCP, MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						3 242,61
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 základy laviček : 6*2*0,3*0,7*0,5	m3	1,26000	1 355,00	1 719,90
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,26000	266,50	335,79
3	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 1,26*4	m3	5,04000	235,50	1 186,92
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						14 263,20
4	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-164,00000	45,20	-7 412,80
5	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm 164	m2	164,00000	59,00	9 676,00
6	R01	Demontáž laviček včetně odvozu do skladu	ks	6,00000	1 000,00	6 000,00
7	R02	Montáž laviček	ks	6,00000	1 000,00	6 000,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						3 754,80
8	272313621R00	Beton základových kleneb prostý C 20/25	m3	1,26000	2 980,00	3 754,80
Díl: 5 Komunikace						-13 791,30
9	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	-167,10000	198,00	-33 085,80
10	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	167,00000	263,00	43 921,00
11	565310012R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhuštění tl.6 cm Recyklát asfaltový R - mat,	m2	-128,90000	415,00	-53 493,50
12	565310016R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhuštění tl.10 cm	m2	128,00000	691,00	88 448,00
13	577141312RT3	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm plochy 101-200 m2	m2	128,00000	1 035,00	132 480,00
14	576133111RBB	Asfaltový beton ACO 8 ch červený asfalt, tl 40mm	m2	-128,90000	1 490,00	-192 061,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích						4 990,00
15	460080101RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu	m3	1,00000	4 990,00	4 990,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						17 858,96
16	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	16,76000	196,00	3 284,96
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 164*0,05*1,8 1*2,0	t	14,76000 2,00000	244,00	4 089,44
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 16,76*9	t	150,84000	17,70	2 579,36
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,00000	341,50	683,00
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	18,00000	38,10	685,80
21	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.170107)	t	16,76000	390,00	6 536,40
Celkem						30 318,27

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 757/3 Brno - Řečkovice , u BD br. Kříčků 36 - 42
Objekt: 01 Oprava stávajícího objektu
Rozpočet: 01 VCP , MNP

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-11 000,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-11 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	-2 310,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -13 310,00 CZK

v _____ dne _____

Jihlavská 714
 tel: 549212714
 IČ: 22650012018
 Za _____

Za objednatele _____

Položkový rozpočet

S:	757/3	Brno - Řečkovice , u BD br. Kříčků 36 - 42
O:	01	Oprava stávajícího objektu
R:	01	VCP , MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-11 000,00
1	460510321R00	Chráníčka kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm	m	-22,00000	500,00	-11 000,00

Celkem					-11 000,00
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list

Dílo: „Opravy chodníků v Řečkovících 2022 – Novoměstská, Měřičkova“

Datum: 21. 6. 2022

Předkládá: DIRS Brno s.r.o.

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

1. Oprava dvou stávajících uličních vpustí (UV).
2. Nová UV z jednoho dílu a propojení se stávající UV.
3. Pokládka chrániček pouze 18 m.

Zdůvodnění vzniku změny díla:

- ad.1 Z důvodu vyosení dílců UV bylo nutné vykopat UV, osadit a zasypat.
ad.2 Odvodnění rigolu kolem BD.
ad.3 Technické sítě Brno více nepožadovaly.

Cena prováděných změn díla:

Cena bez DPH: -73.832,57 Kč

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

Bez dopadu na termín.

Stanovisko vedoucího OŽP:

Stav vpustí a odvodňovacího žlábků byl na místě prověřen a změny jsou z hlediska jejich správného fungování nezbytné. Snížený rozsah chrániček kabelů veřejného osvětlení byl dohodnut s příslušným správcem.

Ing. Jan Klement, OŽP

Stanovisko místostarosty (starosty):

Souhlasím

Statutární město Brno
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Odbor vnitřních věcí Úřadu městské části
Palackého nám. 11, 621 00 Brno
02

Změnový list

Dílo: „Opravy chodníků v Řečkovicích 2022 – Kárníkova 8“

Datum: 21. 6. 2022

Předkládá: DIRS Brno s.r.o.

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Záměna betonové dlažby tl. 60 mm za mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva tl. 50 mm.

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Ochrana kořenového systému.

Cena prováděných změn díla:

Cena bez DPH: - 2 172,96 Kč

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

Bez dopadu na termín.

Stanovisko vedoucího OŽP:

Změna byla provedena na pokyn vedoucího OŽP. Konstrukční vrstvy chodníku nebylo v tomto místě možné položit bez výrazného zásahu do kořenového systému blízké vzrostlé borovice. To by znamenalo vážné poškození dřeviny a vedlo by k jejímu statickému narušení.

Ing. Jan Klement, OŽP

Stanovisko místostarosty (starosty):

Souhlasím

Statutární město Brno
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrý Hora
Odbor vnitřních věcí Úřadu městské části
Palackého náro. 11, 621 00 Brno
02

Změnový list

Dílo: „Opravy chodníků v Řečkovících 2022 – Medlánecká park“

Datum: 17.5.2022

Předkládá: DIRS Brno s.r.o.

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

1. Odkopávky namísto 20 cm činí 25 cm.
2. Změna vrstvy asfaltového recyklátu ze 6 cm na 10 cm.
3. Vrstva štěrkodrti se mění z 15 cm na 25 cm.
4. Změna tloušťky asfaltu ze 4 cm na 5 cm.
5. Přemístění laviček
5. Bylo rozhodnuto položit černý asfalt.

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Ad 1: Z důvodu neúnosné zemní pláně bylo nutné provést odkopávky o 5 cm.

Ad 2: Nutné navýšit únosnost vrstvy pro finišer pokládající asfalt.

Ad 3: Nutnost zvednutí chodníku z důvodu odtoku srážkových vod do zeleně.

Ad 4: Dle sdělení dodavatele by se při podkladní vrstvě z asfaltového recyklátu mohl při pokládce asfalt trhat.

Ad 5: Lavičky zasahovaly do nového chodníku.

Cena prováděných změn díla:

Cena bez DPH: 30 318,27 Kč

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

Viz položkový rozpočet. Změna termínu není požadována.

Stanovisko vedoucího OŽP:

Při jednání se zástupcem zhotovitele a zpracovatelem projektové dokumentace jsme došli k závěru, že navrhované změny jsou opodstatněné.

Ing. Jan Klement, OŽP

Stanovisko místostarosty (starosty):

Jouk la star

Statutární město Brno
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Odbor vnitřních věcí Úřadu městské části
Palackého nám. 11, 602 00 Brno
02

Změnový list

Dílo: „Opravy chodníků v Řečkovících 2022 – chodníky u BD Bratří Kříčků 36–42“

Datum: 21. 6. 2022

Předkládá: DIRS Brno s.r.o.

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Skutečnost – menší rozsah.

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Rozdíl skutečného provedení oproti předpokladu v projektové dokumentaci.

Cena prováděných změn díla:

Cena bez DPH: - 11 000,00 Kč

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.


Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

Bez dopadu na termín.

Stanovisko vedoucího OŽP:

Změnu bereme na vědomí bez připomínek.

Ing. Jan Klement, OŽP



Stanovisko místostarosty (starosty):

Statutární město Brno
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Odbor vnitřních věcí Úřadu městské části
Palackého nám. 11, 602 00 Brno
02

Stanovisko starosty

