

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/241
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/448

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

“ II/374 BÍLOVICE NAD SVITAVOU - ADAMOV – INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM “

Zhotovitel: doc. Ing. Antonín Paseka, CSc., aut. Ing.
inženýrská geologie a geotechnika zakládání staveb
Sídlo: Čápkova 25/18, 602 00 Brno
IČO: 146 351 86

a

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 70 93 25 81
DIČ: CZ70932581
Zastoupen: Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

I.

Zhotovitel a objednatel se v souladu s čl. VII. Odst. 3. smlouvy uzavřené dne 30. 03. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Dodatečné rozšíření prací o geodetické zaměření silnice č. II/374 nezbytné pro dokončení inženýrskogeologického průzkumu, zajištění a vytýčení inženýrských sítí a zapravení komunikace po provedených vrtech.
- Úprava přílohy č. 2 smlouvy dle skutečného plnění původně sjednaných částí plnění.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na rozšíření prací, jež jsou předmětem inženýrskogeologického průzkumu (IGP), a to dle dodatečné Technické specifikace a cenové nabídky, která nově tvoří Přílohu č. 3 ke smlouvě o dílo.

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 1 čl. III smlouvy, který nově zní:

1. Odměna plnění činí celkem 1 133 140 Kč bez DPH (21% DPH 237.959,40 Kč), z toho:

- | | | |
|--|--|-------------|
| a) Vrtné práce | | Kč bez DPH |
| b) Odběr vzorků | | Kč bez DPH |
| c) Laboratorní práce | | Kč bez DPH |
| d) Geotechnické práce | | Kč bez DPH |
| e) Výkony geologické služby | | Kč bez DPH |
| f) Geofyzikální měření | | Kč bez DPH |
| g) Geodetické zaměření | | Kč bez DPH |
| h) Zjištění a vytýčení inženýrských sítí | | Kč bez DPH |
| i) Zapravení komunikace betonem a suchou asfaltovou
Směsí, vyčištění komunikace | | Kč bez DPH. |

Položkový rozpočet je přílohou č. 2 a 3 k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3 čl. III smlouvy, který nově zní:

3. Odměna bude uhrazena na základě dvou faktur. První faktura na částku 827 520Kč bez DPH bude vystavena po nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě a druhá po protokolárním předání výstupů z plnění dle čl. II odst. 2 této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 2. Nové znění přílohy č. 2 je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
Příloha č. 3 – Technická specifikace a cenová nabídka

V Brně dne 28. 6. 2022

V Brně dne 11. 7. 2022

doc. Ing. Antonín Paseka, CSc., aut. Ing.

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje