

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 02/VZv/2022 ze dne 10. 6. 2022**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Název: Gornex s.r.o.**

se sídlem: Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2

IČ: 27881598

DIČ: CZ27881598

Bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ivem Šťástkou, jednatelem

Tel.: [REDAKCE]

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze spisová značka C123845 (dále jen „zhotovitel“)

a

**Název: Město Jilemnice**

se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČ: 00275808

DIČ: CZ00275808

Bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Davidem Hlaváčem, starostou města

Tel.: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) takto:

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 02/VZv/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Jilemnice – represivní modul pro měření rychlosti“ (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodávky, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 32 090,00 Kč bez DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	706 500,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	32 090,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	738 590,00 Kč
DPH	155 103,90 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací včetně DPH	893 693,90 Kč

4. Původní hodnota závazku ze Smlouvy činila 706 500,00 Kč bez DPH. Změny Smlouvy spočívající ve vícepracích činí částku ve výši 32 090,00 Kč bez DPH. Méněpráce činí částku ve výši 0,00 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných dodávek činí celkem 32 090,00 Kč bez DPH, tj. 4,54 % původní hodnoty závazku a tedy nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.
5. Termín pro provedení díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.
6. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:  
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je
  - a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
  - b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky, která není koncesí.

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 1; 2) Nabídka č. 22NA00107 s položkovým rozpočtem.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jilemnice č. 9/84RM/22 ze dne 22. 6. 2022.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1


Příloha č. 2 – Nabídka č. 22NA00107 s položkovým rozpočtem


**Zhotovitel:**  
**Gornex s.r.o.**

**Objednatel:**  
**Město Jilemnice**




V Praze dne...23.6.2022

V Jilemnici dne...23.6.2022

  
Ivo Šťáverka, jednatel

  
David Hlaváč, starosta

## ZMĚNOVÝ LIST

<b>Název zakázky:</b> Jilemnice – represivní modul pro měření rychlosti		
<b>Smlouva:</b>	Smlouva o dílo č. 02/VZv/2022 ze dne 10.06.2022	<b>Číslo ZL</b> <b>1</b>
<b>Objednatel:</b>	Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 00275808	
<b>Zhotovitel:</b>	Gornex s.r.o., Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2, IČ: 27881598	
<b>Název ZL:</b>	<b>Doplnění dodávky pro měření okamžité rychlosti vozidel SYDO Traffic Velocity Z v ulici Čsl. Legií Jilemnice – instalace stožáru</b>	
<b>Předmět změny:</b>  Dodání níže uvedeného nad rámec původního rozsahu dle smlouvy o dílo: 1ks stožár 720 (13,3/8,9) 1ks výkop a betonáž stožáru 1ks doprava Pro umístění v ulici Čsl. legií		
<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):</b>  Pro zajištění funkčnosti je třeba instalovat stožár pro měřič a potřebné výkopové práce, které měla provést pro město subdodavatelky jiná společnost, která však od požadovaných prací odstoupila. Po jednáních společnost Gornex s.r.o. souhlasila s provedením nutných prací vlastní silou dle předložené nabídky.		
<b>Vliv změn na termín dokončení:</b>	NE	
<b>Vliv změn na celkovou cenu:</b>	ANO	
<b>Přílohy:</b> Nabídka č. 22NA00107		
<b>Podpis zhotovitele:</b>		<b>Název zhotovitele:</b> Gornex s.r.o. <b>Jméno/Funkce:</b> Ivo Štástka, jednatel
<b>Datum:</b>	23.6.2022	
<b>Vyjádření a podpis zástupce objednatele:</b> David Hlaváč, starosta města <b>S obsahem změnového listu souhlasím.</b>		
<b>Datum:</b>	23.6.2022	

Dodavatel:



**Gornex s.r.o.**  
**Vinohradská 2165/48**  
**120 00 Praha 2**

IČ: 27881598  
 DIČ: CZ27881598

Odběratel: IČ: 00275808  
 DIČ: CZ00275808

**Město Jilemnice**  
**Masarykovo náměstí 82**  
**514 01 Jilemnice**

Tel.:

Nabídka č.: 22NA00107  
 Datum zápisu: 20.06.2022  
 Platno do: 31.07.2022

Konečný příjemce:

cenová nabídka na dodávku a osazení stožáru pro stacionární měření - ulice ČSL. Legif Jilemnice

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
0422 - SÚ1 - stožár pro úsekový měřič rychlosti 720 (13,3/8,9)	1 ks	15 630,00		15 630,00 21%	3 282,30	18 912,30
0122 - SÚ1 - výkop + betonáž stožáru	1 ks	10 300,00		10 300,00 21%	2 163,00	12 463,00
0122 - Ford Ranger + nákladní vlek doprava	220 km	28,00		6 160,00 21%	1 293,60	7 453,60
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				32 090,00	6 738,90	38 828,90 38 828,90

Vystavil: