

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Mgr. Dana Lišková, ředitelka
Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

sídlo:

jednající:

e-mail:

v záležitostech naplnění smlouvy

je oprávněn jednat:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774

a

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

sídlo

Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice

zastoupený:

Ing. Petr Foltas, vedoucí přípravy staveb

tel./fax:

e-mail:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

25855581

DIČ:

CZ25855581

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270.

Čl. I
Předmět dodatku č. 1

- 1.1 Předmětem dodatku č. 1 je změna technologického postupu při realizaci stavby **Oprava účelové komunikace na p.č. 657/2 a 658 v k. ú. Bludovice, obec Havířov** spočívající v záměně živичného nátěru s posypem za pokládku asfaltobetonu (asfaltového koberce) jako nepodstatné změny závazku smlouvy bez změny ceny díla. Nový položkový rozpočet je přílohou tohoto dodatku č. 1.
- 1.2 Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří tyto příloha:
- 2.1.1 Přílohou č. 1 tohoto dodatku je upravený nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací).
- 2.2 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotovených, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Ostravě dne 28.4.2017

V Ostravě dne 28.4.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Petr Foltas
vedoucí přípravy staveb