

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

Název zakázky: „Výstavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany - Nezvěstice“

číslo smlouvy objednatele: **E618-S-3420/2020/PH**

číslo smlouvy zhotovitele: **120-096**

ISPROFIN/ISPROFOND: **532 353 0039/327 351 4800**

(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitelem:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C250116

zastoupená **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 4 je **stanovení finální ceny Díla dle skutečně zhotovitelem provedených projekčních prací před zahájením výkonu autorského dozoru. Cena Díla se v položce 16 článku 5.2, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy snižuje o částku 14 500 Kč.**

Výše uvedená změna je provedena analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Součet absolutních hodnot změn závazků ze Smlouvy analogicky ustanovení **§ 222, odst. 4 ZZVZ** je cca **1,02 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a odst. 5.2 Smlouvy a článku 6, odst. 6.2, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11, odst. 11.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3420/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 120-096, uzavřené dne 30. 09. 2020, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, takto:

1) Článek 5 – Cena za provedení Díla

a) *ruší se stávající text odstavce 5.1 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:*

5.1 Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla dle Smlouvy, bez DPH 1 425 250,- Kč
Snížení ceny dle dodatku č. 4, bez DPH - 14 500,- Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 4, bez DPH 1 410 750,- Kč

Rekapitulace:

a) *Celková cena díla dle dodatku č. 4, bez DPH..... 1 410 750,00 Kč*
b) *DPH (základní sazba)..... 296 257,50 Kč*
c) *Celková cena díla dle dodatku č. 4, včetně DPH..... 1 707 007,50 Kč*

b) *ruší se stávající text odstavce 5.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:*

5.2 Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka a	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2	Geodetické práce	km	■	■	■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	-
6	Zpracování DUSP v podrobnostech PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■

7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky				■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

3) **Článek 6 – Platební podmínky**

- ruší se stávající text odstavce 6.2, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 40 % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ KČ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 30 % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■,- KČ předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3a. dílčí etapa plnění – do 30.11.2021, max. 30 % celkové ceny díla bez AD** (podmíněno předložením kompletní majetkové části dokumentace). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3b. dílčí etapa plnění – nejpozději do 13. 05. 2022,** (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **Ukončení díla – do ukončení SOD na realizaci stavby (předpoklad 12/2022),** fakturace ceny za Autorský dozor ve výši **odpovídající položce č. 17 tabulky uvedené v bodě 5.2 této Smlouvy.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3420/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 120-096, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 4 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

V Praze



13.07.2022 10:15
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Digitálně podepsal
Jiří Čurda
Datum: 2022.07.11
18:44:50 +02'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
generální ředitel a jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.