

## DODATEK Č. 1

### PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO

#### MŽP-OG-51/21/SDD

k Rámcové smlouvě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

### SMLUVNÍ STRANY

#### Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru ochrany horninového a půdního prostředí a zástupcem náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny  
IČO: 00164801  
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710  
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů,  
tel.: +420 267 122 667, e-mail: Petr.Uldrych@mzp.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

#### Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“

vedoucí účastník: **DIAMO, státní podnik**  
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
Týká se: DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod PKÚ  
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec  
IČO: 00002739  
DIČ: CZ00002739  
zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, vedoucím odštěpného závodu  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500

a

účastník: **GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.**  
se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň  
IČO: 49196375  
DIČ: CZ49196375 plátce DPH  
zastoupený: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem  
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiftland eG, Plzeň, číslo účtu: 505930/8030  
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 4319

Za společnost jedná: Ing. Walter Fiedler

Kontaktní osoba:



dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1**

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

**Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP-OG-51/21/SDD**

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

**k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070**

(dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

**I. Změny Prováděcí smlouvy**

- I. 1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

**Čl. 3**

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 31. 10. 2022 (dodací lhůta).

**II. Ostatní ujednání**

- II. 1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

**III. Závěrečná ujednání**

- III. 1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:

a) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku;


- III. 2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel obdrží 2 vyhotovení.

- III. 3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Podle dohody Smluvních stran uveřejnění tohoto dodatku Prováděcí smlouvy provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Objednatel**

V Praze, dne 27.6.2022



Česká republika – Ministerstvo životního  
prostředí

RNDr. Martin Holý

ředitel odboru ochrany horninového a půdního prostředí a  
zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

**Zhotovitel**

V Chlumci, dne 20.06.2022

Ing. Walter Fiedler  
vedoucí odštěpného závodu  
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod PKÚ

vedoucí společník Sdružení  
„Likvidace SDD – PKÚ +GIS – Oblast 1“

RNDr. Martin Holý  
ředitel odboru ochrany horninového a půdního prostředí  
a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny  
Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 65  
100 10 Praha 10

V Chlumci, 8. 6. 2022

**Věc: Žádost o uzavření dodatku**

Dovolujeme si Vás požádat o uzavření **Dodatku č. 1** k prováděcí smlouvě o dílo **MŽP-OG-51/21/SDD** ze dne 16. 12. 2021, jejímž předmětem je Zabezpečení SDD „**Hostomice nad Bílinou propad vozovky (p. č. 360/24)**“ (č. o. 2865) v k.ú. Hostomice nad Bílinou (dále jen Smlouva) s termínem plnění do 30. 6. 2022.

Zabezpečovací práce na vzniklém propadu spočívající ve zhotovení injektážních vrtů a provedení zpevňující injektáže rozvolněných hornin byly provedeny dle schváleného plánu v období od 14. 2. do 29. 3. 2022.

Důvodem naší žádosti je komplikovaný výběr a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem prací spojených s obnovou poškozené části asfaltového krytu vozovky. Dne 16. 3. 2022 jsme oslovili fy HERKUL a.s. s žádostí o zpracování a předložení cenové nabídky na opravu poškozené části vozovky. Do výběrového řízení pak podala jako jediná cenovou nabídku, která musela být následně aktualizována, dle podmínek stanovených správcem komunikace ŘSD. Do současnosti se nepodařilo s dodavatelem vyřešit všechny podmínky smluvního vztahu. Jejich dořešení a následné uzavření smlouvy předpokládáme do 15. 6. 2022.

Z tohoto důvodu nemohou být zabezpečovací práce provedeny a dokončeny v dohodnutém termínu do 30. 6. 2022.

Dovolujeme si Vás proto požádat o uzavření **Dodatku č. 1** Smlouvy, jehož předmětem by bylo prodloužení dodací lhůty uvedené v článku 3, odst. 1, a to do **31. 10. 2022**.

Věříme, že žádosti budete moci vyhovět.

Za Společnost  
„Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast I“

Stanovisko GDO:

Za GEOtest, a. s.

Přílohy: 1. Podepsaný návrh dodatku ve třech vyhotoveních