

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. SML/039/2021 dne 20. 5. 2021

uzavřené mezi

městem Prachatice se sídlem Velké náměstí 3, 38301 Prachatice, IČO: 00250627 zastoupeným starostou města Ing. Martinem Malým
(dále jen “**Objednatel**”)
na straně jedné

a

LUSPOL SE se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 15000 Praha 5, IČO: 29029945, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle H, vložka 1504, zastoupenou členem představenstva Josefem Lukešem
(dále jen “**Zhotovitel**”)
na straně druhé

I. Smluvní strany se v průběhu provádění díla podle smlouvy o dílo č. SML/039/2021 ze dne 20. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“) z důvodu dodatečné revize a oponentury projektové dokumentace zastřešení letního kina včetně statického zhodnocení jednotlivých variant možností zastřešení (lanová ev. jeřábová konstrukce) dohodly na změně Smlouvy takto:

V článku VI. se mění odst. 1., který po změně zní:

1. Termín zahájení realizace díla: 24. 5. 2021
Termín provedení díla bez lanového zastřešení do: 15. 7. 2022
Termín provedení lanového zastřešení do 15. 12. 2022

II. V ostatním zůstává smlouva o dílo č. SML/039/2021 ze dne 20. 5. 2021 ve znění pozdějších změn a doplňků nezměněna.

III. Tento dodatek byl schválen usnesením RM Prachatice dne 13. 7. 2022 a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Prachaticích dne 13. 7. 2022

14. 7. 2022

.....
Za město Prachatice:
Ing. Martin Malý
starosta

.....
Za LUSPOL SE :
Josef Lukeš
člen představenstva společnost