



Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Smlouva o dílo – stavební práce

„III/18035 Dnešice – oprava, 2. část, včetně opravy mostu ev.č. 18035-2“

(dále „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500006893
číslo smlouvy objednatele č. 2:
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/UE/2022/3

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000369 (dále jen „zadávací řízení“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Dnešice

sídlo: Dnešice 53, 334 43

zastoupený: Vlastimilem Polákem, starostou

IČO: 00256544 DIČ: CZ00256544

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: 8efbhsn

kontaktní osoba ve věcech technických:

Vlastimil Polák, tel.: [REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“)

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 7634 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupená na základě plné moci: Dušanem Klabačkou, vedoucím provozní jednotky

Ing. Jitkou Růžičkovou, ekonomkou provozní jednotky

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: 8yuchp8

kontaktní osoba ve věcech technických: Dušan Klabačka, vedoucí provozní jednotky

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

- a) zhotovení stavby „**III/18035 Dnešice – oprava, 2. část, včetně opravy mostu ev.č. 18035-2**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava komunikací III/18035 a III/18041 v obci Dnešice v rozsahu dle PD. Bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev, provedeny případné sanace podloží, provedení podkladních vrstev v místech sanace, pokládka asfaltových vrstev včetně spojovacího postřiku. Součástí je provedení výškové úpravy znaků inženýrských sítí a zajištění dopravně inženýrského opatření. Více PD ve stupni PDPS zpracovatel ing. Jiří Ulman. Součástí zakázky je oprava mostu ev. č. 18035-2 zpracovatel PD HM Projekt, [REDACTED].
- b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy

(dále jen „dílo“)

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 1:

- a) Most ev.č. 18035-2
- b) VRN – 95 %
- c) SO 102 Komunikace
- d) SO 102 Komunikace – sanace
- e) SO 103 Komunikace

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“)

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 2:

- a) VRN – 5 %
- b) SO 104 Ostatní úpravy

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) projektovou dokumentací zpracovanou společností HM PROJEKT, se sídlem: Lábkova 844/57, 318 00 Plzeň, IČO: 06730949, zpracovanou 2/2022 (Most ev.č. 8035-2) a Ing. Jiřím Ulmanem, sídlo: Krátká 768, 330 12 Horní Bříza, IČO: 88344886 (komunikace III/18035) (dále jen „PDPS“,

„projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;

- b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;
- c) pravomocným stavebním povolením č.j.: 1108/17/OSD/Fi ze dne 25. 1. 2017 vydaným Městským úřadem Stod;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách <http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty>. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.

2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena.

2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
- c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
- e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
- f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
- g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;

- h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
 - i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
 - k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
 - m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
 - o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelům při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelovým odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelům, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelům.

- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že
 - a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.
- 2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele č 1 v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.
- 2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném objednatelem č. 1 a zhotovitelem a kupní smlouvě uzavřené mezi objednatelem č. 1 a zhotovitelem po vytěžení materiálu.

- 2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:

a) **Celkem za dílo bez DPH: 8 948 648,36 Kč**

dále jen „cena díla“

b) Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH: **8 795 414,05 Kč**

c) Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH: **153 234,31 Kč**

- 3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).
- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.

- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací, dle věty první tohoto odstavce, se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).
- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště zpravidla:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště.
- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.

- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřeni zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedení zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřeni zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatel nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatel. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) přizvat příslušného objednatel k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“)

objednatel č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

- 6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.
- 6.15. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatel již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma objednateli.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakémkoliv fázi rozestavenosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky.

- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.
- Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména tyto doklady:
- a) stavební deník – originál
 - b) dokumentace skutečného provedení stavby
 - c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
 - d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)
 - e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 - f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 - g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
 - h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
 - i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
 - j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)
- 9.3. **Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené.**
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele.
- 11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

- 11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla.
- 11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou objednateli hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.
- 11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou bankovní záruky.

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy,
- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,
- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka neodvolatelně zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na zhotoviteli
- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy,
- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní.

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy vystavené ve prospěch objednatele č. 1 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

12.4. Neprodouzení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele,
- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla vystavené v celkové finanční částce díla, a bude vystavena ve prospěch objednatele č.1.

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy.

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

12.9. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat tyto podstatné náležitosti:

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že beneficiantovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, na základě prohlášení beneficenta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky.

2. Výzva beneficenta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější odůvodnění.

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené bankovní záruky.

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficent (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena).

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatel).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člácích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člácích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy.
- 13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplacené pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplacené pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatel.

- 13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.11. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zproští povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma objednatelům **v poměru 95:5 (objednatel č. 1 : objednatel č. 2).**

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:
- V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
- zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;

- d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 2. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření smlouvy o spolufinancování bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 16 ze dne 10. 3. 2022.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele
- plná moc

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

STRABAG a.s.

Dušan Klabačka
vedoucí provozní jednotky
zmocněn
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

Obec Dnešice

Vlastimil Polák
Starosta
podepsáno elektronicky

STRABAG a.s.

Ing. Jitka Růžičková
ekonomka provozní jednotky
zmocněna
podepsáno elektronicky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08/2021

Stavba: 18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

KSO:
Místo: Dnešice

CC-CZ:
Datum: 14.04.2022

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje s.r.o.

IČ: 72053119
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 165 249,88
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 165 249,88	874 702,47
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 039 952,35
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08/2021

Stavba: 18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

Místo: Dnešice

Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje s.r.o.

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 165 249,88	5 039 952,35	
SO 102	Komunikace 2	2 061 824,56	2 494 807,72	STA
SO 102 - komunikac e	sanace_01	300 480,08	363 580,90	STA
SO 103	Komunikace 3	1 429 082,65	1 729 190,01	STA
SO 104	Ostatní úpravy	141 622,29	171 362,97	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové...	232 240,30	281 010,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

Objekt:
SO 102 - Komunikace 2

KSO:
Místo: **Dnešice**

CC-CZ:
Datum: **14.04.2022**

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

IČ: **72053119**
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: **60838744**
DIČ: **CZ60838744**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál	2 061 824,56
Montáž	0,00

Cena bez DPH **2 061 824,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 061 824,56	21,00%	432 983,16
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 494 807,72**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

Objekt:

SO 102 - Komunikace 2

Místo:

Dnešice

Datum:

14.04.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	2 061 824,56	0,00	2 061 824,56
HSV - Práce a dodávky HSV	2 061 824,56	0,00	2 061 824,56
1 - Zemní práce	373 503,50	0,00	373 503,50
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	373 503,50	0,00	373 503,50
5 - Komunikace pozemní	1 616 383,06	0,00	1 616 383,06
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	33 873,25	0,00	33 873,25
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	14 092,65	0,00	14 092,65
8 - Trubní vedení	26 737,75	0,00	26 737,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 775,33	0,00	34 775,33
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	34 775,33	0,00	34 775,33
998 - Přesun hmot	10 424,92	0,00	10 424,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18-16 - III-18035 Dnešice - oprava
 Objekt: SO 102 - Komunikace 2

Místo: Dnešice
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 14.04.2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								2 061 824,56	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					2 061 824,56	
D	1		Zemní práce					373 503,50	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					373 503,50	
1	K	111151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	38,134				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111151103 VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858 VV 21,6839+16,4502 VV Součet			38,134 38,134			
2	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m ³	2,633				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151103 VV pravá strana VV (37+3,5)*0,065 VV Součet			2,633 2,633			
3	K	113154363	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m ²	1 928,791				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154363 VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858 VV 1928,791 VV Součet			1 928,791 1 928,791			
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,179				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221 VV odstranění nánosů krajnice VV 59,078*0,15*1,6 VV Součet			14,179 14,179			
5	K	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	40,114				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003 VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858 VV 22,738+17,376 VV Součet			40,114 40,114			
6	M	103111000	rašelina zahradnická VL	m ³	6,017				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/103111000 VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858 VV (22,738+17,376)*0,15 VV Součet			6,017 6,017			
7	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	40,114				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131 VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858 VV 22,738+17,376 VV Součet			40,114 40,114			
8	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,401				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/005724100 VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858 VV (22,738+17,376)*100 VV Součet			0,401 0,401			
9	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m ²	59,843				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938909612 VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858 VV 0,681+9,674+14,385+12,889 VV 6,158+16,056 VV Součet			37,629 22,214 59,843			
10	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	244,257				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006512 VV frézování VV 230,078 VV odstranění nánosů VV 59,078*0,15*1,6 VV Součet			230,078 14,179 244,257			
11	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 110,020				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211519 VV odstranění nánosů VV 59,078*0,15*1,6*19 VV frézování VV 230,078*8 VV Součet			269,396 1 840,624 2 110,020			
12	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	218,229				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221645 VV frézování VV 230,078 VV odpočet frézované na krajnice VV -11,849 VV Součet			230,078 -11,849 218,229			
D	5		Komunikace pozemní					1 616 383,06	
13	K	568951133	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklatem tl. 150 mm	m ²	59,843				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/568951133 VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858 VV 0,681+9,674+14,385+12,889 VV 6,158+16,056 VV Součet			37,629 22,214 59,843			
14	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	1 797,667				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144141 VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858 VV 1 797,667 VV Součet			1 797,667 1 797,667			
15	K	577154131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m ²	83,623				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577154131 VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858 (rozšíření) VV 83,623 VV Součet			83,623 83,623			
16	K	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m ²	1 153,923				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577165142 VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858 (pouze ložná vrstva) VV 664,300+489,623 VV Součet			1 153,923 1 153,923			
17	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m ²	m ²	3 034,596				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211111 VV postřik spojovací PS-EP 0,25 kg/m ² (ČSN 73 6129) VV 1797,487 VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858 (rozšíření)			1 797,487 1 797,487			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	83,186			83,186				
	VV	postřik spojovací PS-EP 0,4 kg/m2 (ČSN 73 6129)							
	VV	664,300+489,623			1 153,923				
	VV	Součet			3 034,596				
D 57 Krytí pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné								33 873,25	
18	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m					CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/599141111						
	VV	ZÚ 0,000 - KÚ 0,281 858							
	VV	281,858			281,858				
	VV	KÚ							
	VV	6,06			6,060				
	VV	sjezd 48							
	VV	5			5,000				
	VV	sjezd 46							
	VV	4			4,000				
	VV	sjezd 62+47							
	VV	31,42			31,420				
	VV	sjezd 45 (MK)							
	VV	10,53			10,530				
	VV	Součet			338,868				
D 59 Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné								14 092,65	
19	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m					CS ÚRS 2021 02
	VV	levá strana							
	VV	1,5+25,5			27,000				
	VV	pravá strana							
	VV	37+3,5			40,500				
	VV	Součet			67,500				
D 8 Trubní vedení								26 737,75	
20	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000				CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899231111						
	VV	vpust			3,000				
	VV	1+1+1							
21	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000				CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899331111						
	VV	kanalizační šachta			4,000				
	VV	1+1+1							
22	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	5,000				CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899431111						
	VV	šoupě voda			4,000				
	VV	1+1+1+1							
	VV	šoupě plyn			1,000				
	VV	1			1,000				
	VV	Součet			5,000				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								34 775,33	
D 91 Dopřihující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch								34 775,33	
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m					CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213						
	VV	obrubník silniční ABO 15-25			67,5				
	VV	67,5			67,500				
	VV	Součet			67,500				
D 998 Přesun hmot								10 424,92	
24	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t					CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111						
	VV	asfalt+postřik, ŠD			469,247				
	VV	233,086+13,011+209,450+1,851+11,849							
	VV	obrubníky+beton			18,811				
	VV	5,400+0,483+0,263+12,665			18,811				
	VV	Součet			488,058				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
18-16 - III-18035 Dnešice - oprava
Objekt:
SO 102 - komunikace - sanace_01

KSO:
Místo: **Dnešice**

CC-CZ:
Datum: **14.04.2022**

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

IČ: **72053119**
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: **60838744**
DIČ: **CZ60838744**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			300 480,08
Montáž			0,00
Cena bez DPH			300 480,08
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	300 480,08	21,00%	63 100,82
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		363 580,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

Objekt:

SO 102 - komunikace - sanace_01

Místo:

Dnešice

Datum:

14.04.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	300 480,08	0,00	300 480,08
HSV - Práce a dodávky HSV	300 480,08	0,00	300 480,08
1 - Zemní práce	54 751,62	0,00	54 751,62
5 - Komunikace pozemní	188 930,70	0,00	188 930,70
997 - Přesun sutě	56 797,76	0,00	56 797,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

Objekt: **SO 102 - komunikace - sanace_01**

Místo: Dnešice

Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

300 480,08

D HSV Práce a dodávky HSV

300 480,08

D 1 Zemní práce

54 751,62

1	K	113107225	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2					CS ÚRS 2021 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107225</p> <p>VV ODSTRANĚNÍ KAMENIVA</p> <p>VV BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI PO ODSOUHLASENÍ TDI/AD</p> <p>VV 210</p>									
2	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3					CS ÚRS 2021 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122351102</p> <p>VV ZEMINA</p> <p>VV BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI PO ODSOUHLASENÍ TDI/AD</p> <p>VV 210*0,2</p>									
3	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2					CS ÚRS 2021 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951114</p> <p>VV ÚPRAVA PLÁNĚ V MÍSTĚ SANACE</p> <p>VV BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI PO ODSOUHLASENÍ TDI/AD</p> <p>VV 210</p>									
<p>D 5 Komunikace pozemní</p>									
4	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2					CS ÚRS 2021 01
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564661111</p> <p>VV AKTIVNÍ ZONA</p> <p>VV BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI PO ODSOUHLASENÍ TDI/AD</p> <p>VV 210</p>									
5	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2					CS ÚRS 2021 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564760111</p> <p>VV AKTIVNÍ ZONA</p> <p>VV BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI PO ODSOUHLASENÍ TDI/AD</p> <p>VV 210</p>									
6	K	564871116	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2					CS ÚRS 2021 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116</p> <p>VV KONSTRUKCE VOZOVKY</p> <p>VV BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI PO ODSOUHLASENÍ TDI/AD</p> <p>VV 210</p>									
<p>D 997 Přesun sutě</p>									
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t					CS ÚRS 2021 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551</p> <p>VV KAMENIVO+ZEMINA</p> <p>VV BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI PO ODSOUHLASENÍ TDI/AD</p> <p>VV 157,5*(42*1,9)</p>									
8	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t					CS ÚRS 2021 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559</p> <p>VV odvoz na skládku</p> <p>VV BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI PO ODSOUHLASENÍ TDI/AD</p> <p>VV 237,3*9</p>									
9	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t					CS ÚRS 2021 02
<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655</p> <p>VV *ZEMINA+KAMENIVO*</p> <p>VV BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI PO ODSOUHLASENÍ TDI/AD</p> <p>VV 42*1,9 + 157,5</p>									

237,300

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

Objekt:
SO 103 - Komunikace 3

KSO:
Místo: **Dnešice**

CC-CZ:
Datum: **14.04.2022**

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

IČ:
DIČ: **72053119**

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ:
DIČ: **60838744
CZ60838744**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál	1 429 082,65
Montáž	0,00

Cena bez DPH	1 429 082,65
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 429 082,65	21,00%	300 107,36
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 729 190,01
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

Objekt:

SO 103 - Komunikace 3

Místo:

Dnešice

Datum:

14.04.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 429 082,65	0,00	1 429 082,65
HSV - Práce a dodávky HSV	1 429 082,65	0,00	1 429 082,65
1 - Zemní práce	207 367,18	0,00	207 367,18
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	207 367,18	0,00	207 367,18
5 - Komunikace pozemní	1 155 031,69	0,00	1 155 031,69
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	20 282,88	0,00	20 282,88
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	13 684,27	0,00	13 684,27
8 - Trubní vedení	24 916,85	0,00	24 916,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 641,91	0,00	33 641,91
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	33 641,91	0,00	33 641,91
998 - Přesun hmot	8 125,02	0,00	8 125,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18-16 - III-18035 Dnešice - oprava
 Objekt: SO 103 - Komunikace 3

Místo: Dnešice
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 14.04.2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 429 082,65	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					1 429 082,65	
D	1		Zemní práce					207 367,18	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					207 367,18	
1	K	113154363	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m ²	1 052,302				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154363 VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,162 023 VV 1052,302 Součet		1 052,302 1 052,302				
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m ³	m ³	6,065				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122151101 VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,162 023 VV 121 310,05 VV Součet		6,065 6,065				
3	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,004				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221 VV odkopávky VV 6,065*1,6 VV odstranění krajnice VV 29,30 VV Součet		9,704 29,300 39,004				
4	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m ²	116,303				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938909612 VV ZÚ 0,000-KÚ 0,162 023 VV 9,424+29,812+8,874+3,262+24,834 VV 2,978+5,582+2,688+0,824+28,025 VV Součet		76,206 40,097 116,303				
5	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	174,301				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006512 VV frézovaný asfalt VV 134,690 VV odkopávky VV 6,065*1,7 VV krajnice VV 29,3 VV Součet		134,690 10,311 29,300 174,301				
6	K	997211519	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 818,596				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211519 VV odkopávky VV 6,065*1,6*19 VV odstranění krajnice VV 29,30*19 VV frézovaný asfalt VV 134,690*8 VV Součet		184,376 556,700 1 077,520 1 818,596				
7	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	111,662				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221645 VV frézovaný asfalt VV 134,690 VV krajnice zpevnění VV -23,028 VV Součet		134,690 -23,028 111,662				
D	5		Komunikace pozemní					1 155 031,69	
8	K	569951133	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklatem tl. 150 mm	m ²	116,303				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569951133 VV ZÚ 0,000-KÚ 0,162 023 VV 9,424+29,812+8,874+3,262+24,834 VV 2,978+5,582+2,688+0,824+28,025 VV Součet		76,206 40,097 116,303				
9	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m ²	m ²	2 104,604				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211111 VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,162 023, postřik PS-EP 0,25 kg/m ² (ČSN 73 6129) VV 1052,302 VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,162 023, postřik PS-EP 0,40 kg/m ² (ČSN 73 6129) VV 1052,302 VV Součet		1 052,302 1 052,302 2 104,604				
10	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	1 052,302				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144141 VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,162 023 VV 1052,302 VV Součet		1 052,302 1 052,302				
11	K	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m ²	1 052,302				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577165142 VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,162 023 VV 1052,302 VV Součet		1 052,302 1 052,302				
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živčičné					20 282,88	
12	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živčičnou závlávkou	m	202,910				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/599141111 VV napojení z SO 103 na SO 102 VV 35,417 VV KÚ VV 5,47 VV ZÚ 0,000-KÚ 0,162 023 VV 162,023 VV Součet		35,417 5,470 162,023 202,910				
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné					13 684,27	
13	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	65,300				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217031 VV ZÚ 0,000 VV 6,2+27,4 VV 8,2+15+8,5 VV Součet		33,600 31,700 65,300				
D	8		Trubní vedení					24 916,85	
14	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	4,000				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899231111 VV UV18, UV19, UV20, UV 21 VV 1+1+1+1		4,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899331111 VV VV VV 1+1+1		3,000				
16	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	4,000				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899431111 VV VV VV VV 1 1+1+1 Součet		1,000 3,000 4,000				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					33 641,91	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					33 641,91	
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a ztížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	65,300				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213 VV VV VV VV ZÚ 0,000 - KÚ 0,162 023 6,2+27,4 8,2+15+8,5 Součet		33,600 31,700 65,300				
	D	998	Přesun hmot					8 125,02	
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	380,385				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV asfalt+postřik 1,284+136,441+191,014 recyklát krajnice 23,028 obrubníky+beton 9,038+18,85 živčná zálivka 0,73 Součet		328,739 23,028 27,888 0,730 380,385				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

Objekt:
SO 104 - Ostatní úpravy

KSO:
Místo: **Dnešice**

CC-CZ:
Datum: **14.04.2022**

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

IČ: **72053119**
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: **60838744**
DIČ: **CZ60838744**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			141 622,29
Montáž			0,00
Cena bez DPH			141 622,29
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 622,29	21,00%	29 740,68
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		171 362,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

Objekt:

SO 104 - Ostatní úpravy

Místo:

Dnešice

Datum:

14.04.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	141 622,29	0,00	141 622,29
HSV - Práce a dodávky HSV	141 622,29	0,00	141 622,29
1 - Zemní práce	3 353,51	0,00	3 353,51
5 - Komunikace pozemní	103 425,10	0,00	103 425,10
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	34 634,39	0,00	34 634,39
8 - Trubní vedení	3 816,46	0,00	3 816,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 054,13	0,00	29 054,13
997 - Přesun sutě	1 230,53	0,00	1 230,53
998 - Přesun hmot	742,56	0,00	742,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

Objekt: **SO 104 - Ostatní úpravy**

Místo: Dnešice

Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								141 622,29	
D HSV Práce a dodávky HSV								141 622,29	
D 1 Zemní práce								3 353,51	
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,251				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251101						
			VV sjezdy SO 102 (8,555+11,6+10,5+8,723)*0,1		3,938				
			VV sjezdy SO 103						
			VV sjezdy 57 (MK), 54, 50, 61 (23,938+11,45+3,47+4,272)*0,1		4,313				
			VV Součet		8,251				
2	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,026				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221						
			VV sjezdy SO 102 (8,555+11,6+10,5+8,723)*0,1*1,7		6,694				
			VV sjezdy SO 103						
			VV sjezdy 57 (MK), 54, 50, 61 (23,938+11,45+3,47+4,272)*0,1*1,7		7,332				
			VV Součet		14,026				
D 5 Komunikace pozemní								103 425,10	
3	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	211,354				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564831111						
			VV sjezdy SO 102 (sjezd 48, 46, 44 MK, 40) 8,555+11,6+10,5+8,723		39,378				
			VV sjezd 62, sjezd 45 (MK) 36,453+9,47		45,923				
			VV sjezdy SO 103 sjezdy 57 (MK), 54, 50, 61 23,938+11,45+3,47+4,272		43,130				
			VV dopravní ŠD SO 103, sjezd 56, 55, 53, 51, 61 47,241+18,31+6,55+10,822		82,923				
			VV Součet		211,354				
4	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	82,508				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144141						
			VV sjezdy SO 102 (8,555+11,6+10,5+8,723) sjezdy SO 103 sjezdy 57 (MK), 54, 50, 61 23,938+11,45+3,47+4,272		43,130				
			VV Součet		82,508				
5	K	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	8,723				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577165142						
			VV sjezd SO 102 8,723		8,723				
			VV Součet		8,723				
6	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	18,203				CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212210						
			VV NEVIDOMÉ						
			VV sjezd 53 2,323		2,323				
			VV SJEZDY, normální dlažba sjezd 53 15,88		15,880				
			VV Součet		18,203				
D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné								34 634,39	
7	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	56,000				CS ÚRS 2021 02
			VV sjezd 56+55 25,5		25,500				
			VV sjezd 53 6		6,000				
			VV sjezd 51 4,5		4,500				
			VV sjezd 50 5		5,000				
			VV sjezd 61 5		5,000				
			VV sjezd 40 6		6,000				
			VV vjezd pro "pohřební vozy" 4		4,000				
			VV Součet		56,000				
8	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	14,000				CS ÚRS 2021 02
			VV sjezd 56+55 1+1		2,000				
			VV sjezd 53 1+1		2,000				
			VV sjezd 51 1+1		2,000				
			VV sjezd 50 1+1		2,000				
			VV sjezd 61 1+1		2,000				
			VV sjezd 40 1+1		2,000				
			VV vjezd pro "pohřební vozy" 1+1		2,000				
			VV Součet		14,000				
9	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	20,000				CS ÚRS 2021 02
			VV sjezd 53 4+4+4		12,000				
			VV sjezd 60 2+2+2+2		8,000				
			VV Součet		20,000				
10	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	16,674				CS ÚRS 2021 02
			VV sjezd 53 15,88*1,05		16,674				
			VV Součet		16,674				
11	M	59245224	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná	m2	2,439				CS ÚRS 2021 02
			VV sjezd 53 2,323*1,05		2,439				
			VV Součet		2,439				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 8			Trubní vedení						3 816,46	
12	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupáte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus					CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899431111										
	VV		SO 103, sjezd 55+56							
	VV		šoupě voda							
	VV		1+1		2,000					
	VV		Součet		2,000					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						29 054,13	
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	19,200				CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213										
	VV		sjezd 53							
	VV		4+4+4		12,000					
	VV		sjezd 60							
	VV		1,7+1,7+1,9+1,9		7,200					
	VV		Součet		19,200					
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	70,000				CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213										
	VV		sjezd 56+55							
	VV		25,5		25,500					
	VV		sjezd 53							
	VV		6		6,000					
	VV		sjezd 51							
	VV		4 5		4,500					
	VV		sjezd 50							
	VV		5		5,000					
	VV		sjezd 61							
	VV		5		5,000					
	VV		sjezd 56+55							
	VV		1+1		2,000					
	VV		sjezd 53							
	VV		1+1		2,000					
	VV		sjezd 51							
	VV		1+1		2,000					
	VV		sjezd 50							
	VV		1+1		2,000					
	VV		sjezd 61							
	VV		1+1		2,000					
	VV		sjezd 40							
	VV		6		6,000					
	VV		vjezd pro "pohřební vozy"							
	VV		4		4,000					
	VV		sjezd 40							
	VV		1+1		2,000					
	VV		vjezd pro "pohřební vozy"							
	VV		1+1		2,000					
	VV		Součet		70,000					
D 997			Přesun sutě						1 230,53	
15	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	14,026				CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006512										
	VV		sjezdy SO 102							
	VV		(8,555+11,6+10,5+8,723)*0,1*1,7		6,694					
	VV		sjezdy SO 103							
	VV		sjezdy 57 (MK), 54, 50, 61							
	VV		(23,938+11,45+3,47+4,272)*0,1*1,7		7,332					
	VV		Součet		14,026					
16	K	997211519	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	266,501				CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211519										
	VV		sjezdy SO 102							
	VV		(8,555+11,6+10,5+8,723)*0,1*1,7*19		127,191					
	VV		sjezdy SO 103							
	VV		sjezdy 57 (MK), 54, 50, 61							
	VV		(23,938+11,45+3,47+4,272)*0,1*1,7*19		139,310					
	VV		Součet		266,501					
D 998			Přesun hmot						742,56	
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	69,528				CS ÚRS 2021 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111										
	VV		ŠD, asfalt							
	VV		48,611+10,698+1,583		60,892					
	VV		obrubníky, dlažba							
	VV		0,900+2,935+0,429+1,886		6,150					
	VV		beton pod obrubníky							
	VV		2,486		2,486					
	VV		Součet		69,528					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové...

KSO:
Místo: **Dnešice**

CC-CZ:
Datum: **14.04.2022**

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

IČ: **72053119**
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: **60838744**
DIČ: **CZ60838744**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			232 240,30
Montáž			0,00
Cena bez DPH			232 240,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	232 240,30	21,00%	48 770,46
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		281 010,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové...**

Místo: Dnešice

Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	232 240,30	0,00	232 240,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	232 240,30	0,00	232 240,30
VRN4 - Inženýrská činnost	176 862,50	0,00	176 862,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18-16 - III-18035 Dnešice - oprava

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo: Dnešice

Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								232 240,30	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					232 240,30	
1	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000				
	VV		1					1,000	
	VV		Součet					1,000	
2	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	4,000				
	VV		cedule					4,000	
	VV		4					4,000	
	VV		Součet					4,000	
3	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000				
	P		<i>Poznámka k položce: DIO v průběhu realizace stavby</i>					1,000	
	VV		1					1,000	
	VV		Součet					1,000	
D	VRN4		Inženýrská činnost					176 862,50	
4	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje geodetické zaměření po výstavbě a geometrický plán</i>					1,000	
	VV		1					1,000	
	VV		Součet					1,000	
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000				
	VV		1					1,000	
	VV		Součet					1,000	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000				
	VV		1					1,000	
	VV		Součet					1,000	
7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	20,000				
	VV		20					20,000	
	VV		Součet					20,000	
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000				
	VV		1					1,000	
	VV		Součet					1,000	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 47/2022
Stavba: Most ev.č. 18035-2 Dnešice - oprava

KSO:
Místo: Dnešice

CC-CZ:
Datum: 14.04.2022

Zadavatel:
Správa a údržba silnic plzeňského kraje p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH **4 783 398,48**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 783 398,48	1 004 513,68
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **5 787 912,16**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 47/2022

Stavba: Most ev.č. 18035-2 Dnešice - oprava

Místo: Dnešice

Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic plzeňského kraje p.o.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 783 398,48	5 787 912,16
SO 201	Most ev.č. 18035-2	3 677 482,72	4 449 754,09
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 105 915,76	1 338 158,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 18035-2 Dnešice - oprava

Objekt:

SO 201 - Most ev.č. 18035-2

KSO:

Místo: Dnešice

CC-CZ:

Datum: 14.04.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic plzeňského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

01890000

DIČ:

CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH

3 677 482,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 677 482,72	21,00%	772 271,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 449 754,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 18035-2 Dnešice - oprava

Objekt:

SO 201 - Most ev.č. 18035-2

Místo: Dnešice

Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic plzeňského kraje p.o.

Projektant: ██████████

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 677 482,72
---------------------------------	---------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	3 312 588,35
---------------------------	--------------

1 - Zemní práce	122 704,09
-----------------	------------

2 - Zakládání	18 008,50
---------------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	879 354,16
-----------------------------------	------------

4 - Vodorovné konstrukce	533 513,08
--------------------------	------------

5 - Komunikace pozemní	600 204,51
------------------------	------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	301 867,77
--	------------

8 - Trubní vedení	13 761,82
-------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	734 236,49
---	------------

997 - Přesun sutě	100 211,64
-------------------	------------

998 - Přesun hmot	8 726,29
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	364 894,37
---------------------------	------------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	234 502,22
---	------------

783 - Dokončovací práce - nátěry	130 392,15
----------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 18035-2 Dnešice - oprava

Objekt:

SO 201 - Most ev.č. 18035-2

Místo: Dnešice

Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic plzeňského kraje p.o.

Projektant: ██████████

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 677 482,72

D HSV Práce a dodávky HSV

3 312 588,35

D 1 Zemní práce 122 704,09

1	K	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vyspávané MC	m2	3,580	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	VV		základna kolem stávajícího mostu					
	VV		((0,60+1,30)*1,2+1,30)		3,580			
	VV		Součet		3,580			
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	25,700	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	VV		12,70+13,0		25,700			
	VV		Součet		25,700			
3	K	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	115,900	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	VV		vozovka tl 510 mm					
	VV		222,40-106,50		115,900			
	VV		Součet		115,900			
4	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,900	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	VV		chodník tl. 180 mm					
	VV		12,70+12,20		24,900			
	VV		Součet		24,900			
5	K	113154235.R01	Frézování živičného krytu tl 150 mm do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	250,800	██████████	██████████	
	VV		222,40+28,40		250,800			
	VV		Součet		250,800			
6	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	3,600	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	VV		3,60		3,600			
	VV		Součet		3,600			
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	18,000	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	VV		(9,0+9,0)		18,000			
	VV		Součet		18,000			
8	K	113201112.R01	Vytrhání obrub kamenných	m	35,800	██████████	██████████	
	VV		"obrubníky na mostě a mimo most" (2*15,90+4,0)		35,800			
	VV		Součet		35,800			
9	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	17,100	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	VV		8,70+8,40		17,100			
	VV		Součet		17,100			
10	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	31,500	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	VV		7,80+10,60+4,80+8,30		31,500			
	VV		Součet		31,500			
11	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,820	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	VV		"přechodové oblasti" (0,90+0,70)*8,85		14,160			
	VV		"pro dlažbu" (0,50+0,80+1,50+1,60)*0,15		0,660			
	VV		Součet		14,820			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,820	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	148,200	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	VV		14,82*10 *Přepočtené koeficientem množství		148,200			
14	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	14,820	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,820	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
16	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	10,620	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	VV		Přechodový klín z vhodné zeminy					
	VV		2*0,60*8,85		10,620			
	VV		Součet		10,620			
17	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	19,116	██████████	██████████	CS ÚRS 2022 01
	VV		10,62*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		19,116			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	26,676			CS ÚRS 2022 01
	VV		14,82*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		26,676			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,820			CS ÚRS 2022 01
20	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	27,800			CS ÚRS 2022 01
	VV		Ohumusování svahů					
	VV		7,00+4,70+8,00+8,10		27,800			
	VV		Součet		27,800			
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	27,800			CS ÚRS 2022 01
	VV		7,00+4,70+8,00+8,10		27,800			
	VV		Součet		27,800			
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,556			CS ÚRS 2022 01
	VV		27,8*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,556			
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	159,340			CS ÚRS 2022 01
	VV		2*0,80*8,85+115,90+12,70+13,0+((0,60+1,30)*1,2+1,30)		159,340			
	VV		Součet		159,340			
D 2			Zakládání				18 008,50	
24	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	8,850			CS ÚRS 2022 01
	VV		2*0,5*8,85		8,850			
	VV		Součet		8,850			
25	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	10,483			S ÚRS 2022 01
	VV		8,85*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		10,483			
26	K	212750103.R01	Tratívod z drenážních trubek PVC-U SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	17,700			
	VV		2*8,85		17,700			
	VV		Součet		17,700			
27	K	212750133.R01	Tratívod z drenážních trubek PVC-U SN 8 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	5,800			
	VV		drenáž mimo most s vyústěním (bez perforace)					
	VV		2*0,60+2*2,30		5,800			
	VV		Součet		5,800			
28	K	213141111.R01	Zřízení vrstvy z geotextilie - svislá část	m2	28,000			
	VV		"rubová svislá strana závěrných zídek (izolace)" 2*1,2*8,85		21,240			
	VV		"křídla" 2*(1,10+1,20)+4*0,90*0,60		6,760			
	VV		Součet		28,000			
29	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	33,166			S ÚRS 2022 01
	VV		28*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		33,166			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				879 354,16	
30	K	311101214	Vyvoření prostupů přes 0,10 do 0,20 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	1,200			CS ÚRS 2022 01
	VV		Prostupy pro drenáž skrz křídla					
	VV		2*0,6		1,200			
	VV		Součet		1,200			
31	M	28611167	trubka kanalizační PVC DN 180x1000mm SN8	m	1,212			CS ÚRS 2022 01
	VV		1,2*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		1,212			
32	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	34,000			CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Vrtání + lepení římsových kotev					
	VV		profil 28 mm (pro kotvy říms do NK a křidel)					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
33	M	RMA0002	kotva římsy do vývrtu	kus	34,000			
34	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	13,674			CS ÚRS 2022 01
	VV		2*0,43*15,90		13,674			
	VV		Součet		13,674			
35	K	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	13,674			CS ÚRS 2022 01
36	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	8,875			CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(0,90*0,25)*15,90+4*0,43		8,875			
	VV		Součet		8,875			
37	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	8,875			CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(0,90*0,25)*15,90+4*0,43		8,875			
	VV		Součet		8,875			
38	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	2,325			CS ÚRS 2022 01
	VV		13,674*0,17		2,325			
	VV		Součet		2,325			
39	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí	m	31,800			CS ÚRS 2022 01
	VV		2*15,90		31,800			
	VV		Součet		31,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	RMAT0001	mostní ocelové zábradlí se svíslou výplní z otevřených profilů - specifikace a provedení zcela dle PD	m	34,980			
	P		Poznámka k položce: min. výška 1,1 m, vč. povrch. úpravy, VTD					
	VV		31,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,980			
41	K	348321118.R01	Mostní zidky a křídla ze ŽB C 30/37	m3	4,980			
	VV		"závěrné zidky" 2*0,20*10,05		4,020			
	VV		"křídla" 4*0,40*0,60		0,960			
	VV		Součet		4,980			
42	K	348321191	Příplatek k zábradelním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	4,980			CS ÚRS 2022 01
43	K	348351111.R01	Bednění mostních zídek a křídel - zřízení	m2	19,030			
	VV		Bednění závěrných zídek a křídel:					
	VV		"závěrné zidky" 2*(0,30+0,40)*10,05+4*0,20		14,870			
	VV		"křídla" 8*0,40+4*0,40*0,60		4,160			
	VV		Součet		19,030			
44	K	348351311.R01	Bednění mostních zídek a křídel - odstranění	m2	19,030			
45	K	348361416.R01	Výztuž mostních zídek a křídel z betonářské oceli 10 505	t	0,847			
	VV		4,98*0,17		0,847			
	VV		Součet		0,847			
	D	4	Vodorovné konstrukce				533 513,08	
46	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	14,080			CS ÚRS 2022 01
	VV		Spádová deska ze žb					
	VV		1,10*12,80		14,080			
	VV		Součet		14,080			
47	K	421321128.R01	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 - příplatek za spád desky	m3	14,080			
	VV		Spádová deska ze žb					
	VV		1,10*12,80		14,080			
	VV		Součet		14,080			
48	K	421351111.R01	Bednění spádové desky - zřízení	m2	5,656			
	VV		2*1,1+(0,14+0,13)*12,80		5,656			
	VV		Součet		5,656			
49	K	421351211.R01	Bednění spádové desky - odstranění	m2	5,656			
50	K	421361216.R01	Výztuž ŽB spádové desky z betonářské oceli 10 505	t	2,816			CS ÚRS 2022 01
	VV		14,08*0,2		2,816			
	VV		Součet		2,816			
51	K	421R001	Vlys do bednění říms	kus	4,000			
	VV		pro tvorbu letopočtu a loga zhotovitele na římsy					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
52	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	9,040			CS ÚRS 2022 01
	VV		podkladní beton pod dlažby					
	VV		(1,20+1,2*(0,40+0,60+1,40+1,80))		6,240			
	VV		pod římsami v místě křídel					
	VV		4*0,70		2,800			
	VV		Součet		9,040			
53	K	451319777	Příplatek ŽKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	45,200			CS ÚRS 2022 01
	VV		9,04*5 'Přepočtené koeficientem množství		45,200			
54	K	451319777.R01	Bednění podkladního betonu - zřízení	m2	3,675			
	VV		2*0,15*8,85		2,655			
	VV		4*1,70*0,15		1,020			
	VV		Součet		3,675			
55	K	451319777.R02	Bednění podkladního betonu - odstranění	m2	3,675			
56	K	451576121	Podkladní a výplňová vrstva ze šterkopísku tl do 200 mm	m2	10,620			CS ÚRS 2022 01
	VV		ochrana těsnící fólie, tl. 2x150 mm					
	VV		2*0,60*8,85		10,620			
	VV		Součet		10,620			
57	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl přes 30 do 100 mm	m2	25,800			S ÚRS 2022 01
	VV		chodník					
	VV		12,80+13,00		25,800			
	VV		Součet		25,800			
58	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,797			S ÚRS 2022 01
	VV		pod drenážní potrubí					
	VV		2*0,15*0,30*8,85		0,797			
	VV		Součet		0,797			
59	K	457621161.R01	Plášťové těsnění sklon do 5° uzavírací vrstva jednoduchá	m2	138,551			
	VV		pečetící vrstva izolace					
	VV		128,30+2*10,05*0,51		138,551			
	VV		Součet		138,551			
	D	5	Komunikace pozemní				600 204,51	
60	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	25,800			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			chodníky					
VV			12,80+13,00			25,800		
VV			Součet			25,800		
61	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	115,800			CS ÚRS 2022 01
62	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	115,800			CS ÚRS 2022 01
63	K	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	m2	115,800			CS ÚRS 2022 01
64	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	115,800			CS ÚRS 2022 01
65	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	250,800			CS ÚRS 2022 01
66	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	144,200			CS ÚRS 2022 01
67	K	576133321.R01	Ochranná vrstva izolace z MA 16 IV tl 40 mm š přes 3 m	m2	106,600			
68	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	250,800			CS ÚRS 2022 01
69	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	144,200			CS ÚRS 2022 01
70	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	6,240			CS ÚRS 2022 01
VV			tl. 200 mm, plocha dlažby ve svahu násobena koef. 1,2					
VV			1,20+1,2*(0,40+0,60+1,40+1,80)			6,240		
VV			Součet			6,240		
71	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	25,800			CS ÚRS 2022 01
VV			chodník					
VV			12,80+13,00			25,800		
VV			Součet			25,800		
72	M	59248005.R01	dlažba plošná betonová chodníková tl. 60mm přírodní	m2	26,574			
VV			25,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			26,574		
73	K	599142111.R01	Úprava dilatačních nebo pracovních spár říms	m	10,400			
VV			4*2,60			10,400		
VV			Součet			10,400		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				301 867,77	
74	K	622311141.R01	Úprava ploch žb. kci po odbourání začištěním	m2	140,300			
VV			128,30+2*6,00			140,300		
VV			Součet			140,300		
75	K	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B	m2	9,540			CS ÚRS 2022 01
VV			Ochranný nátěr typ S4 (epoxidový)					
VV			2*0,30*15,90			9,540		
VV			Součet			9,540		
76	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	m2	29,440			CS ÚRS 2022 01
VV			Ochranný nátěr typ S2					
VV			2*1,15*12,80			29,440		
VV			Součet			29,440		
77	K	629992112.R01	Těsnění dilatačních spár říms trvale pružným tmelem	m	10,400			CS ÚRS 2022 01
VV			š. 20 mm, hl. 50 mm, barva šedá					
VV			4*2,60			10,400		
VV			Součet			10,400		
78	K	629992112.R02	Výplnění spár mezi nosníky ze žb betonem C 30/37	m3	2,560			
VV			(0,12+0,08)*12,80			2,560		
VV			Součet			2,560		
79	K	629992112.R03	Bednění výplně spár - zřízení	m2	7,680			
VV			2*0,30*12,80			7,680		
VV			Součet			7,680		
80	K	629992112.R04	Bednění výplně spár - odstranění	m2	7,680			
VV			2*0,30*12,80			7,680		
VV			Součet			7,680		
81	K	629992112.R05	Výztuž výplně spár tř. oceli B500B	t	0,512			
VV			2,56*0,2			0,512		
VV			Součet			0,512		
82	K	629995201.R01	Očištění vnějších ploch otryskáním tlakovou vodou (tlakovým vodním paprskem)	m2	157,750			
VV			Sanace NK a spodní stavby					
VV			11,40*12,80+2*0,30*10,05+4*0,80+4*0,65			157,750		
VV			Součet			157,750		
83	K	629995201.R02	Lokální opískování prutů stávající betonářské výztuže na stupeň Sa 2,5	m2	47,325			
VV			Sanace NK a spodní stavby					
VV			157,75/100*30			47,325		
VV			Součet			47,325		
84	K	632664111.R01	Nátěr mostu penetrační	m2	3,180			CS ÚRS 2022 01
VV			v místě obrubníkové hrany říms ve styku s vozovkou					
VV			2*0,10*15,90			3,180		
VV			Součet			3,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	632664111.R02	Protiskluzná úprava betonových povrchů striáží	m2	40,863			
	VV		horní chodníková hrana římsy					
	VV		2*1,285*15,90		40,863			
	VV		Součet		40,863			
D 8			Trubní vedení				13 761,82	
86	K	899623161.R01	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem drenážním	m3	1,593			
	VV		2*0,3*0,3*8,85		1,593			
	VV		Součet		1,593			
87	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí	m2	5,310			CS ÚRS 2022 01
	VV		vč. zřízení a odstranění					
	VV		2*0,3*8,85		5,310			
	VV		Součet		5,310			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				734 236,49	
88	K	113156201	Bezprašné tryskání ocelovými broky vodorovných ploch od 10 m2 do 150 m2	m2	140,300			CS ÚRS 2022 01
	VV		tryskání ocelovými broky (odstranění cem. mléka)					
	VV		128,30+2*6,00		140,300			
	VV		Součet		140,300			
89	K	900R001	Přemístění stávající informační tabule	kus	1,000			
90	K	900R002	Dodávka, montáž a demontáž - provizorní lávka pro pěší	soubor	1,000			
	P		Poznámka k položce: ocelová lávka dl. 15,0m, š. 2,5m s oboustranným zábradlím se svislou výplní v. min. 1,1m, uložení lávky na betonové panely se štěrkovým podsypem, přístupová cesta k lávce z frézované asfaltové drtě dl. cca 20,0m, š. 2,0m					
91	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
92	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
93	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
94	K	914321111.R01	Dodávka a montáž - Tabulka s názvem toku	kus	2,000			
95	K	914321111.R02	Dodávka a montáž - Tabulka s evidenčním číslem mostu	kus	2,000			
96	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
97	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
98	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	31,850			CS ÚRS 2022 01
	VV		středová čára					
	VV		31,85		31,850			
	VV		Součet		31,850			
99	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	64,750			CS ÚRS 2022 01
	VV		(31,85+32,90)		64,750			
	VV		Součet		64,750			
100	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	96,600			CS ÚRS 2022 01
	VV		31,85+64,75		96,600			
	VV		Součet		96,600			
101	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	23,600			CS ÚRS 2022 01
	VV		9,00+9,20+1,40+4,00		23,600			
	VV		Součet		23,600			
102	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	24,072			CS ÚRS 2022 01
	VV		23,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,072			
103	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	12,960			CS ÚRS 2022 01
	VV		3,60+1,2*(1,40+2,00+2,70+1,70)		12,960			
	VV		Součet		12,960			
104	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	13,219			CS ÚRS 2022 01
	VV		12,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,219			
105	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	17,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		8,70+8,30		17,000			
	VV		Součet		17,000			
106	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	17,340			CS ÚRS 2022 01
	VV		17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,340			
107	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,599			CS ÚRS 2022 01
	VV		23,6*0,3*0,15		1,062			
	VV		12,96*0,25*0,1		0,324			
	VV		17*0,05*0,25		0,213			
	VV		Součet		1,599			
108	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živичném krytu	m	30,800			CS ÚRS 2022 01
	VV		Řezání asfaltu hl. do 50 mm					
	VV		2*7,7		15,400			
	VV		Řezání asfaltu hl. do 25 mm					
	VV		2*7,7		15,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet			30,800		
109	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	97,300			CS ÚRS 2022 01
			tl. 15mm, podél říms a obrubníků+příčné profiznuté spáry a napojení vozovky					
			2*15,90+23,60+15,40+26,50		97,300			
			Součet		97,300			
110	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	26,500			CS ÚRS 2022 01
			začátek a konec úseku					
			11,00+15,50		26,500			
			Součet		26,500			
111	K	935921111.R01	Provedení odvodňovacího proužku z drenážního polymerbetonu	m3	0,166			
			2*0,15*13,85*0,04		0,166			
			Součet		0,166			
112	K	938902111.R01	Oprava a přespárování dna a břehů z betonových panelů	m2	128,640			
			12,80*10,05		128,640			
			Součet		128,640			
113	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	10,998			CS ÚRS 2022 01
			římsy					
			2*0,26*15,90		8,268			
			závěrné zídky a křídla					
			2*0,10*10,05+4*0,30*0,60		2,730			
			Součet		10,998			
114	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
			značka B13+značka E5+evid. č. mostu					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
115	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	32,000			CS ÚRS 2022 01
			demontáž původního zábradlí					
			2*16		32,000			
			Součet		32,000			
116	K	977131210.R01	Vrty přiklepovými vrtáky D do 16 mm	m	14,960			CS ÚRS 2022 01
			Vrtání pro kotvení patních desek zábradlí					
			"profil 16 mm, hl. 170 mm" 4*22*0,17		14,960			
			Součet		14,960			
117	K	977131210.R02	Kotvení patních desek zábradlí na chemickou kotvu	m	14,960			
			Vrtání pro kotvení patních desek zábradlí					
			"profil 16 mm, hl. 170 mm" 4*22*0,17		14,960			
			Součet		14,960			
118	K	977131210.R03	Podlití patních desek zábradlí polymerní maltou	m3	0,009			
			22*0,20*0,20*0,01		0,009			
			Součet		0,009			
119	K	977131210.R04	Bednění podlití patních desek - zřízení	m2	0,176			
			22*4*0,20*0,01		0,176			
			Součet		0,176			
120	K	977131210.R05	Bednění podlití patních desek - odstranění	m2	0,176			
			22*4*0,20*0,01		0,176			
			Součet		0,176			
121	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	1,000			CS ÚRS 2022 01
			odvodnění komor nosníků					
			10*0,1		1,000			
			Součet		1,000			
122	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	1,200			CS ÚRS 2022 01
			vyústění drenáží					
			2*0,60		1,200			
			Součet		1,200			
123	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	47,325			CS ÚRS 2022 01
			Sanace NK a spodní stavby					
			157,75/100*30		47,325			
			Součet		47,325			
124	K	985311112.R01	Vyplnění trhlin pružným tmelem	m2	31,550			
			Sanace NK a spodní stavby					
			157,75/100*20		31,550			
			Součet		31,550			
125	K	985312112.R01	Hrubá sanační stěrka tl. do 30 mm	m2	157,750			
			Sanace NK a spodní stavby					
			11,40*12,80+2*0,30*10,05+4*0,80+4*0,65		157,750			
			Součet		157,750			
126	K	985312112.R02	Jemná sanační stěrka sjednocující barevná tl. do 20 mm	m2	157,750			
			Sanace NK a spodní stavby					
			11,40*12,80+2*0,30*10,05+4*0,80+4*0,65		157,750			
			Součet		157,750			
127	K	985321111.R01	Pasivační ochrana stávající výtzuže	m2	47,325			
			Sanace NK a spodní stavby					
			157,75/100*30		47,325			
			Součet		47,325			
128	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	157,750			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Sanace NK a spodní stavby					
	VV		11,40*12,80+2*0,30*10,05+4*0,80+4*0,65		157,750			
	VV		Součet		157,750			
129	K	985323111.R01	Spojovací můstek mezi stávající NK a novou spádovou deskou	m2	128,300			
D 997			Přesun sutě				100 211,64	
130	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,740			CS ÚRS 2022 01
	VV		0,164+0,576		0,740			
	VV		Součet		0,740			
131	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	281,143			CS ÚRS 2022 01
132	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	8 153,147			CS ÚRS 2022 01
	VV		281,143*29 'Přepočtené koeficientem množství		8 153,147			
133	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	281,143			CS ÚRS 2022 01
134	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	31,801			CS ÚRS 2022 01
	VV		0,828+5,22+0,684+3,786+1,136+12,478+0,004+0,0831+7,582		31,801			
	VV		Součet		31,801			
135	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	26,395			CS ÚRS 2022 01
136	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	115,930			CS ÚRS 2022 01
	VV		115,368+0,562		115,930			
	VV		Součet		115,930			
137	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	106,246			CS ÚRS 2022 01
	VV		1,718+86,925+7,221+10,382		106,246			
	VV		Součet		106,246			
D 998			Přesun hmot				8 726,29	
138	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t				CS ÚRS 2022 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				364 894,37	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				234 502,22	
139	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	202,125			CS ÚRS 2022 01
	VV		13,70*10,05+2,80*8,85+4*0,50*1,20		164,865			
	VV		"pod římsami" 2*1,35*13,80		37,260			
	VV		Součet		202,125			
140	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,067			CS ÚRS 2022 01
	VV		202,125*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,067			
141	K	711111131.R01	Dodávka a montáž ochranného nátěru křídel (1xNPe+2xNA)	m2	6,760			
	VV		2*(1,10+1,20)+4*0,90*0,60		6,760			
	VV		Součet		6,760			
142	K	711111131.R02	Dodávka a montáž těsnicí folie	m2	15,930			
	VV		v přechodové oblasti					
	VV		2*0,90*8,85		15,930			
	VV		Součet		15,930			
143	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	140,600			CS ÚRS 2022 01
	VV		izolace na NK					
	VV		140,6		140,600			
	VV		Součet		140,600			
144	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	164,865			CS ÚRS 2022 01
145	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	192,150			CS ÚRS 2022 01
	VV		164,865*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		192,150			
146	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	37,260			CS ÚRS 2022 01
	VV		"pod římsami" 2*1,35*13,80		37,260			
	VV		Součet		37,260			
147	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	43,427			CS ÚRS 2022 01
	VV		37,26*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		43,427			
148	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	2,293			CS ÚRS 2022 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				130 392,15	
149	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	69,960			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	69,960	████████	████████	CS ÚRS 2022 01
151	K	783826605	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2	69,960	████████	████████	CS ÚRS 2022 01
VV			Hydrofobní nátěr říms					
VV			ostatní plochy mimo typ S4					
VV			2*2,20*15,90		69,960			
VV			Součet		69,960			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 18035-2 Dnešice - oprava

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Dnešice

CC-CZ:

Datum: 14.04.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic plzeňského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

01890000

DIČ:

CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH

1 105 915,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 105 915,76	21,00%	232 242,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 338 158,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 18035-2 Dnešice - oprava

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Dnešice

Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic plzeňského kraje p.o.

Projektant: ██████████

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 105 915,76
---------------------------------	---------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 105 915,76
-----------------------------------	--------------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	782 260,65
---	------------

VRN3 - Zařízení staveniště	25 116,12
----------------------------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost	219 904,43
---------------------------	------------

VRN7 - Provozní vlivy	78 634,56
-----------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 18035-2 Dnešice - oprava

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Dnešice

Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic plzeňského kraje p.o.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 105 915,76

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 105 915,76

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

782 260,65

1	K	011603000	Diagnostika komunikace	...	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2022 01
	VV		kompletní podrobná diagnostika vozovky na předmostí					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2022 01
3	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2022 01
	VV		RDS					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2022 01

D VRN3 Zařízení stavenišť

25 116,12

5	K	030001000	Zařízení stavenišť	...	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

219 904,43

6	K	042903000.R01	Mostní list	...	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
7	K	042903000.R02	První hlavní mostní prohlídka	...	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	

D VRN7 Provozní vlivy

78 634,56

8	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	...	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2022 01
	VV		dopravní značení na staveništi a objízdné trase					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	III/18035 Dnešice – oprava, 2. část, včetně opravy mostu ev.č. 18035-2
Zadávací řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Dodavatel:	
Název:	STRABAG a.s.
IČO:	60838744

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Sídlo:	Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČO:	25229761
Část VZ, jíž má plnit:	Vodorovné dopravní značení
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	18 761,60 Kč

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky:	19.04.2022
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	STRABAG a.s. Dušan Klabačka, vedoucí provozní jednotky Ing. Jitka Růžičková, ekonomka provozní jednotky

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744
se sídlem: Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Martina Lišku, nar. [redacted] - technického vedoucího oblasti
Ing. Martina Žufana, nar. [redacted] - ekonomického vedoucího oblasti
Jana Bíbu, nar. [redacted] - vedoucího obchodně technického úseku oblasti
Milana Krbce, [redacted] - pověřeného vedoucího provozní jednotky
Pavlu Sosíkovou, [redacted] - ekonomku provozní jednotky
Dušana Klabačku, [redacted] - vedoucího provozní jednotky
Ing. Jitku Růžičkovou, [redacted] - ekonomku provozní jednotky
Zdeňka Nového, nar. [redacted] - vedoucího provozní jednotky
Ing. Ivu Brandovou, [redacted] - ekonomku provozní jednotky
Luboše Mengra, nar. [redacted] - vedoucího provozní jednotky
Ing. Jitku Tesařovou, [redacted] - ekonomku provozní jednotky
Bc. Pavla Lišku, [redacted] - vedoucího provozní jednotky
Lenku Stachovu, [redacted] - ekonomku provozní jednotky

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitel z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitel v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 12,5 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitel oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitel při všech jednáních s fyzickými a právními osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2022.

V Praze dne 10. 12. 2021

STRABAG a.s.

[redacted]

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

[redacted]

Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **201011_014987**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **České Budějovice 1**

Česká pošta, s.p. dne **16.12.2021**



144264064-46954-211216152402