

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 13. 6. 2022 (dále jen „smlouva“)
(dále jen „dodatek“)


I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.
Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, MBA - náměstkem ředitele pro ekonomiku.
IČO: 75151511
Není plátcem DPH.
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 64133881/0710

2. Zhotovitel

společnost: KOMI - CB s.r.o.
sídlo: Vrbenská 2769/2, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Pavel Tureček
IČO: 28093976
DIČ: CZ28093976
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16915

II.

1. Objednatel a zhotovitel podepsali dne 13. června 2022 smlouvu o dílo „Plavská 2, Č. Budějovice - oprava části zpevněných ploch, etapa II.“.
2. Během provádění stavebních prací byly zjištěny nepředvídatelné skutečnosti, které byly zjevné až po odkrytí konstrukcí, naměření nepřesností oproti projektové dokumentaci a dodatečných požadavcích objednatele na funkčnost díla. Tímto vznikla potřeba realizace dodatečných prací a s tím související navýšení ceny díla, blíže specifikované v příloze.
3. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na změně smlouvy následujícím způsobem:

čl. 4.1 zní nově:

Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:

Cena díla bez DPH	878 811,30 Kč
DPH 21%	184 550,37 Kč
CELKEM vč. DPH	1 063 361,67 Kč

**S l o v y : jeden milion šedesát třítisíc třístajednakerun českýcha šedesát sedm haléřů
vč. DPH**

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčené výše popsanou změnou, zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílné přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list vč. položkového rozpočtu

V Českých Budějovicích

podepsáno elektronicky

objednatel

plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta, MBA

náměstek ředitele pro ekonomiku

V Českých Budějovicích

podepsáno elektronicky


zhotovitel

Pavel Tureček

jednatel

Stavba	Oprava přípojky vody a části zpev.ploch - 2.etapa změnový list č.1	Areál PČR Plavská 2 v Českých Budějovicích
--------	---	--

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (bez DPH)	celkem (bez DPH)
59217488	Obrubník silniční 1000/150/250mm	ks	8	210	1 680 Kč
917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	8,00	315,00	2 520 Kč
452311141R00	Beton podkladní pod nové kanalizační vpustě a lože pod nové obruby z betonu C 16/20	m3	1,89	4 550,00	8 600 Kč
R.pol.1	Dodávka Poklop B125 KBB03 DN 600 BG/GU	ks	2	3880	7 760 Kč
R.pol.2	Dodávka Poklop B125 QUATTRO 700 700x700 litina	ks	1	5450	5 450 Kč
R.pol.3	Montáž a usazení poklopů	kpl	1,00	4 550,00	4 550 Kč
R.pol.4	Odstranění kusu železné trubky v asfaltu	kpl	1,00	1 500,00	1 500 Kč
452311141R00	Beton C 16/20 dobetonování nájezdu před hangárem k novým obrubám	m3	0,55	4 550,00	2 503 Kč
R.pol.5	Bourání a řezání železobetonu pro napojení kanalizační mříže	kpl	1,00	800,00	800 Kč
175101101RT2	Obyspání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 1 m	kpl	1,00	500,00	500 Kč
R.pol.6	Dodávka a Montáž bitumenový kanalizační tmel, zatmelení spár na styk mezi kusy kanalizačních žlabů	kpl	1,00	2 500,00	2 500 Kč
Cena celkem za dílo bez DPH					38 362 Kč
DPH 21%					8 056,02
Cena celkem s DPH 21%					46 418,02

Za dodavatele: Za objednatele: 

V Českých Budějovicích dne 7. 7. 2022