


Statutární město Jihlava
Městský úřad Jihlava
1013/UM/2022/1



Podlimitní veřejná zakázka – stavební práce
„Dopravní terminál – nádraží ČD – ul. Havlíčkova, Jihlava“
Dotační
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0573A22

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. ~~1013~~/ORM/2022 ze dne ~~12. 7.~~ 2022 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. ~~1919~~/22-RM ze dne ~~7. 6.~~ 2022 na akci:

„Dopravní terminál – nádraží ČD – ul. Havlíčkova, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále také „zadavatel“)

- 1.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Pobočka: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
Zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, prokuristou PORR a.s. pro pobočku a Janem Munzarem, prokuristou PORR a.s.
(společně dle obchodního rejstříku)
IČO: 430 05 560
DIČ: CZ43005560
(dále také „dodavatel“)

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne ~~12. 7.~~ 2022 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. ~~1013~~/ORM/2022, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „Dopravní terminál – nádraží ČD – ul. Havlíčkova, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel poskytne objednateli slevu z celkové ceny díla dle smlouvy, a to na základě změnového listu č. 1. Za účelem promítnutí této slevy do smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na poskytnutí slevy z celkové ceny díla dle smlouvy z důvodu toho, že se zhotovitel u níže uvedené položky dopustil administrativní chyby při oceňování této položky, v důsledku které ocenil danou položku částkou převyšující o více než 5 mil. Kč bez DPH na trhu obvyklou cenu za provedení daných prací.
- 2.4. Smluvní strany shodně konstatují, že výše uvedená sleva představuje změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Dle § 222 odst. 1 zákona platí, že „zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle tohoto zákona“.

A contrario k § 222 odst. 1 zákona dle smluvních stran platí, že zadavatel smí umožnit v průběhu trvání závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepodstatnou změnu

závazku, tedy takovou změnu závazku, která nespĺňuje definici podstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 zákona.

Z § 222 odst. 3 zákona dále vyplývá, že „podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by

- a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky“.

Smluvní strany shodně konstatují, že poskytnutí výše uvedené slevy z celkové ceny díla dle smlouvy by neumožnilo účast jiných dodavatelů ani by nemohlo ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neboť danou slevou není dotčen rozsah předmětu díla a zhotovitel by i po poskytnuté slevě byl vybrán pro plnění veřejné zakázky na základě jeho nejnižší nabídkové ceny.

Smluvní strany dále shodně konstatují, že poskytnutí výše uvedené slevy rozhodně nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele. Ba naopak, poskytnutí slevy jde jednoznačně k tíži zhotovitele ve vztahu k ekonomické rovnováze závazku ze smlouvy.

Smluvní strany dále shodně konstatují, že poskytnutí výše uvedené slevy rozhodně nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Rozsah plnění veřejné zakázky totiž není poskytnutím slevy dotčen

Na základě výše uvedených skutečností smluvní strany shodně konstatují, že poskytnutí výše uvedené slevy zjevně není podstatnou změnou závazku dle § 222 odst. 3 zákona, jedná se tak o tzv. nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a zadavatel je tak plně oprávněn takovou změnu závazku ze smlouvy provést v souladu s § 222 zákona.

2.5. Vyčíslení slevy

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH)

Změnový list č. 1 – SO 310A -- Ochrana vodovodní přípojky a přeložka vodovodu – nezpůsobilé, položka č. 65 nabídkového rozpočtu stavby

1) Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

Odpočet - 5.468.868,13 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena dle smlouvy bez DPH

26 721.537,83 Kč

Dodatek č. 1

Připočty	0,00 Kč
Odpočty	- 5.468.868,13 Kč
Celková cena dodatku č. 1	- 5.468.868,13 Kč
Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění dodatku č. 1 bez DPH též jako „cena díla“	21.252.669,70 Kč (dále

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností tohoto dodatku č. 1 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

V Brně dne: 12. 7. 2022



Za zhotovitele
PORR a.s.
Ing. Václav Šafář
Prokurista pro pobočku



Za zhotovitele
PORR a.s.
Jan Munzar
Prokurista

V Jihlavě dne: 12. 7. 2022



Za objednatele
statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
náměstek primátorky

