

1. Objednatel: Fakultní Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč,
IČ: 00064190
DIČ: CZ00064190
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice
Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Jiří Cairola, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz či jim pověřena osoba

a

Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí dokončených částí díla, projednávání faktur a změnových listů: Vratislav Pixa (nebo jiný objednatelem smluvně určený externí technický dozor stavebníka)

Telefon: OU OU
e-mail: OU OU

2. Zhotovitel: BROS BAU s.r.o
Hrdlořežská 32/3
190 00 Praha 9 - Hrdlořezy
IČ 274 13 063
DIČ: CZ27413063
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha 2, oddíl C, vložka 111571
Zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Vladimír Stránský, jednatel společnosti**
Telefon OU OU
e-mail OU OU
Fax: -----
Zastoupený ve věcech technických OU OU
Telefon:
e-mail:
Stavbyvedoucí: OU OU
Telefon:
e-mail

:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel a zhotovitel uzavírají v souladu s čl.II.4 Smlouvy o dílo „**Fakultní Thomayerova nemocnice, DC hlavní budova – provedení sprchového koutu v 2.NP**“ ze dne 8. 6. 2022 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) z důvodu dodatečných stavebních prací (vícepráce) na díle specifikovaném ve Smlouvě.

V průběhu stavby se na stráně objednatele vyskytly důvody, které vyvolaly potřebu provedení dodatečných prací dle § 222 odst.4 zák. č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, které v součtu nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku. Jednotlivé druhy dodatečných prací jsou popsány v příloze tohoto Dodatku (ve změnovém listě). Tímto Dodatkem smluvní strany vypovídají veškeré práce, které při zhotovení díla vznikly.

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Ve Článku II. se za odstavec II.1 doplňuje nový odstavec II.1.1 v následujícím znění:

„Předmětem díla jsou též dodatečné stavební práce v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlaseného změnového listu, uvedeného v příloze Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

II.2 Ve Článku IV. se odstavec č.IV.1 ruší a nahrazuje se odstavcem novým v následujícím znění:

IV.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ve výši:

Cena bez DPH 172 832,10 Kč
(slovy: stosedmdesátdvatisícsmsetřicetdva korun a deset haléřů)

Základ pro DPH 21 % 172 832,10 Kč
(slovy: stosedmdesátdvatisícsmsetřicetdva korun a deset haléřů)

Cena včetně DPH 209 126,84 Kč
(slovy: dvěšteděvättisícstodvacetšest korun a osmdesátčtyři haléřů)

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1 Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti.

III.2 Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ev. č.22020011 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

III.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z níž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

III.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.

III.5 Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne: 8.7.2022

V Praze dne:

Objednavatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Cairola
náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz
OU OU = osobní údaj

.....
Ing. Vladimír Stránský, jednatel

Příloha: Změnový list č.1