

Číslo dodatku vlastníka CB 2019_0011_1

SAP 8030003481

Číslo dodatku stavebníka 750/6747/22/1

Registr smluv: ANO

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

č. CB 2019_0011, 750/6747/22, SAP 8030003050

uzavřené dne 3.3.2022

(dále jen „Dodatek“)

Vlastník sítě elektronických komunikací:

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Jiřím Šittlerem, manažerem, Provoz pevné přístupové sítě ČR

bankovní spojení: |

číslo účtu: |

(dále jen „CETIN“)

a

Město Třeboň

se sídlem Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

IČO: 00247618

DIČ: CZ00247618

ID DS: 4cbbvj4

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou

(dále jen „Stavebník“)

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku, kterým se mění Smlouva.

I.

ZMĚNA NÁKLADŮ NA PŘEKLÁDKU

1.1 V čl. 5 Smlouvy se zcela ruší bod 5.2 a nahrazuje se novým bodem 5.2 následujícího znění:

*„5.2 Výše nákladů Překládky původně orientačně stanovených na základě CTN v bodu 5.2 této smlouvy činí na základě skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů včetně náhrad za zřízení věcných břemen k Překládkou dotčeným Nemovitostem ke dni uzavření Dodatku **673.353,06 Kč** (slovy šest set sedmdesát tři tisíc tři sta padesát tři korun českých a šest haléřů). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 3 této smlouvy. Překládka je dle Zákona o elektronických komunikacích mimo předmět daně z přidané hodnoty.“*

1.2 Příloha č. 1 Dodatku (Specifikace nákladů na Překládku dle skutečnosti) se stává novou Přílohou č. 3 Smlouvy.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem nedotčená se nemění.
- 2.2 Dodatek se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 Je-li či stane-li se podle platného práva některé ustanovení Dodatku neplatným nebo nevymahatelným, zavazují se Smluvní strany takové ustanovení změnit či nahradit tak, aby bylo platné, vynutitelné a možné v maximálním možném rozsahu podle platného práva.
- 2.4 Stavebník potvrzuje, že výši celkových nákladů na Překládku uvedenou v odst. 1.1 Dodatku tímto akceptuje a zavazuje se je uhradit v souladu s bodem 6.1 Smlouvy.
- 2.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti čtyř (24) dnů po uzavření tohoto Dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění tohoto Dodatku dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tento Dodatek uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří (3) měsíců po jeho uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN nový dodatek ke Smlouvě, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění tomuto Dodatku (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto Dodatku.
- 2.6 Smluvní strany ujednaly, že Dodatek uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Dodatek je uzavřen doručením Dodatku opatřeného (podepsaného) zaručeným elektronickým podpisem oprávněných podepisujících osob obou Smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky
- 2.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
- 2.8 Nedílnou součástí Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Specifikace nákladů na Překládku dle skutečnosti

Doložka

Dodatek byl schválen Radou města Třeboně usnesením č. 378/2022-103 dne 21.06.2022.

CETIN:

Stavebník:

V Praze dne

V Třeboni dne

Jiří Šittler, MBA
Digitálně podepsal Jiří Šittler,
MBA
Datum: 2022.07.11 12:42:34
+02'00'

PaedDr. Jan Váňa
Digitálně podepsal
PaedDr. Jan Váňa
Datum: 2022.07.13
08:58:28 +02'00'

CETIN a.s.

Jiří Šittler

manažer, Provoz pevné přístupové sítě ČR
(podepsáno elektronicky)

VPI Stará Hlína (JH)cyklo.přel.SEK_ finanční dodatek

Město Třeboň

PaedDr. Jan Váňa

starosta

(podepsáno elektronicky)

Název stavby: **VPI Stará Hlína (JH), cyklo., přel SEK**Číslo SPP prvku: **11010-107544**Zhotovitel PD: **CETIN, Burda**

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.600	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.020	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.030	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:**1: Nad 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA	24 312,70 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	387 640,60 Kč
MONTÁŽ	62 742,96 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	11 541,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 332,61 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	145 042,91 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	38 739,49 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
CELKEM:	673 353,06 Kč
STAVEB. ČINNOST	510 662,67 Kč
NESTAVEB. ČINNOST	162 690,37 Kč

.....
Zhotovil.....
Kontroloval
Vytisknuto: 14-06-2022 15:31:39

Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	6 171,50 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	18141.20 JV	18 141,20 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
955265	S	Práce zemní pro podzemní tratě sít'ové inženýrská činnost	1240.00 JV	1 240,00 Kč
955577	S	Rýha v chodníku 35/50-70	580.00 m	340 813,80 Kč
955570	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	20.00 m	37 522,80 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	600.00 m	8 064,00 Kč
MONTÁŽ				
955030	S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	300.00 m	7 374,00 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	177,96 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	49.00 ks	2 012,43 Kč
955000	S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	50.00 ks	1 711,00 Kč
955255	S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	6.00 ks	234,54 Kč
955267	S	Montáž nadzemní tratě sít'ové montáž půlenýc trubek	620.00 JV	620,00 Kč
955003	S	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	777,23 Kč
955282	S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	1.00 ks	1 916,58 Kč
952602	S	Montáž trubky úložné	30.00 m	537,00 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	300.00 m	8 631,00 Kč
954980	S	Překládka trubky úložné	900.00 m	15 552,00 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu	5324.56 JV	5 324,56 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 221,19 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	5 749,37 Kč
955041	S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	570.00 m	10 904,10 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	200.00 m	5 432,00 Kč
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 332,61 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
958749	S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks	9 997,83 Kč
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene Náhrada za služebnost sítě pro ŘSD	129058.70 JV	129 058,72 Kč
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 592,03 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 394,33 Kč

Limitka materiálu S 1

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	300.00 ks	12 465,00 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	300.00 m	1 446,00 Kč
302788	S	Koncovka trubky 40 mm Plasson	6.00 ks	692,46 Kč
321713	S	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x300	1.00 ks	8 798,10 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	442,62 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	10.00 ks	246,50 Kč
316316	S	Plena samovulk. 57GO 150mmx10m NITTO	1.00 ks	7 261,65 Kč
319184	S	Spona trubkySYSPRO	48.00 ks	1 759,68 Kč
319209	S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	8.00 m	4 648,88 Kč
300027	S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	10.00 m	326,20 Kč
300036	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	10.00 m	326,20 Kč
300032	S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	10.00 m	326,20 Kč