






Stavba : SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM		Smlouva o dílo: ze dne: 25.03.2021 č. VZ: Z2020-046502	
ZMĚNOVÝ LIST změny závazku		č. ZL 4	
Objednatel:	Město Lysá nad Labem Husovo nám. 23/1 Lysá nad Labem		
Zhotovitel:	POHL cz, a.s. Na Pomezí 2483 Roztoky		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem x
			osobně x
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)		SO01.D.1.1 Architektonicko stavební řešení; PD "nové" požárně bezpečnostní řešení	
Odkazy :	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:	příloha č.1	
	na jinou část smlouvy:		
		Městský úřad Lysá nad Labem Došlo: 2022-06-01 13:28:18 Č. j.: MULNL-OMI/44537/2022 Listů: 1 Příloh: 1 	
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:			
Vznik ZL z důvodu vyžádané změny PBŘ, ve smyslu provozu sportovní haly, tak aby došlo k bezpečnému navýšení užitných kapacit. ZL řeší především doplnění PSV elektro řemesel: EPS; PCO; ERO. Dále doplňuje přirozené odvětrání ZOKT. Značná část použitých materiálů musí nově plnit přísnější parametry PBŘ, především interiérové dveře, nárazové obložení, sportovní podlaha atp. Změny se dotýkají jiného řešení povlakových krytin a některých vynucených stavebních úprav.			
OHODNOCENÍ ZMĚNY			
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH		16 093 016,14,- Kč	
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : 16 093 016,- Kč (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: NE	
Technickou a věcnou správnost:		Technickou a věcnou správnost:	
Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDS): Břetislav Nádvorník 		Odsouhlasil generální projektant (GP): Ing. Jiří Slánský 	
Datum: 16.05.2022		Datum: 16.05.2022	
Předal: za zhotovitele Richard Lomoga 		Odsouhlasil za investora: Město Lysá nad Labem Ing. Karel Havlíček Romana Fischerova 	
Datum: 16.05.2022		Datum: 16.05.2022	

Tento změnový list je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo a/nebo k fakturaci.