

Dodatek č. 1 k Obchodním podmínkám „**Pošta Opočno – stavební úpravy pro nové prostory pobočky**“

OP ze dne 23. 3. 2022

Objednávka č. 4810012135 ze dne 28. 4. 2022

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa
majetku a strategické investice
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jako „**Objednatel**“

a

Tojapa s.r.o.

se sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00, Brno
IČO: 08932000
DIČ: CZ08932000
zastoupen: Ing. Jakubem Tomáščíkem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 116223
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jako „**Zhotovitel**“

dále jednotlivě jako „**smluvní strana**“, nebo společně jako „**smluvní strany**“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) k Obchodním podmínkám „**Pošta Opočno – stavební úpravy pro nové prostory pobočky**“ uzavřeným mezi smluvními stranami dne 23. 3. 2022 – objednávka č. 4810012135 ze dne 28. 4. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
 - a) Demontáž okenní mříže;
 - b) Dodávka a montáž zásuvky 230V na fasádu objektu pro elektrokolo;
 - c) Dodávka a montáž 2 ks hasicích přístrojů;dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se zužuje o tyto položky předmětu Díla:
 - a) Nebude se provádět dodávka a montáž 2 ks zařízení předmětů (WC, umyvadlo) vč. demontáže stávajících;
 - b) Nebude se provádět oprava stávajících dřevěných dvojitých oken (zatmelení, přebroušení, nový nátěr bílý);
 - c) Nebude se provádět dodávka a montáž sklo hliníkové vstupní stěny rozm. 1400/2150 mm s jednokřídlými dveřmi 1200/2050 mm;
 - d) Změnou PBR není nutné provést výměnu kování za panikové;
 - e) Připojení automatických dveří a výstrče provedl majitel objektu před zahájením rekonstrukce;
 - f) Inženýrská činnost se neprovádí – kolaudaci zajišťuje majitel objektu;
 - g) Nebyla realizována výměna dřevěných dveří v interiéru;

dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **snížení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **70 527,05 Kč** bez DPH. **Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 774 603,79 Kč** bez DPH.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **11 600,00 Kč** bez DPH.
- 2.5 Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **82 127,05 Kč** bez DPH.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze

V Brně

Ing. Oldřich Vytiska
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice
Česká pošta, s.p.
(podepsáno elektronicky)

Ing. Jakub Tomáščík
jednatel
Tojapa s.r.o.
(podepsáno elektronicky)