

DODATEK č. 2

k objednávce č. **11PU - 004142, ev.č. 287/21**, uzavřené dne 19.10. 2021

ISROFIN/ISPROFOND 500156002.55354

mezi

OBJEDNATELEM : Ředitelství silni a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 25 Praha 4
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390
zastoupené na základě pověření ředitelem Správy
Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

DODAVATEL : Ing. Josef Moravec
K Hladíkovu 196, 530 06 Pardubice - Staré Čívce

na realizaci díla **I/37, Hrobice-Opatovice, oplocení silničního tělesa, výkon TDI**

Tímto dodatkem č. 2 se mění následující článek dodatku č.1 :

I. Doba plnění

Mění se termín doby plnění z termínu 15.5.2022 - na nový termín 30.8.2022

Zdůvodnění změny: nedokončení díla ve stanoveném termínu

Ostatní ustanovení objednávky zůstávají v platnosti.

Digitálně
podepsal

Datum:
2022.05.25
16:09:41 +02'00'

Podepsáno prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

Digitálně podepsal:

Datum: 17.06.2022 11:06:13 +02:00