

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. D1 42/20 uzavřené dne 30.3.2020

Smluvní strany:

Objednatel: Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
sídlo: Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, Česká republika
zastoupen: Ing. Jozef Kasala, ředitel příspěvkové organizace
IČ: 62161521
DIČ: CZ62161521
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 9
bankovní spojení: xxxxxxxxxx, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: POParch s.r.o.
sídlo: Volfova 2131/8, 612 00 Brno
zastoupen: Ing. arch. Jan Podešva, jednatel
IČ: 04593103
DIČ: CZ04593103
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90819
bankovní spojení: xxxxxxxxxx, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu se vzájemnou dohodou s ohledem na provedené vícepráce vyvolané změnami regulačního plánu, požadavky investora a zvýšením pracnosti při koordinaci v důsledku pandemie COVID-19 tento dodatek ke smlouvě o dílo č. D1 42/20:

Čl. V. Cena díla se mění takto:

V.1. Cena díla specifikovaného v čl. II. je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **1 249 000,00 Kč** (slovy: jeden milion dvě stě čtyřicet devět tisíc korun českých). K ceně bude připočtena DPH v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu zdanitelného plnění.

V.2. Celková cena díla bez DPH sestává z těchto částí:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| a) architektonická studie | 140 000,00 Kč |
| b) stupeň DUSP | 470 000,00 Kč |

zahrnuje:

- b₁) PD společná pro stupeň DÚR + DSP pro vydání společného povolení

b ₂) inženýrská činnost	
c) stupeň DPS	589 000,00 Kč
zahrnuje:	
c ₁) PD ve stupni DPS včetně DVZ (dokumentaci pro zadávací řízení a výběr zhotovitele)	
d) vícepráce celkem	50 000,00 Kč
zahrnuje:	
d ₁) změny PD vyvolané změnami regulačního plánu a jejich projednání	22 000,00 Kč
d ₂) nový projekt hromosvodu (aktivní hromosvod) na základě požadavku investora	17 000,00 Kč
d ₃) zvýšení pracnosti v době covidové epidemie - náročnost organizace práce a spolupráce mezi jednotlivými projekčními složkami	11 000,00 Kč

odst. V.3. zůstává v platnosti beze změny

Čl. VI. Platební podmínky odst. VI.1. se doplňuje takto:

Čtvrtá faktura k úhradě víceprací dle čl. V.2.d) smlouvy bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D1 42/20 zůstávají v platnosti beze změny.

V Brně dne 1. 7. 2022

V Brně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Ing. Jozef Kasala, ředitel

POParch s.r.o.
Ing. arch. Jan Podešva, jednatel