

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 28/P/2022

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace

technických: ■■■■■■■■■■, vedoucí OTPS

tel. ■■■■■■■■■■ **e-mail:** ■■■■■■■■■■

Bankovní spojení: KB České Budějovice, č. účtu: 51-8903440257/0100

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: **Linio Plan, s.r.o.**

Sídlo: Sochorova 23, 616 00 Brno

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vacek

technických: ■■■■■■■■■■

tel. ■■■■■■■■■■ **e-mail:** ■■■■■■■■■■

Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu: 2111244285/2700

IČO: 27738809

DIČ: CZ27738809

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu C, vložka 55650, datum zápisu 31.7.2007.

jako „zhotovitel“ na straně druhé

2. Název akce:

„Rekonstrukce opěrné zdi silnice II/159 Paseky“

II.**Předmět dodatku**

V souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo č. 128/P/2022 uzavřené dne 8. 3. 2022 (dále jen „smlouva“) se obě smluvní strany vzájemně dohodly s ohledem na komplikace při volbě finálního technického řešení, které způsobily nepředvídanou prodlevu v plnění díla (viz žádost zhotovitele ze dne 20. 6. 2022 v příloze), se mění **doba plnění** dle čl. III. odst. 1 smlouvy a nově zní následovně:

1. Kompletní **PD ve stupni DSP + ZDS/PDPS: do 190 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo, **dokladová část PD: do 250 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo.

III.**Závěrečná ujednání**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 20. 6. 2022

V Českých Budějovicích, dne: 12. 07. 2022
Objednatel:

[redacted]
Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Brně, dne: - 8. 07. 2022
Zhotovitel:

[redacted]
Ing. Pavel Váček
jednatel společnosti
Linio Plan, s.r.o.



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Brno
	L-22-009-000	Ing. Pavel Vacek [REDACTED]	20.6.2022

Věc: Rekonstrukce opěrné zdi silnice II/159 Paseky – žádost o posun termínu

Na základě obtížného a zdlouhavého jednání se soukromými majiteli pozemku 284/2 (nesouhlas s dalším zábořem) bylo nutno vypracovat několik variant řešení. Dne 20.6.2022 bylo předběžně telefonicky odsouhlaseno konečné technické řešení ze strany majitelů pozemku a bude teprve možno zadat geologický průzkum.

Na základě těchto skutečností žádáme o posun termínu plnění díla o tři měsíce.

S pozdravem

Ing. Pavel Vacek
jednatel společnosti

Ing.
Pavel
Vacek

Digitálně podepsal Ing.
Pavel Vacek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-2773880
9, ou=Linio Plan, s.r.o.,
ou=9, ou=Ing. Pavel
Vacek, sn=Pavel
givenName=Pavel,
serialNumber=P150594
Date: 2022.06.20
17:43:32 +0200