



S/0287/2021/IO/5

Název veřejné zakázky: *Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice*
Číslo veřejné zakázky: P21V0000027

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. S/0287/2021/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – pověřená vedením investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: dehnerova.katerina@frydekmistek.cz

Ing. Božena Lusková - technik investičního odboru

tel: 558 609 266/ 777 921 490/ email: luskova.bozena@frydekmistek.cz

Ing. Pavel Rek, technik IO

tel: 558 609 259/ email: rek.pavel@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

LB 2000, s.r.o.

se sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

zastoupena Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem

IČ: 64618081

DIČ: CZ64618081

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 14167

bankovní spojení/číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., 944562/0800

ID datové schránky: veihwuy

Kontaktní osoba ve věcech technických:



- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „**Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice“.

1.1 Dohoda o navýšení ceny díla na základě obnovení jednání o smlouvě dle ust. § 1765 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ)

1.1.1. Vzhledem ke skutečnosti, že:

- a) smlouva o dílo byla uzavřena dne 22. 6. 2021, tj. za ekonomické situace tohoto roku;
- b) v průběhu výstavby v roce 2021 a zejména v roce 2022 v důsledku působení ekonomických následků pandemie Covid 19 a Ukrajinského konfliktu došlo ke skokovému nárůstu cen ve stavebnictví;
- c) zhotovitel na tuto ekonomickou situaci reagoval výzvou k obnovení jednání o smlouvě ve smyslu § 1765 OZ ze dne 2.6. 2022, a to za účelem navýšení ceny díla, a to s odkazem na společné stanovisko MMR ČR a ÚOHS ohledně přípustné změny smlouvy pouze ohledně ceny v důsledku skokového nárůstu cen ve stavebnictví dle pravidel ZZVZ;
- d) zhotovitel na jednání dne 9.6.2022 předložil cenový návrh na změnu ceny u asfaltových materiálů
- e) zhotovitel doložil nárůst cen asfaltových směsí,

dohodly se strany následovně:

1.2.2.

V rámci přípustných změn smlouvy na základě dosud provedených změn formou dodatků ke smlouvě dle ust. § 222 ZZVZ se navyšuje cena zhotovitelem nárokovaných položek s podílem asfaltových směsí o dokladovanou částku ve výši 618 418,82 Kč bez DPH .

Požadované navýšení o tohoto materiálu:	Požadovaná částka navýšení v Kč bez DPH
Asfalty	618 418,82

Podrobný popis změny ceny je uveden ve změnovém listu č. 7 viz příloha č. 2 dodatku.

1.2 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- v dodatečných úpravách revizních kanalizačních šachet požadovaných budoucím provozovatelem kanalizace SmVaK Ostrava a.s.

Podrobný popis úprav je uveden ve změnovém listu č. 8 viz příloha č. 2 dodatku.

1.3 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 4 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena sjednaná v SoD pro část 1	11 107 787,75	2 332 635,43	13 440 423,18
Cena sjednaná v SoD pro část 2	849 604,86	178 417,02	1 028 021,88
Cena sjednaná v SoD celkem	11 957 392,61	2 511 052,45	14 468 445,06
Cena díla dle Dodatku č. 1 pro část 1	9 879 561,15	2 074 707,84	11 954 268,99
Cena díla dle Dodatku č. 1 pro část 2	886 170,63	186 095,83	1 072 266,46
Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem	10 765 731,78	2 260 803,67	13 026 535,45
Cena díla dle Dodatku č. 2 pro část 1	9 879.561,15	2 074 707,84	11 954 268,99
Cena díla dle Dodatku č. 2 pro část 2	886 170,63	186 095,83	1 072 266,46
Cena díla dle Dodatku č. 2 celkem	10 765 731,78	2 260 803,67	13 026 535,45
Cena díla dle Dodatku č. 3 pro část 1	9 896 912,26	2 078 351,58	11 975 263,84
Cena díla dle Dodatku č. 3 pro část 2	886 170,63	186 095,83	1 072 266,46
Cena díla dle Dodatku č. 3 celkem	10 783 082,89	2 264 447,41	13 047 530,30
Cena díla dle Dodatku č. 4 pro část 1	10 546 301,79	2 214 723,38	12 761 025,17
Cena díla dle Dodatku č. 4 pro část 2	904 308,46	189 904,77	1 094 213,23
Cena díla dle Dodatku č. 4 celkem	11 450 610,25	2 404 628,15	13 855 238,40
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 5 pro část 1	98 329,84	20 649,27	118 979,11
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 5 pro část 2	27 273,22	5 727,38	33 000,60
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 5 celkem	125 603,06	26 376,65	151 979,71

Navýšení ceny - §1765 OZ dle Dodatku č. 5 pro část 1	576 723,00	121 111,83	697 834,83
Navýšení ceny - §1765 OZ dle Dodatku č. 5 pro část 2	41 695,82	8 756,12	50 451,94
Navýšení ceny - §1765 OZ dle Dodatku č. 5 celkem	618 418,82	129 867,95	748 286,77
Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 5 pro část 1	675 052,84	141 761,10	816 813,94
Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 5 pro část 2	68 969,04	14 483,50	83 452,54
Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 5	744 021,88	156 244,60	900 266,48
Cena díla dle Dodatku č. 5 pro část 1	11 221 354,63	2 356 484,48	13 577 839,11
Cena díla dle Dodatku č. 5 pro část 2	973 277,50	204 388,27	1 177 665,77
Cena díla dle dodatku č. 5 celkem	12 194 632,13	2 560 872,75	14 755 504,88

1.4 Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy dle tohoto dodatku naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to **změny ceny a dodatečné práce, režim přípustné změny deminimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ****, a to v rozsahu dle změnových listů č. 7 a č. 8, kterou **nemusí zadavatel zdůvodňovat**, když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelům vymíněných dodatečných prací a změny ceny činí 6,22 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla,

**** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.**

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 5 v rozsahu všech doposud provedených změn představuje 6,22 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně díla.

Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací a změn smlouvy dochází ke zvýšení ceny díla oproti ceně sjednané ve smlouvě o 237 239,52 Kč bez DPH, což činí 1,98 % původní sjednané ceny díla.

Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 1 dodatku.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz
6. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 109. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 28.6.2022

Přílohy dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn

příloha č. 2 – Změnové listy č. 7 a č. 8

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč
primátor

Ing. Tomáš Svetko
jednatel společnosti LB 2000 s.r.o.