



Č.j.: 282031/2022-ČRA

Dodatek č. 2 Smlouvy
k veřejné zakázce číslo KH-2021-003-FO-13020/1 s názvem
„Dodávka zdravotnických přístrojů do Národní pediatrické
nemocnice v Phnom Penhu, Kambodža“

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupený: Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem
Se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
(dále jen „**objednatel**“)

a

Dodavatel: Charita Česká republika
Zastoupený: Mgr. Jakubem Líčkou, generálním sekretářem, na základě plné moci
Se sídlem: Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1
Zapsaný: v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, číslo evidence: 8/1-00-702/1999
IČO: 70100969
DIČ: CZ70100969
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Číslo účtu: 5041010179/5500, IBAN: CZ4955000000005041010179, SWIFT: RZBCCZPP
(dále jen „**dodavatel**“)



Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava Smlouvy k veřejné zakázce s názvem „Dodávka zdravotnických přístrojů do Národní pediatrické nemocnice v Phnom Penhu, Kambodža“ číslo KH-2021-003-FO-13020/1 uzavřené dne 01. 11. 2021 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany konstatují, že předmět plnění dle smlouvy byl dodán dne 17. 5. 2022, jak je uvedeno i v závěrečné zprávě, kterou dodavatel již předložil objednateli a vůči dodavateli byla uplatněna smluvní pokuta za pozdní dodání ve výši 100.000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že v místě dodání nejsou zaviněním příjemce projektu dokončeny stavební práce, včetně připojení elektřiny a vody, nebylo možné provést v souladu se smlouvou instalaci následujícího dodaného vybavení:

- Lůžko pro novorozence, Počet kusů: 40

- Autokláv, Počet kusů: 1

(dále jen „vybavení“).

I.2. Smluvní strany se dohodly s ohledem na jednoduchost a velmi nízké náklady instalace vybavení (pouze připojení k elektrické a vodovodní síti), že neinstalace vybavení nebude bránit schválení závěrečné zprávy ze strany objednatele a provedení platby za dodané vybavení po schválení závěrečné zprávy, jak je uvedeno ve smlouvě. Neinstalace vybavení, vzhledem k tomu, že ji nezpůsobil dodavatel, nebude důvodem pro uplatnění smluvní pokuty dle odst. 7.3. Smlouvy.

Dodavatel se zavazuje, že instaluje vybavení, a to bez nároku na jakoukoliv úhradu ze strany objednatele, nejpozději do deseti dnů poté, co mu objednatel na email oprávněné osoby uvedené v odst. 1.2. Smlouvy sdělí, že je možné vybavení instalovat (bude připojen el. proud a voda). V případě, že dodavatel bude s instalací vybavení v prodlení, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s instalací vybavení.

I.3. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Cena ve výši 10 341 960,- Kč včetně DPH se tímto dodatkem nemění.

I.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva. V případě elektronického podpisu bude dodatek jen v jednom vyhotovení s el. podpisem obou smluvních stran.

I.5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění



se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:

Ing. Michal Minčev, MBA

ředitel České rozvojové agentury

.....
Za dodavatele:

Mgr. Jakub Líčka

Generální sekretář Charity Česká republika