

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

## Smluvní strany

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
se sídlem:                      Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO                                      708 89 546  
DIČ                                      CZ 708 89 546  
zástupce                      Mgr. Martin Červíček, hejtman  
bankovní spojení:              ██  
č. účtu:                              ██

dále též jako „objednatel“ a

**Zhotovitel**                      **Digitronic CZ s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C pod spisovou značkou 4096

se sídlem                      Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice  
IČO                                      481 68 017  
DIČ                                      CZ48168017  
zastoupený                      Tomášem Hejčlem, jednatelem společnosti  
bankovní spojení              ██  
číslo účtu                              ██

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 10. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako účastníkem veřejné zakázky: „**Nástavba provozně technického objektu - ON Trutnov**“ – PD zadané jako veřejná zakázka malého rozsahu v řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „veřejná zakázka“).

## I.

### Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo.
2. Předmětem dodatku č. 1 je odborný posudek na návrh sanace suterénu včetně návrhu opatření a následné zapracování do projektové dokumentace.
3. Z důvodů uvedených v odstavci 2, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazku jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 5 zákona:

- změny dle § 222 odst. 5 zákona

vícepráce: 119 000,- Kč bez DPH

méněpráce: 0

4. Celková smluvní cena se navyšuje o 119 000,- Kč bez DPH.
5. Zároveň se prodlužuje termín pro předání DPS o 4 týdny v čl. 5 odst. 2.

## II.

### Vymezení rozsahu změn

#### Změna čl. 5 Termíny plnění odst. 2 smlouvy o dílo v tomto znění:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání předmětu plnění:

Zahájení plnění:

*do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele*

*předložení 3 variant řešení k výběru – do 6 týdnů od zahájení plnění*

Dokončení plnění:

*a) předání DUR a DSP, ev. spojené DUR + DSP (dále též jen DUR+DSP) a řádné podání žádosti o vydání rozhodnutí (stavebního povolení) do 16 týdnů od zahájení plnění*

*(v případě zpracování samostatné PD DÚR a DSP – DÚR 10 týdnů a řádné podání žádosti o ÚR, DSP 10 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí a řádné a kompletní podání žádosti o SP)*

*b) předání DPS a PD interiérů a vybavení do 16 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení*

Termín plnění pro autorský dozor:

Zahájení plnění:

*Na základě písemné výzvy objednatele*

Dokončení plnění:

*po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD.*

#### Změna čl. 6 Cena díla odst. 2 smlouvy o dílo v tomto znění:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

- a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zpracování 3 variant řešení k výběru) činí:

*cena bez DPH 180 000 Kč*

*DPH samostatně 37 800 Kč*

*cena s DPH 217 800 Kč*

- b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování DUR) činí:

*cena bez DPH 50 000 Kč*

*DPH samostatně 10 500 Kč*

*cena s DPH* 60 500 Kč

- c) *cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování DSP nebo „spojená DUR+DSP“) činí:*

*cena bez DPH* 250 000 Kč

*DPH samostatně* 52 500 Kč

*cena s DPH* 302 500 Kč

- d) *cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (zpracování DPS a spolupráce, vč. PD interiérů a vybavení) činí:*

*cena bez DPH* 419 000 Kč

*DPH samostatně* 87 990 Kč

*cena s DPH* 506 990 Kč

- e) *cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) (autorský dozor) činí:*

*cena bez DPH* 60 000 Kč

*DPH samostatně* 12 600 Kč

*cena s DPH* 72 600 Kč

- 
- f) *součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d), e):*

*cena celkem bez DPH* 959 000 (slovy devětsetpadesátdevěttisíc korun českých)

*DPH samostatně* 201 390 (slovy dvěšestjedentisíctřístadevadesát korun českých)

*cena s DPH* 1 160 390 Kč (slovy jedenmilionstošedesáttisíctřístadevadesát korun českých)

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.**

### **III.**


#### **Ustanovení přechodná a závěrečná**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Pokud bude tento dodatek v listinné podobě, tak se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.


Příloha: Změna závazků ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček  
hejtman

Za zhotovitele v Pardubicích dne



Tomáš Hejčl  
jednatel

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Nástavba provozně technického objektu - ON Trutnov - PD

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	840 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 4)	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 4)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	0,00 % ≤ 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	840 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 119 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 5)	<b>+ 119 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 5)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>119 000,00 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	14,17 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	840 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 6)	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) <b>souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) <b>nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
d) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	840 000,00 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 119 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>119 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	<b>14,17 % ≤ 30,00 %</b>	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	<b>1</b>
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 119 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>119 000,00 Kč bez DPH</b>

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	840 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	959 000,00 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>959 000,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad