

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.2.2022

číslo smlouvy objednatele: S22_009

evidenční číslo dodavatele: S767/22-9340-01 DČ VaV

Objednatel:

sídlo:

zastoupen:

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

Objednatel je plátcem DPH.

(dále jen „Objednatel“)

TEPO s.r.o.

Mostecká 3210, 272 01 Kladno - Sítňá

Ing. Petrem Schönfeldem, jednatelem

Ing. Petr Schönfeld, jednatel

Michal Kovařík, vedoucí divize údržby a rozvoje

tel.:

e-ma

498 27 065

CZ49827065

eg5u9qx

ČSOB, a.s., č. ú.: 318318318/0300

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupen:

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

Zhotovitel je plátcem DPH.

(dále jen „Zhotovitel“)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Centrum energetických a environmentálních technologií

Výzkumné energetické centrum (VEC)

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC

Jakub Meca, vedoucí projekce elektro

tel.:

e-ma

619 89 100

CZ61989100

d3kj88v

ČSOB, a.s.; č. ú.: 127089559/0300

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace „**Instalace FVE na střechu VS 863 na ul. Polská**“ z důvodu změny termínu plnění Díla kvůli změně technického zadání v průběhu zpracování PD, a z toho vyplývající legislativní povinnosti uzavřít tento dodatek, jímž se ve smlouvě mění čl. IV. odst. 1 takto:

IV.

DOBA PROVEDENÍ DÍLA, MÍSTO PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:
 - **DSP včetně dokladové části pro žádost o stavební povolení do 90 dnů od podpisu této smlouvy**
 - **DPS do 30 dnů ode dne vydání příslušného povolení stavby**

Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:
 - **DSP včetně dokladové části pro žádost o stavební povolení do 31.8.2022**
 - **DPS do 30 dnů ode dne vydání příslušného povolení stavby**

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle Zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek může být předmětem žádosti o poskytnutí informace ve smyslu uvedeného zákona. Dále je Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, povinen tento dodatek zveřejnit v registru smluv.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Kladně dne: 1.7.2022

Za Objednatele:



.....
jednatel
TEPO s.r.o.

Teпо
s. r. o.
Mostecká 3210
272 01 Kladno – Sítňá
IČO: 49827065, DIČ: C249827065
(5)

V Ostravě dne: 11-07-2022

Za Zhotovitele:



.....
doc. Dr. Ing. Tadeas Ochopek
ředitel
Výzkumné energetické centrum

VYSOKÁ ŠKOLA BAŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
-49-