


Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16.07.2019

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)



dále jen **objednatel**

KR OSTRAVA a.s.
Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava

zastoupená statutárním ředitelem
Štefanem Polákem

IČO: 25890981
DIČ: CZ25890981



dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. smlouvy o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16. 07. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě na realizaci stavby „Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla.

Čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce a méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 7 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem.

Čl. III.

V čl. IV. Cena díla, se mění text odstavce 1. a nahrazuje se novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	208 236 785,39 Kč
DPH	43 729 724,91 Kč
Cena celkem včetně DPH	251 966 510,30 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. IV.

Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 1 Kalkulace nákladů, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 7 (evidenční list změny stavby č. 8), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 09923/RM1822/155 ze dne 12.07.2022.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 5 259 415,59 Kč bez DPH, tj. 3,21 % z celkového objemu zakázky.

Méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 2 203 151,76 Kč bez DPH, tj. 1,34 % z celkového objemu zakázky.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16. 07. 2019 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 4, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
č. 2 – Změnový list č. 8

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Štefan
Digitálně
podepsal Štefan
Polák
Polák

Datum: 2022.07.13
12:02:22 +02'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Štefan Polák
statutární ředitel

Kalkulace nákladů

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů SoD + Dodatek č.1 + Dodatek č.2 + Dodatek č.3+Dodatek č.4		208 236 785,39 Kč	251 966 510,32 Kč
Náklady z rozpočtů SoD		163 900 000,00 Kč	198 319 000,00 Kč
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	5 200 000,00 Kč	6 292 000,00 Kč
PS 01	Čerpací stanice nad Plesenkou	3 883 034,06 Kč	4 698 471,21 Kč
PS 01.1	Čerpací stanice nad Plesenkou - Strojné technologická část	2 215 000,00 Kč	2 680 150,00 Kč
PS 01.2	Čerpací stanice nad Plesenkou - Elektroinstalace a MaR	1 668 034,06 Kč	2 018 321,21 Kč
PS 02	Čerpací stanice Na Milířích	3 548 842,20 Kč	4 294 099,06 Kč
PS 02.1	Čerpací stanice Na Milířích - Strojné technologická část	1 976 000,00 Kč	2 390 960,00 Kč
PS 02.2	Čerpací stanice Na Milířích - Elektroinstalace a MaR	1 572 842,20 Kč	1 903 139,06 Kč
SO 02	Stoka A	66 852 328,10 Kč	80 891 317,00 Kč
1	Stoka A	27 440 202,61 Kč	33 202 645,16 Kč
2	Ražba stoly	32 320 186,88 Kč	39 107 426,12 Kč
3	Těžní šachty - úsek A	2 874 348,14 Kč	3 477 961,25 Kč
4	Těžní šachty - úsek B	4 217 590,47 Kč	5 103 284,47 Kč
SO 03	Kanalizační přípojky stoky A	6 374 847,63 Kč	7 713 565,63 Kč
SO 04	Stoka A-1, A-2, A-2-1, A-2-2	6 517 343,60 Kč	7 885 985,76 Kč
SO 05	Kanalizační přípojky stoky A-1, A-2, A-2-1, A-2-2	646 783,18 Kč	782 607,65 Kč
SO 06	Stoka A-3	1 740 811,60 Kč	2 106 382,04 Kč
SO 07	Kanalizační přípojky stoky A-3	439 133,61 Kč	531 351,67 Kč
SO 08	Stoka A-4, A-4-1	11 519 633,43 Kč	13 938 756,45 Kč
SO 09	Kanalizační přípojky stoky A-4, A-4-1	1 660 525,04 Kč	2 009 235,30 Kč
SO 10	Stoka A-5, A-6, A-7, A-7-1	4 870 245,70 Kč	5 892 997,30 Kč
SO 11	Kanalizační přípojky stoky A-5, A-6, A-7, A-7-1	767 222,80 Kč	928 339,59 Kč
SO 12	Stoka A-8, A-9, A-9-1	6 539 033,59 Kč	7 912 230,64 Kč
SO 13	Kanalizační přípojky stoky A-8, A-9, A-9-1	837 790,30 Kč	1 013 726,26 Kč
SO 14	Stoka B, B-1	11 257 272,61 Kč	13 621 299,86 Kč
SO 15	Kanalizační přípojky stoky B, B-1	2 570 862,52 Kč	3 110 743,65 Kč
SO 16	Čerpací stanice nad Plesenkou, výtlač V-1 a stoky C, C-1	4 855 161,04 Kč	5 874 744,86 Kč
SO 16.1	Čerpací stanice nad Plesenkou	138 518,18 Kč	167 607,00 Kč
SO 16.2	Stoky C, C1	2 986 132,75 Kč	3 613 220,63 Kč
SO 16.3	Výtlač V-1	1 135 668,75 Kč	1 374 159,19 Kč
SO 16.4	Přípojka NN	150 014,00 Kč	181 516,94 Kč
SO 16.5	Vodovodní přípojka k ČS Nad Plesenkou	57 108,04 Kč	69 100,73 Kč
SO 16.6	Příjezdová komunikace k ČS Nad Plesenkou	387 719,32 Kč	469 140,38 Kč
SO 17	Kanalizační přípojky stoky C	544 480,77 Kč	658 821,73 Kč
SO 18	Čerpací stanice Na Milířích, výtlač V-2 a stoky D, D-1	6 138 077,75 Kč	7 427 074,08 Kč
SO 18.1	Čerpací stanice Na Milířích	132 073,67 Kč	159 809,14 Kč
SO 18.2	Stoky D, D-1	4 011 041,22 Kč	4 853 359,88 Kč
SO 18.3	Výtlač V-2	1 595 314,79 Kč	1 930 330,90 Kč
SO 18.4	Přípojka NN	96 681,37 Kč	116 984,46 Kč
SO 18.5	Vodovodní přípojka k ČS Na Milířích	15 369,53 Kč	18 597,13 Kč
SO 18.6	Příjezdová komunikace k ČS Na Milířích	287 597,17 Kč	347 992,58 Kč
SO 19	Kanalizační přípojky stoky D a D-1	509 748,07 Kč	616 795,16 Kč
SO 20	Stoka E	662 849,41 Kč	802 047,79 Kč
SO 21	Kanalizační přípojky stoky E	19 988,51 Kč	24 186,10 Kč
SO 22	Komunikace	14 676 427,66 Kč	17 758 477,47 Kč
SO 24	Přeložky vodovodu	1 267 556,82 Kč	1 533 743,75 Kč
SO 24.1	Přeložka vodovodu v ul. Nad Plesenkou	602 399,78 Kč	728 903,73 Kč
SO 24.3	Prodloužení vodovodu k čerpací stanici Na Milířích	181 571,05 Kč	219 700,97 Kč

Statutární město Ostrava
magistrát

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]
SO 24.3.1	Oprava vodovodu v ul. Na Milířích	483 585,99 Kč	585 139,05 Kč
Náklady z rozpočtu Dodatek č.1		9 575 948,09 Kč	11 586 897,19 Kč
rr			0
	Evidenční list změny stavby č.1	1 267 064,20 Kč	1 533 147,68 Kč
SO 14	SO 14 - Stoka B - změna mocnosti frézování	131 749,92 Kč	159 417,40 Kč
SO 14	SO 14 - Stoka B - změna třídy těžitelnosti v úseku ŠB12-ŠB16	350 160,71 Kč	423 694,46 Kč
SO 14	SO 14 - Stoka B - vložení šachty ŠB12a	22 027,89 Kč	26 653,75 Kč
SO 14	SO 14 - Stoka B - vyhodnocení kamerových záznamů	12 449,70 Kč	15 064,14 Kč
SO 14	SO 14 - Stoka B - obnova chodníku	750 675,98 Kč	908 317,94 Kč
Evidenční list změny stavby č.2		3 806 436,36 Kč	4 605 787,99 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A - změna frézování asfaltů v úseku ŠA6 - ŠA16	91 049,73 Kč	110 170,17 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A - změna třídy těžitelnosti v úseku ŠA1 - ŠA16	3 143 305,59 Kč	3 803 399,76 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A - úprava ploch kolem	475 927,97 Kč	575 872,84 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A - objízdná trasa autobusů ulice Vlnitá	96 153,07 Kč	116 345,21 Kč
Evidenční list změny stavby č.3		4 502 447,53 Kč	5 447 961,51 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A, část:2 - ražba štoly	2 248 942,16 Kč	2 721 220,01 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A, část:3 - Těžní šachty - úsek A	782 738,71 Kč	947 113,84 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A, část:4 - Těžní šachty - úsek B (úprava ploch kolem ražby B)	1 470 766,66 Kč	1 779 627,66 Kč
Náklady z rozpočtu Dodatek č.2		26 804 419,71	32 433 347,85 Kč
	Evidenční list změny stavby č.4	4 969 656,10 Kč	6 013 283,88 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A, část: 2 - změna technologie pažení v úseku ŠA14-ŠA16	4 969 656,10 Kč	6 013 283,88 Kč
Evidenční list změny stavby č.5		21 834 763,61 Kč	26 420 063,96 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A, část 1: Ražba štoly - přetřídění třídy těžitelnosti	16 478 768,94 Kč	19 939 310,41 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A, část 2 - Těžní šachty - úsek A - zásyp a jejich likvidace	2 014 198,32 Kč	2 437 179,97 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A, část 3 - Těžní šachty - úsek B - zásyp a jejich likvidace	2 631 706,15 Kč	3 184 364,44 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A, část 4 - Těžní šachty - úsek B - změna třídy těžitelnosti	710 090,20 Kč	859 209,14 Kč
Náklady z rozpočtu Dodatek č.3		4 900 153,76	5 929 186,05 Kč
	Evidenční list změny stavby č.6	4 128 097,19 Kč	4 994 997,60 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A, část 1: Změna technologie provádění protlaku v úseku ŠA34 - ŠA35	1 859 530,28 Kč	2 250 031,64 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A, část 1: Změna technologie provádění úseku ŠA23 - ŠA25	2 033 485,40 Kč	2 460 517,33 Kč
SO 10	SO 10 - Stoka A-7, A-7-1 - Změna technologie provádění v úseku ŠA25-ŠA127a, ŠA126-ŠA131	235 081,51 Kč	284 448,63 Kč
	Evidenční list změny stavby č.7	772 056,57 Kč	934 188,45 Kč
SO 16.2	SO 16.2 - Stoka C - Změna dimenze v úseku ŠC0 - ŠC2	25 778,16 Kč	31 191,57 Kč
N_SO 16.7	N_SO 16.7 - Přeložka dešťové kanalizace DN250	113 054,92 Kč	136 796,45 Kč

Statutární město Ostrava
magistrát

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]
SO 08	SO 08 - Stoka A-4 - Změna technologie provádění v úseku ŠA21-ŠA86	689 211,92 Kč	833 946,42 Kč
SO 10	SO 10 - Stoka A-5 - Změna technologie provádění	-55 988,43 Kč	-67 746,00 Kč
Náklady z rozpočtu Dodatek č.4		3 056 263,83	3 698 079,23 Kč
	Evidenční list změny stavby č.8	3 056 263,83 Kč	3 698 079,23 Kč
SO 04	SO 04 - Stoka A-1 - změna technologie provádění v úseku ŠA64-ŠA66	1 902 946,07 Kč	2 302 564,74 Kč
SO 04	SO 04 - Stoka A-1 - změna trubního materiálu stoky A-2-2 a zkrácení stoky A-2	465 891,98 Kč	563 729,30 Kč
SO 05	SO 05 - Stoka A-1, A-2, A-2-2 - vícevýměry provedených kanalizačních přípojek	687 425,78 Kč	831 785,19 Kč

Evidenční list změny stavby č. 8					
Název a evidenční číslo stavby: Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. část Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. část		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 8	Číslo změny stavby: 8		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.07.2019, číslo smlouvy objednatele: 2098/2019/OI/VZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00151826 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešova náměstí 1803/3, 724 50 Ostrava, IČO: 00845401 Zhotovitel: KF OSTRAVA a.s., Slivova 1543/7, 710 00 Ostrava - Stará Ostrava, IČO: 25090301					
Gen. projektant (autorský dohled): Projekt 20116 pro Ruské 42, 750 01 Ostrava, IČO: 28391531 Technický dozor stavobníka (TDS): OVAK a.s., Nedražiči 2503/11, 724 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 4513819					
Popis a zdůvodnění změn:					
SO 04 - Stoka A-1 - změna technologie provedení v úseku ŠA64 - ŠA66 Po provedení sondy pro ověření geologie v trase stoky, je nutné provést změnu technologie provedení stoky z otevířeného výkopu na bezvýkopovou technologii s pomocí skalních tlaků		Celkové VCP: 2 428 687,57	Celkové MP: -525 741,45	Celková Bilance: 1 902 946,07	
SO 04 - Stoka A-2, A-2-2 - změna trubního materiálu stoky A-2-2 a zkrácení stoky A-2 Z důvodu minimalizace rozsahu výkopových prací těsně pod svahelem na ul. Akátová dochází ke zkrácení stoky A-2 v úseku ŠA70-ŠA72 a to v délce 82,52m. Odkanalizování ocojku č.p. 26 buďe nové do stoky A-1. Dále je navržena změna trubního materiálu na stoce A-2-2 z kameninového polrubí DN250 na plastové potrubí Rehau Awaudkt SN 10 DN250 z důvodu vedení ve svahu a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi.		2 143 302,29	-1 677 410,31	465 891,98	
SO 05 - Stoka A-1, A-2, A-2-1, A-2-2 - vícevýměny provedených kanalizačních přípojek Navýšení délek přípojek z důvodů změna odkanalizování č.p. 26 (přípojka v délce 56m), výstavba nových objektů.		687 425,78	0,00	687 425,78	
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 0)	%	Celkový cenový nárust: (VP-MP < 30%)	%
2 428 687,57	-525 741,45	1 902 946,07	78,4	1 902 946,07	78,4
Přílohy:			Počet paré:		
1) Změnový rozpočet provádění úseku ŠA64-ŠA66 na stoce A-1			1 x Zhotovitel		
2) Rozbor ceny položky řízeného horizontálního vrtání			1 x Objednatel		
3) Změnový rozpočet zkrácení stoky A-2 a změny trubního materiálu stoky A-2-2			1 x TDS		
4) Změnový rozpočet kanalizačních přípojek na stokách A-1, A-2, A-2-1, A-2-2			1 x Projektant (autorský dozor)		
5) Geotechnický posudek					
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím				
TDS:	souhlasím				
TDS:	souhlasím				
Objednatel:	souhlasím				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem					
které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně účelného soupisu víceprací a méněprací.					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	