



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202105

„Možnosti a bezpečnostní aspekty vzdálené výměny části firmwaru v kryptografickém prostředí – úvodní studie“

I. SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost


zastoupený: Ing. Jaroslavem Šmídem, náměstkem ředitele úřadu
se sídlem: Brno – Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616 00
IČO: 05800226
datová schránka: zzfnp3
bankovní spojení (číslo účtu): 3031881/0710 (ČNB)
telefon: +420 541 110 777
e-mail: posta@nukib.cz
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

České vysoké učení technické v Praze

- veřejná vysoká škola zřízená podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Součást: Fakulta informačních technologií
- fakulta zřízená podle Statutu Českého vysokého učení technického v Praze

zastoupená: , děkanem
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha – Dejvice
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
datová schránka: p83j9ee
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka a.s., 43-4999220217/0100

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „**smluvní strany**“)



II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 09. 11. 2021 Smlouvu o dílo č. 202105, jejímž předmětem je projekt s názvem „**Možnosti a bezpečnostní aspekty vzdálené výměny části firmwaru v kryptografickém prostředí**“ (dále jako „smlouva“) “. Předmětem plnění smlouvy je zaměření se zhotovitele na veřejně publikované postupy a analýzy mechanismů a postupů vzdálené aktualizace FW a dále pak demonstrace a analýza získané znalosti na modelu aktualizace FW vhodně zvoleného objektu. Výsledkem by měla být řešerše dané problematiky a model vzdálené aktualizace FW uvažovaného typu zařízení, včetně rámcových analýz jeho bezpečnostních a provozních vlastností, případně včetně doporučení vůči zadavateli, která se sesbíraných informací či dat v rámci plnění předmětu projektu vzejdou (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu se zněním článku XII odst. 6 smlouvy, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jako „dodatek“).
3. Účelem tohoto dodatku je změna termínu provedení díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je:
 - a) změna čl. II odst. 1 smlouvy, který nyní zní: Zhotovitel je povinen provést dílo do 31. 07. 2022 (I. etapa). Předpokladem splnění tohoto závazku zhotovitele je řádné dokončení a předání díla do uvedeného data. Následně objednatel vyhodnotí řádné provedení bezvadnost díla (II. etapa).
 - b) změna čl. II. odst. 2 smlouvy, který nyní zní: Smluvní strany se dohodly na termínech jednotlivých etap takto:
I. etapa – ukončení do 31. 07. 2022,
II. etapa – ukončení do 30. 09. 2022.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění díla z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti dvou členů řešitelského týmu zhotovitele, zapříčiněné vážnými zdravotními a rodinnými problémy členů řešitelského týmu.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněného zástupce smluvní strany, která ho podepíše jako druhá.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, že jim nejsou známe okolnosti, které by bránily uzavření tohoto dodatku.



Objednatel

Ing. Jaroslav Šmíd

náměstek ředitele úřadu

**ČR – Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost**



Zhotovitel



děkan

České vysoké technické v Praze