



## Dodatek č.1 k objednávce

Číslo objednávky: 02PT-007141

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

M4 Road Design s.r.o.  
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  
IČO: 072 29 585  
DIČ: CZ07229585  
Kontaktní osoba:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku k objednávce č. 02PT-007141 z důvodu nezahájení stavebních prací zhotovitelem stavby. Dodavatel tak nemohl poskytnout do termínu dodání uvedeného v objednávce část služby zahrnující výkon autorského dozoru.

### I. Předmět dodatku

Objednatel a Dodavatel se dohodli na úpravě termínu dodání, který je uvedený v objednávce v odstavci „Lhůta pro dodání či termín dodání“, následujícím způsobem:

Odstavec, který zněl:

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** *Po nabytí účinnosti objednávky do 30.06.2022*

se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** *projektová dokumentace – do 30.06.2022; autorský dozor – do 31.12.2022.*

### II. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání objednávky č. objednatele 02PT-007141 zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopisu. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 27. 6. 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

M4 Road Design s.r.o.