



D O D A T E K č. 1

k objednávce č. 11EU-000603

„ŘSD ČR Správa Pardubice, rozšíření parkoviště vč. plotu, VD-ZDS+IČ+AD“

1. Smluvní strany se dohodly na změně Doby pro dokončení

Lhůta pro předání díla se mění a nově sjednává do 30. září 2022.

Odůvodnění:

Při zpracování projektové dokumentace na realizaci zakázky: ŘSD ČR Správa Pardubice, rozšíření parkoviště vč. plotu, VD-ZDS+IČ+AD, byla zjištěna nutnost opatřit povolení pro kácení stromů na dotčených pozemcích – tato záležitost způsobí delší prodloužení termínu vydání stavebního povolení.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy, a že ~~dodatek~~ uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel, Správa Pardubice
Datum: 29.06.2022

SMMS Projekt s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 29.06.2022

