

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-047 ze dne 30.7.2020
(nabytí účinnosti dne 31.7.2020)
(SMVS: 107V082001940)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Bc. Filip Říha, náměstek pro řízení Sekce majetkové Ministerstva obrany

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických Ing. Kateřina Rubínová,

(technický dozor objednatele)

Tomáš Olšina, tel.

(technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner,

(technický dozor stavebníka dle § 152

stavebního zákona)

Ing. Josef Kamenišťak,

(vedoucí oddělení investic Brno OŘS AHNM)

společně dále jen „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

STAEG Stavby, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74975

Sídlo: Průmyslová 738/8f, Vyškov – Předměstí, 682 01 Vyškov

ČO: 241 40 520

DIČ: CZ24140520

Zastoupená: **Ing. Markem Daňkem, jednatelem**

Ing. Milošem Kotlánem, jednatelem

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, číslo účtu: 712107900/5500

ČSOB, a.s., číslo účtu: 253165014/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Marek Daňek, Ing. Miloš Kotlán, jednatele,

- ve věcech technických: Ing. Miloš Kotlán

Fax:

E-mail:

Datová schránka: uan4ke5

Adresa pro doručování: shodná se sídlem

a

Trade FIDES, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Sídlo: Dornych 129/57, Trnitá, 917 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ61974731

Zastoupená: **Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva**

**jako společníci společnosti „Společnost pro výstavbu skladu zbraní Přáslavice“
zastoupení**

STAEG Stavby, spol. s r.o. na základě plné moci ze dne 19. 12. 2019

(viz příloha č. 7)

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-047 ze dne 30.7.2020 (nabytí účinnosti dne 31.7.2020), ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.11.2021, který nabyl účinnosti dne 25.11.2021, na zhotovení díla – stavby „**Přáslavice – výstavba centrálního skladu zbraní - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2.** Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).
- 2.3.** Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 12 - 27, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 3 839 660,75 Kč vč. DPH (3 173 273,35 Kč bez DPH, 666 387,40 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 444 724,27 Kč vč. DPH (- 367 540,72 Kč bez DPH, -77 183,55 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

3 394 936,48 Kč vč. DPH (2 805 732,63 Kč bez DPH, 589 203,85 Kč 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

144 303 034,11 Kč bez DPH

(slovy: jedno sto čtyřicet čtyři milionů tři sta tři tisíc třicet čtyři korun českých jedenáct haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.4. nebo 2.5. čl. 2 smlouvy.

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 30 303 637,16 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 174 606 671,27 Kč

(slovy: jedno sto sedmdesát čtyři milionů šest set šest tisíc šest set sedmdesát jedna korun českých dvacet sedm haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: Příloha č. 1 – Změnový list č. 12 - 27 – počet stran: 118
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3.** Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.

- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Mgr. Bc. Filip Říha
náměstek pro řízení sekce

Mgr.
Filip Říha
Digitálně podepsal
Mgr. Filip Říha
Datum: 2022.07.15
09:43:27 +02'00'
podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Marek Daněk , Ing. Miloš Kotlán
jednatelé
STAEG Stavby, spol. s r. o.

Ing. MAREK
DANĚK
Digitálně podepsal
Ing. MAREK DANĚK
Datum: 2022.06.30
08:51:54 +02'00'

Ing. Miloš
Kotlán
Digitálně podepsal
Ing. Miloš Kotlán
Datum: 2022.06.29
11:57:42 +02'00'

podepsáno elektronicky

Rekapitulace

107V082001940 „Přáslavice – výstavba centrálního skladu zbraní - realizace“

	Výše víceprací	Výše méněprací	Výše dodatku
Cena bez DPH	3 173 273,35 Kč	-367 540,72 Kč	2 805 732,63 Kč
21% DPH	666 387,40 Kč	-77 183,55 Kč	589 203,85 Kč
Cena s DPH	3 839 660,75 Kč	-444 724,27 Kč	3 394 936,48 Kč

	SOD č. 6440-OŘS3-2019-047	Výše víceprací	Výše méněprací	Výše dodatku	cena díla po uzavření dodatku
Cena bez DPH	141 497 301,48 Kč	3 173 273,35 Kč	-367 540,72 Kč	2 805 732,63 Kč	144 303 034,11 Kč
21% DPH	29 714 433,31 Kč	666 387,40 Kč	-77 183,55 Kč	589 203,85 Kč	30 303 637,16 Kč
Cena s DPH	171 211 734,79 Kč	3 839 660,75 Kč	-444 724,27 Kč	3 394 936,48 Kč	174 606 671,27 Kč

Ing. Josef
Kamenišťak

Digitálně podepsal
Ing. Josef Kamenišťak
Datum: 2022.06.28
13:36:10 +02'00'

Za správnost:

Ing. Josef Kamenišťak
Vedoucí oddělení investic Brno
OŘS AHNM

