

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupené:

bankovní spojení:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

vedoucí společník

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupeným

IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem:

Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupeným

IČO:

27678032

DIČ:

CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

společník

GEOtest, a.s.

se sídlem:

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

zastoupeným

IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
společník

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zastoupeným

IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116

společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA**

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 3/2022 ke Smlouvě o dílo č. ze dne 13.12.2019,

č. Objednatele 03PT-004013, č. Zhotovitele 2019/0947

(dále jen „**Dodatek č. 3**“):

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Dne 13. 12. 2019 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu, č. smlouvy Objednatele: 03PT-004013, č. smlouvy Zhotovitele: 2019/0947 (dále jen „**Smlouva**“), dne 30. 7. 2021 pak dodatek ke Smlouvě č. 1/2021 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), dne 18. 1. 2022 pak dodatek ke Smlouvě č. 2/2022 (dále jen „**Dodatek č. 2**“) na realizaci veřejné zakázky na služby „D52 5206.2 MÚK Mikulov jih – st. hranice ČR/Rakousko, DSP/IC“ (dále jen „**Zakázka**“).

1.2 Předmětem Dodatku č. 3 je prodloužení dílčího termínu MPV jednak z důvodu časové náročnosti související s vyřešením duplicity vlastnictví pozemků a dále pak skutečnost, že v době zahájení prací nebyla úplná připravenost dokumentů (návrhy smluv) související s činností systému MPV. Pozdní připravenost dokumentů měla časový dopad na zahájení činností související s obesláním vlastníků kupními smlouvami.

Na základě výše uvedeného uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 3.

1.3 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.
PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

- 2.1 Ve vazbě na skutečnosti popsané v čl. I tohoto Dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly na úpravě dílčího termínu plnění MPV a to tak, že termín pro dokončení MPV se nově stanovuje na 2 měsíce od vyřešení duplicity vlastnictví pozemků.

III.
ZMĚNA ZÁVAZKU

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku **Požadovaný termín plnění (příp. dílčí termíny plnění) v příloze č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění Smlouvy**, které bylo změněno Dodatkem č. 1, se ruší a nahrazuje se novým:

Původní znění ve smyslu Dodatku č. 1:

Zahájení:

Poskytování Služeb bude zahájeno na základě pokynu Objednatele.

Dokončení:

Etapa	Lhůta pro provedení dané etapy
Koncept DSP	do 8 měsíců od zahájení
Čistopis DSP, vč. Zátorového elaborátu	do 2 měsíců od projednání způsobu zpracování všech připomínek objednatel ke konceptu
MPV	do 10 měsíců od pokynu objednatel, nejdříve však po projednání způsobu zpracování všech připomínek objednatel ke konceptu DSP

Nové znění:

Zahájení:

Poskytování Služeb bude zahájeno na základě pokynu Objednatele.

Dokončení:

Etapa	Lhůta pro provedení dané etapy
Koncept DSP	do 8 měsíců od zahájení
Čistopis DSP, vč. Zátorového elaborátu	do 2 měsíců od projednání způsobu zpracování všech připomínek objednatel ke konceptu
MPV	do 2 měsíců od vyřešení duplicity vlastnictví pozemků

IV.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.
- 4.2 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy č. Objednatele 03PT-004013, č. Zhotovitele 2019/0947 a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě.
- 4.3 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se Smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 4.4 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
- 4.5 Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě č. Objednatele 03PT-004013, č. Zhotovitele 2019/0947 nenastaly žádné změny.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 3 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Brně dne 02-06-2022

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne 01-06-2022

Za Dodavatele: HBH Projekt spol. s r.o.