

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/36812 Anenská Studánka – křiž. I/43, Opěrná zed“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) a

II. **MDS solution s.r.o.**, sídlo Miličova 314, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 076 74 856, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl c, vložka 42856.

Bankovní spojení: u KB

Číslo účtu: 115-8411520277/0100.

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing Petr Marhold, Výkonný ředitel
[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing Petr Marhold, Výkonný ředitel
[REDACTED]

[REDACTED] **Stavbyvedoucí**
[REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing Petr Marhold, Výkonný ředitel
[REDACTED]

Marek Mazura, Stavbyvedoucí
[REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] **Stavbyvedoucí**
[REDACTED] [CZ](#)

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.6.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-144/1073/500/20/2021 a dne 23.7.2021 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Oprava silnice III/36812 Anenská Studánka – křiž. I/43, Opěrná zed“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli **nejpozději do 143 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní body článku 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je žádost o prodloužení termínu a aktualizovaný časový harmonogram
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Pardubice dne:

Vysoké Mýto dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Němec
Datum: 2022.07.18
07:37:31 +02'00'

Ing. Petr Marhold
Digitálně podepsal
Ing. Petr Marhold
Datum: 2022.07.18
08:13:44 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Petr Marhold
výkonný ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

k rukám Ing. Miroslav Němec
ředitele organizace
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Ve Vysokém Mýtě, dne 15.07.2022

Stavba: Oprava silnice III/36812 Anenská Studánka – křiž. I/43, Opěrná zeď

Smlouva:

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-144/1073/500/20/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 01/21/17/01/SoD

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

Vážený pane řediteli,

dovolte mi prosím, abychom tímto dopisem požádali o prodloužení termínu pro dokončení stavby dle článku 3., bodu 3. smlouvy a to ze 20.7.2022 na 31.8.2022.

Na stavbě se vyskytli okolnosti bránící plánovanému postupu prací v podobě špatné stability svahů stavební jámy zapříčiněné nepředpokládanými geologickými poměry výkopů a zvodněním podloží. Tyto skutečnosti na začátku vedli k přerušení prací, následně k nutnosti zajištění výkopového svahu, dále k omezení výkonů v oblasti zajištění svahu a dalších průtahů v době postupného zásypu rubu zdi a průběžného rozebírání zajištění svahu. V důsledku těchto skutečností došlo ke zdržení realizace díla dle schváleného harmonogramu.

Za zhotovitele

Ing. Petr Marhold
Digitálně podepsal
Ing. Petr Marhold
Datum: 2022.07.15
13:07:13 +02'00'

Marhold

.....
Ing. Petr Marhold
výkonný ředitel
MDS solution s.r.o.

