

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. objednatele 1304/2021/SS

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem nám. Míru 1, 276 01 Mělník 1,
identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051,
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mělník, číslo účtu 29022-0460004379/0800
zastoupeno MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou
dále jen „objednatel“
- 1.2. **Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.**,
Švermova 544/5, 412 01 Litoměřice
identifikační číslo 03028666, daňové i.č. CZ03028666
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., číslo účtu: 214336933/0600,
zastoupen Radkem Rosenkrancem, jednatelem
společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka
34141
dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 20. 9. 2021 smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1304/2021/SS, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v provedení stavby: „**Rekonstrukce mostu přes náhon v ul. Mýtní, Mělník (dále jen „dílo“)**“ dle nabídky zhotovitele ze dne **28. 6. 2021**
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že
 - předpokládaný rozsah prací spojených s komplexní opravou mostu byl změněn a to z důvodů Vypracování změny PD po dohodě s TDI stavby a autorským dozorem, tak aby nebyly staticky ohroženy okolní soukromé objekty stavby,
 - po provedení nedestruktivních zkoušek betonů stávajících konstrukcí mostu autorizovaným zkušebním ústavem bude vypracován statického přepočtu únosnosti mostu jako podklad pro změnu PD,
 - na základě zjištění, že do výkazu výměr-rozpočtu nebyly projektantem zahrnuty práce na úpravách koryta potoka za mostem v ul. Mlýnská,
byly přepracovány výkazy výměr viz. **příloha č.1** tohoto dodatku: Výkaz výměr – rozpočet méně prací (Kč 292 493,28) a viz. **příloha č.2** tohoto dodatku Výkaz výměr – rozpočet víceprací (Kč 273 919,60).

Celkové náklady na realizaci díla se snížily celkem o 18 573,68 Kč bez DPH.
- 2.3. Vzhledem ke skutečnostem uvedených v odst. 2.2 se na základě schválených změn proti původní PD a dále dodací doby dodávek stavebních materiálů, hlavně betonářské výztuže a v

souvislostí s výpadky pracovních kapacit zhotovitele vinou covidové situace, projednali smluvní strany prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 6. 2022.

- 2.4. Výše uvedení účastníci se tak dohodli na uzavření tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 5. odstavec 5.1. se mění tak, že nově zní: Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na **4 881 210,14 Kč** bez DPH a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
- 3.2. Článek 3. odstavec 3.1 se mění tak, že nově zní: Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději **do 30. 06. 2022**.
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 1304/2021/SS ze dne 20. 9. 2021 zůstávají beze změny.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 324/2022/R ze dne 23. 5. 2022.
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 1304/2021/SS, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě o dílo ev. č. objednatele 1304/2021/SS, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o

ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1304/2021/SS ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně a včas splněna, zavazuje se zhotovitel zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1304/2021/SS a Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv sám a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 4.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode dne, kdy byl tento dodatek uzavřen.

5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 28.6. 2022

V Mělníku dne 28.6. 2022



MVDr. Ctirad Mikeš
Starosta
Město Mělník

Manipulace Investice Konstrukce ROSENKRANCOV
Trnovany 11, 412 01 Trnovany
IČO: 03028666



Radek Rosenkranc
jednatel