

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy objednatele: S-6704/DOP/2020

Číslo smlouvy poskytovatele: 20 258 00

### **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČO: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek

### **zastoupený ve věcech technických**

#### **Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
jejímž jménem jedná: Ing. Jan Lichtneger, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, Braník  
IČO: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994  
jejímž jménem jednají: Ing. Václav Hvizdal – jednatel, Ing. Martin Havlík – jednatel,  
Ing. Petr Souček (každý z nich jedná a podepisuje za společnost samostatně)

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 10. 2020 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva o poskytnutí služeb**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Kostomlaty nad Labem a Hradištěm – PD**“ (dále jen „**Služby**“).

2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí služeb a článkem 5.1.1 byl Poskytovatelem odevzdán koncept DÚR včetně souvisejících průzkumů a zaměření. V rámci inženýrské činnosti Poskytovatel obdržel dne 17. 9. 2021 vyjádření Obce Hradištko, kdy souhlas obce s PD DÚR je podmíněn řešením napojení předmětné stavby na komunikace v obci (v úseku od vstupu do areálu Equus Kinsky k lávce pomocí cyklostezky s asfaltovým povrchem š. 3,0 m – úsek dl. cca 400 m; v úseku od křižovatky se sil. III/2272 ke vstupu do areálu Equus Kinsky pomocí provedení lokálních oprav stáv. povrchů – úsek dl. cca 700 m). Napojení musí být řešeno pro dobu realizace stavby i pro definitivní stav po dokončení stavby.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny a doplnění Smlouvy o poskytnutí služeb, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 5. Smlouvy o poskytnutí služeb se stanovuje a mění následovně:
  - 5.1.1 Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept  
doplněná Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept
    - **nejpozději do 14 týdnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku**
  - 5.1.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čistopis
    - **nejpozději do 2 týdnů od schválení doplněné dokumentace k územnímu rozhodnutí**
2. Článek 6. Smlouvy o poskytnutí služeb se mění následovně:
  - 6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle Smlouvy a dle tohoto Dodatku odměnu v následující výši:
    - b) Ceny za ostatní dílčí služby dle Smlouvy a jejího Dodatku jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Doplněný Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Souhrn změn kladných činí 20,26 % původní ceny závazku a nepřekračuje povolený limit 30 %.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb zůstávají beze změny.
2. Změna smlouvy o dílo provedená tímto Dodatkem není dle znění § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“) považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:  
Příloha č. 1 – Doplněný Oceněný soupis prací  
Příloha č. 2 – Záznam z jednání s Obcí Hradištko ze dne 11. 10. 2021 vč. vyjádření Obce Hradištko ke konceptu DÚR ze dne 17. 9. 2021

V Praze dne  
Objednatel:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Libor Lesák
Organizace, OJ:	Středočeský kraj - Krajský úřad
Sériové č. cert.:	
Vydavatel cert.:	
Datum a čas:	12.07.2022 12:11:46
Důvod:	
Místo:	

St  
Libor Lesák, radní pro oblast investic,  
majetku a veřejných zakázek

V Praze dne  
Poskytovatel:

Ing. Martin  
Havlík

Datum: 2022.06.15 15:49:18 +02'00'

Pontex, spol. s r. o.  
Ing. Martin Havlík, jednatel

Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Kostomlaty nad Labem a Hradištěm - PD

žlutě ocení uchazeč		Dodatek č. 1			
popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	Nabídková cena uchazeče v Kč		Počet hodin	Kč/hod*
<b>Průzkumy a podklady - DUR</b>					
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa, odeslání žádosti na OŽP z důvodu potvrzení, že záměr nepodléhá hodnocení EIA	60 000.00	30 000.00			
Předběžný GTP dle TP 76	60 000.00	0.00			
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	120 000.00	35 000.00			
<b>Průzkumy DUR celkem</b>	<b>240 000.00</b>	<b>65 000.00</b>			
<b>DÚR</b>					
Průvodní zpráva	10 000.00	2 000.00			
Výkresová část	200 000.00	38 000.00			
Dokladová část	50 000.00	5 000.00			
<b>DÚR celkem</b>	<b>260 000.00</b>	<b>45 000.00</b>			
<b>DUR celkem včetně průzkumů</b>	<b>500 000.00</b>	<b>110 000.00</b>			
<b>Průzkumy a podklady - DSP</b>					
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	30 000.00	10 000.00			
Podrobný GTP dle TP 76	100 000.00	0.00			
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	60 000.00	40 000.00			
<b>Průzkumy DSP celkem</b>	<b>190 000.00</b>	<b>50 000.00</b>			
<b>DSP</b>					
Průvodní zpráva	10 000.00	2 000.00			
Souhrnné technické řešení	50 000.00	10 000.00			
Stavební část	300 000.00	65 000.00			
DIO	5 000.00	1 000.00			
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	25 000.00	5 000.00			
BOZP	10 000.00	0.00			
<b>DSP celkem</b>	<b>400 000.00</b>	<b>83 000.00</b>			
<b>DSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>590 000.00</b>	<b>133 000.00</b>			
<b>IČ-zajištění vydání ÚR</b>					
projednání dokumentace	120 000.00	10 000.00			
majetkoprávní podklady	40 000.00	6 000.00			
podání žádosti bez poplatků	10 000.00	0.00			
<b>IČ celkem</b>	<b>170 000.00</b>	<b>16 000.00</b>			
<b>IČ-zajištění vydání SP</b>					
projednání dokumentace	120 000.00	10 000.00			
majetkoprávní podklady	40 000.00	6 000.00			
podání žádosti bez poplatků	10 000.00	0.00			
<b>IČ celkem</b>	<b>170 000.00</b>	<b>16 000.00</b>			
<b>PDPS</b>					
Technická zpráva	5 000.00	2 000.00			
Výkresová část	250 000.00	70 000.00			
ZTKP	25 000.00	0.00			
Soupis prací a rozpočet	50 000.00	10 000.00			
<b>PDPS celkem</b>	<b>330 000.00</b>	<b>82 000.00</b>			
<b>Autorský dozor</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151</b>	<b>113 250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30</b>	<b>21 000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>1 761 450.00</b>	<b>357 000.00</b>			
<b>celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH</b>		<b>2 118 450.00</b>			

## **Záznám z jednání**

### **na akci: Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Kostomlaty nad Labem a Hradiškem - PD**

konaného dne: 11. 10. 2021 v zasedací místnosti na OÚ Hradištko

---

#### **Jednání se účastnili:**

- osoby uvedené v prezenční listině, která je nedílnou součástí záznamu.

#### **Bylo projednáno a dohodnuto:**

- Obec Hradištko po posouzení konceptu DÚR souhlasí s navrženým řešením lávky přes Labe za podmínky doplnění komunikací napojujících lávku na obec Hradištko, resp. krajskou silnici. Realizace lávky bez řešení napojení je pro obec nepřijatelná. Stanovisko bylo sděleno ve vyjádření obce ze dne 17. 9. 2021. Viz příloha záznamu.
- Napojení lávky musí být zajištěno během realizace stavby i v definitivním stavu po dokončení stavby.
- Napojení bude řešeno takto:
  - V úseku od vstupu do areálu Equus Kinsky k lávce na potahové stezce pomocí cyklostezky s asfaltovým povrchem šířky 3.0 m.
  - V úseku od křižovatky se silnicí III/2272 ke vstupu do areálu Equus Kinsky pomocí lokálních oprav stávajících povrchů v návaznosti na skutečný stav komunikace aktuální v době realizace. Oprava povrchu bude provedena:
    - před zahájením prací na realizaci lávky,
    - v průběhu realizace jako údržba, jedná se o odstranění poškození způsobené stavbou,
    - po ukončení realizace.
- Realizace výše uvedených prací především v oblasti potahové stezky pravděpodobně vyvolá potřebu kácení stromů a smýcení keřů. Obec možnost vegetačních úprav bere na vědomí a principiálně s nimi souhlasí. Konkrétní rozsah bude řešen v rámci povolování.
- Při realizaci lávky bude preferováno využití lodní dopravy. Provoz těžkých nákladních vozů přes obec bude minimalizován na nezbytnou míru.

Zapsal: Ing. David Dvořáček ( XXXXXXXXXX )  
14. 10. 2021

#### **Přílohy záznamu:**

- prezenční listina,
- vyjádření Obce Hradištko ke konceptu DÚR z 17. 9. 2021.

#### **Rozdělovník:**

Záznám rozeslán všem přítomným prostřednictvím mailové pošty.  
Záznám navíc zaslán zástupcům objednatele.

## PREZENČNÍ LISTINA

Název akce: LAVKA PRO PĚŠ... KOSTOMILATY Místo konání: HRADČEKY

Datum konání: 11. 10. 2021

jméno	organizace	telefon/mobil	e-mail	připis
J. DVOŘÁČEK	PONTEx, spol. s r.o.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Karel JINDRÁK	OU			
Michal Hájek	OU Hradčeki			



## OBEC HRADIŠTKO

289 12 Sadská , okres Nymburk

Pontex spol.s .r. o.  
Ing. Jakub Zima  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

V Hradištku 17.9.2021

Věc: Vyjádření

Obec Hradištko nemá námitek a souhlasí s navrženým řešením stavby visuté lávky spojující obec Kostomlaty nad Labem a Hradištko dle zpracovaného návrhu společnosti Pontex spol.s.r.o. Projekt žádáme doplnit o komunikace napojující lávku s obcí Hradištko, případně hřbitovem, kde je pochován spisovatel Bohumil Hrabal a hřbitov je hodně navštěvován a je zde začátek tzv. Hrabalovy stezky.

Doufám, že naši připomínku do projektu zahrnete.

děkuji

Ing. Vlastimil Šesták


Starosta obce Hradištko-Kersko

Hradištko 642, 289 12 Hradištko

E-mail: [REDACTED]

Telefon [REDACTED]

[www.hradistko-kersko.cz](http://www.hradistko-kersko.cz)



Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Sadská č.ú [REDACTED]

email: [ou@hradistko-kersko.cz](mailto:ou@hradistko-kersko.cz)