



## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo „Regenerace veřejného parku Trnkova - akumulární nádrž pro potřeby zálivky“ ze dne 21. 6. 2021

### 1. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany

**OBJEDNATEL:** Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň  
se sídlem Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno  
zastoupené II. místostarostou MČ Brno-Líšeň JUDr. PhDr. Martinem Příborským  
bankovní spojení KB Brno – město, č.ú.: [REDACTED]  
IČO 44 99 27 85  
DIČ CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci

a zaslání faktur: Městská část Brno-Líšeň  
Jírova 2, 628 00 Brno

ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat technický zástupce objednatele Ing. Petr Kovanda, investiční technik Úřadu městské části Brno-Líšeň, tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel/Objednatel“)

**ZHOTOVITEL** Stavební firma Matyáš s.r.o.  
se sídlem Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna  
zastupuje Marek Matyáš, jednatel  
bankovní spojení Komerční banka, a.s. Brno, č.ú. [REDACTED]  
IČO 29298113  
DIČ CZ29298113

Registrace OR/ŽO u KS v Brně, oddíl C, vložka 72118

Ve věcech technických je za zhotovitele oprávněn jednat:

Marek Matyáš, jednatel společnosti, tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel/Zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu dodatku č. 2.

#### I.

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo upravuje termín ukončení.

#### II.

1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy takto:

Čl. 2. Čas a místo plnění odst. 2.1

Termín ukončení stavebních prací se v souladu s ustanovením čl. 2. odst. 2.2, kdy se v průběhu stavby vyskytly události, pro které se musely práce přerušit (probíhající práce



jiného projektu: stavba chodníku a zdláždění plochy, tyto práce z důvodu možného poničení neumožňovaly osazení stroje), prodlužuje do 15. 7. 2022.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění dříve uzavřených dodatků zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnou dne 27. 8. 2020.

V Brně dne: 11. 7. 2022

.....  
Za objednatele  
JUDr. PhDr. Martin Příborský, EMLE  
II. místostarosta MČ

Příloha

V Brně, 13. 7. 2022  
MATEJKA  
STAVEBNÍ FIRM  
č. p. 363 664 02 00  
IČ: 2925 23 00  
Za zhotovitele

Marek Ma