

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

„Rekonstrukce mostu ev. č. 26029-1 pod Lužcem, přestavba na propustek“

číslo smlouvy: V/6012/2021/UL

uzavřený mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

CTB, a.s.

Sídlo: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4

Zastoupená:

IČ: 24694410

DIČ: CZ24694410

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z důvodů ztížených podmínek zhotovitele způsobené výpadkem dodávek materiálů v rámci celkové situace na trhu.

Článek III.2 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

III.2. Termín dokončení díla:

do 30.06.2023

III. Závěrečná ustanovení

XVI. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

XVI. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

XVI. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dubí, dne

V Praze, dne

.....
za objednatele
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
za zhotovitele