

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO V/6022/2021/UL
ZE DNE 15.12.2021**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **INSKY spol. s r.o.**
se sídlem : Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem
IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533

[REDACTED]
[REDACTED]

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 113]

dále jen „zhotovitel“.

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

- za objednatele : [REDACTED] technický náměstek
- za zhotovitele [Luděk Šulc – stavbyvedoucí]

**Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo,
čl. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ
na realizaci stavební zakázky „Oprava mostu ev.č. 25357-3a Chlumec - alej“**

Znění článku IV. Termíny plnění

Termín ukončení a předání dokončeného díla nejpozději k 30.7.2022.

Další ujednání

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.12.2021 nabývá účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž má každý platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

V Dubí, dne

V Ústí nad Labem, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti