

DODATEK č. 3
k dílčí smlouvě
na hardwarovou přípravu pro integraci SRP
číslo 201080101

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupena: náměstkem pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO
Mgr. Luborem Koudelkou
se sídlem kanceláře: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
Informační systém datových schránek (dále jen „systém ISDS“)
Identifikátor datové schránky: hjyaavk
vyřizuje: Ing. Josef Novotný, [REDACTED]
Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „nabyvatel“) na straně jedné

a

Vojenský technický ústav, s.p.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Petrem Novotným, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 01 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100
vyřizuje ve věcech smluvních:

Mgr. Marek Hajn, [REDACTED]
[REDACTED]

vyřizuje ve věcech technicko - organizačních:

Ing. Aleš Vodehnal, [REDACTED]
[REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, Kbely
197 00 Praha 9

Identifikátor datové schránky: 7jckvi2

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

se v souladu s čl. XVII. odst. 3. smlouvy č. 201080101 uzavřené mezi nabyvatelem a poskytovatelem dne 8. prosince 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

II. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava doby plnění závazku dle čl. III. odst. 1 předmětné smlouvy na základě upřesnění dodávky rádiového příslušenství řešeného cestou obchodu FMS.

III. Předmět dodatku

1. Čl. V., odstavec 1 Smlouvy se upravuje následovně:

Poskytovatel je povinen splnit své závazky dle čl. III. odst. 1. této smlouvy do **30. 04. 2023** dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy.

2. Čl. VIII., odstavec 5 Smlouvy upravuje následovně:

Poskytovatel se zavazuje použít poskytnutou zálohovou platbu pouze pro účely plnění této smlouvy a na vyžádání nabyvatele je poskytovatel povinen až do doby konečného vyúčtování zálohové platby jednoznačně prokázat způsob a účelnost použití poskytnuté zálohové platby.

Poskytnutá zálohová platba bude vyúčtována po řádném splnění předmětu smlouvy dle článku III odst. 1 této smlouvy dle následujících termínů:

- a) technické zhodnocení 2 ks LOV-Pz vyúčtování zálohy do **9. prosince 2022**;
- b) technické zhodnocení 4 ks LOV-Pz vyúčtování zálohy (finální fakturace) do **30. dubna 2023**;
- c) dodání 3 souprav Systému podpory výuky a výcviku operátorů SRP vyúčtování zálohy do 15. prosince 2021.

3. Kapitola 7. Harmonogram technického zhodnocení (str. 60), přílohy č. 1 Smlouvy – Technické řešení integrace SRP a systému podpory výcviku se upravuje následovně:

Harmonogram technického zhodnocení LOV-Pz je závislý na:

- souběžném plnění úkolů 13. dp – tzn. bude akceptováno plnění technického zhodnocení v režimu 2+4 vozidla;
- technických možnostech zhotovitele ve vazbě na ostatní vozidla, modernizovaná a vyráběná pod rámcovou dohodou.

Technické zhodnocení určených 6 ks vozidel LOV-Pz bude probíhat, s ohledem na výše uvedené, od počátku roku 2022 přistavením prvních dvou kusů vozidel. Následující etapa čtyř kusů vozidel bude probíhat dle schváleného harmonogramu v termínu 08/22 – 04/23.

Vzhledem k provedeným vojskovým zkouškám a následnému zavedení nabývaného majetku v resortu MO do užívání spojeného s provedenou katalogizací v rámci již realizovaného projektu se technické zhodnocení určených 6 ks vozidel LOV-Pz bere jako opakovaná výroba. Provedení vojskových zkoušek, zkušebnictví a katalogizace není požadováno.

Součástí standardního převzetí techniky určeným prvotním příjemcem bude i dílčí ověření funkčnosti technologií v rozsahu upřesněném na kontrolním dnu mezi nabyvatelem, zadavatelem a poskytovatelem.

4. Harmonogram, podle přílohy č. 1 – Technické řešení integrace SRP a systému podpory výcviku se upravuje následovně

- *Viz příložený harmonogram.*

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách.
3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů
5. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy.

Za nabyvatele:

Mgr. Lubor Koudelka
náměstek pro řízení SVA MO
podepsáno elektronicky

Za poskytovatele:

Ing. Petr Novotný
ředitel státního podniku
podepsáno elektronicky

**Ing. Petr
Novotný** Digitálně podepsal
Ing. Petr Novotný
Datum: 2022.03.15
10:49:53 +01'00'