



S00AP00WF2ME

St. S 10

PV 174 99525/2022 60

počet listů: 1, příloh: 0

DODATEK Č. 2

smlouvy o dílo na zpracování a projednání přípravné a projektové dokumentace – stavební úpravy objektu bývalého olejového hospodářství pro instalaci trafostanice a akumulčních nádob v rámci stavby Instalace KGJ PROSTĚJOV – BENEŠOVA“ uzavřené dne 2. 11. 2021

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 19/10/19/2021**Č. DODATKU Č. 2 12/06/20/2022****Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE:**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle příslušných právních předpisů souvisejících mezi smluvními stranami:

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
IČ: 00288659
ZASTOUPENA: **Mgr. František Jura - primátor statutárního města Prostějova**
OSOBY OPŘÁVNĚNÉ JEDNAT VE VĚCÍCH SMLUVNÍCH:
Ing. Petr Brückner - vedoucí Odboru rozvoje a investic
BANKOVNÍ SPOJENÍ: [REDAKCE]
ČÍSLO ÚČTU: [REDAKCE]
OSOBY OPŘÁVNĚNÉ JEDNAT VE VĚCÍCH OBCHODNÍCH:
Ing. Petr Brückner - vedoucí Odboru rozvoje a investic
TELEFON: [REDAKCE]
E-MAIL: [REDAKCE]
OSOBY OPŘÁVNĚNÉ JEDNAT VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:
[REDAKCE]
TELEFON: [REDAKCE]
E-MAIL: [REDAKCE]

dále jen „objednatel“ a

SPOLEČNOST: **ČEZ Energo, s.r.o.**
SE SÍDLEM: Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle
KORESPONDENČNÍ ADRESA: Výčapy 195, 674 01 Třebíč
IČ: 29060109
DIČ: CZ29060109
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163691.
ZASTOUPENA: **Ing. Martin Václavěk, MBA – jednatel**
Ing. Pavlína Rezková – jednatel
Ing. Pavel Rokos - jednatel
BANKOVNÍ SPOJENÍ: [REDAKCE]
ČÍSLO ÚČTU: [REDAKCE]
OSOBY OPŘÁVNĚNÉ JEDNAT VE VĚCÍCH OBCHODNÍCH:
Ing. Pavel Rokos
TELEFON: [REDAKCE]
E-MAIL: [REDAKCE]
OSOBY OPŘÁVNĚNÉ JEDNAT VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:
Ing. Vladimír Diviš
TELEFON: [REDAKCE]
E-MAIL: [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“

dále společně také jen „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na následující změně ustanovení Smlouvy o dílo

ÚČEL DODATKU SMOUVY

Účelem tohoto Dodatku smlouvy je zrealizovat termín milníku uvedeném v čl. V. / odst.3 uzavřené Smlouvy o dílo.

(zařízení záležitostí spočívající v získání pravomocného územního rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro provedení díla podle podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy).

Důvodem jsou nadále se vyskytující nepředvídatelné překážky na straně dotčených orgánů samosprávy vyjadřující se k projektu „**Stavební úpravy objektu bývalého olejového hospodářství**“.

Článek V. odst. 3 se mění, tzn. že tento článek bude znít:

V. TERMÍNY PLNĚNÍ DÍLA

1. Zpracování a předání PD pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení do 04. 02. 2022
2. Zpracování a předání PD pro provádění stavby do 04. 03. 2022
3. Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení do 30. 09. 2022

Ostatní části smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají nadále v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv obstarává objednatel.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Obě smluvní strany svými podpisy potvrzují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely dobrovolně, svobodně a vážně, podle své vůle, bez jakéhokoliv nátlaku, tísne či jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Prostějově dne: 17.6.2022

Za objednatele:

Ing. Petr Brückner
vedoucí Odboru rozvoje a investic

Ve Ostravě dne: 4.4.2022

Za zhotovitele:

Ing. Martin Václavěk, MBA
jednatel

Ing. Pavel Rokos
jednatel