

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 3. 9. 2021
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany

1. Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Mgr. Ivanou Jířů, ředitelkou školy
IČ: 136 44 319
DIČ: CZ13644319
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 341374/0300
Osoba oprávněná jednat
ve věcech realizace stavby: , tel.: 596 909 317
(dále jen „**objednatel**“)

2. INTOZA s.r.o.

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava - Hulváky
zastoupena: Tomášem Zavadou, jednatelem společnosti
IČO: 25873261
DIČ: CZ25873261
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 283333410/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 2358
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických
a realizace stavby:
(dále jen „**zhotovitel**“)

II.
Základní ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán z důvodů změn díla, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a je uzavírán dle § 222 odst. 6 a dále dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) bodu 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany uzavřely dne 3. 9. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „**Oprava hydroizolačních vrstev střešního pláště budov**“ (dále jen „dílo“).
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nejsou v soupisu prací, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat, zhotovitel je nezavinil, přičemž jsou nutné k dokončení díla (dále jen „**vícepráce**“):
 - a) Výměna výdřevy a vyspárování střechy budovy D včetně úpravy a montáže střešních žebříků.
 - b) Demontáž střešní krytiny, výplň střešního otvoru a montáž nové EPDM fólie na stříšku u vstupu do sportovního areálu včetně klempířských prvků.
 - c) Demontáž střešní krytiny a montáž nové EPDM fólie nad garážemi u spojovacího krčku.
 - d) Demontáž střešní krytiny a montáž EPDM fólie střechy nad hlavním vstupem do budovy S.

- e) Komplexní výměna systému střešních vpustí po úroveň napojení do vnitřních střešních svodů na budově A.
4. Součástí výběrového řízení na zhotovení stavby byla oprava střechy na budově C. Vzhledem k tomu, že objekt nebude v budoucnu využíván, případně dojde k jeho demolici, část díla „SO 03 – pavilon C“ nebude prováděna a veškeré položky budou odečteny jako **méněpráce**.
5. Položkový rozpočet víceprací a méněprací je přílohou tohoto dodatku.

III.

Cena

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. **Cena za II. etapu díla** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací.
3. Cena za provedené dílo činí:

cena dle SoD bez DPH	12 064 975,00 Kč
cena za vícepráce bez DPH	513 987,79 Kč
cena za méněpráce bez DPH	- 1 343 676,00 Kč
cena za II. etapu celkem bez DPH	11 235 286,79 Kč
4. Dílo je prováděno v režimu přenesení daňové povinnosti, DPH ve výši 21% odvede objednatel.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo – II. etapu včetně víceprací nejpozději do 9.9.2022.

V.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy ze dne 3. 9. 2021 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.skolspec.cz.

V Ostravě dne 14. 7. 2022

V Ostravě dne 14. 7. 2022

.....
za objednatele
Mgr. Ivana Jírů
ředitelka školy

.....
za zhotovitele
Tomáš Závada
jednatel společnosti

INTOZA s.r.o. (7)
Varšavské 1866/103
09 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261