



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5017001555/5500

Číslo smlouvy objednatele: **SML1026144**
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. INSKY spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem
se sídlem: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 40272/0800
Pověřená osoba k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Raisova, Na Pile – velkoplošná oprava chodníků“ v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.3.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Raisova, Na Pile – velkoplošná oprava chodníků“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Raisova, Na Pile – velkoplošná oprava chodníků.“
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota

dodatečných stavebních prací nepřekročí v součtu 43,77 % původní hodnoty závazku bez DPH vyplývající ze smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 a 5 tohoto článku a oceněny v soupisu méněprací a víceprací, který je součástí tohoto dodatku.

4. V rámci zakázky je realizována i výšková úprava silničních obrub. Při odbourání silničních obrub v ul. Raisova byl zjištěn rozpad přilehlé vozovky. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o odfrézování části živičných vrstev vozovky přilehlé k silničním obrubám se zaříznutím a následné nové pokládce živičných vrstev této části vozovky přilehlé k obrubám.
5. V ul. Na Pile byla po vybourání stávajících silničních obrub v rámci jejich výškové a směrové úpravy zjištěna degradace těchto obrub v jejich uložení. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jejich kompletní výměně v celém opravovaném úseku. V souvislosti s výměnou obrub bylo současně pro jejich řádné uložení rozhodnuto o odfrézování části živičných vrstev vozovky přilehlé k silničním obrubám se zaříznutím pro jejich řádné založení a následné nové pokládce živičných vrstev této části vozovky přilehlé k obrubám.
6. Tyto skutečnosti mají vliv na cenu zakázky. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na úpravě sjednané ceny za dokončení závazku na základě uzavřené Smlouvy o dílo. Změny Smlouvy jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět Dodatku č. 1:

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V. odst. 1. Smlouvy nově zní:

„1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	532 137,00 Kč	111 749,00 Kč	643 886,00 Kč
Vícepráce	232 919,81 Kč	48 913,16 Kč	281 832,97 Kč
Cena celkem	765 056,81 Kč	160 662,16 Kč	925 718,97 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: oceněný soupis víceprací a méněprací.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města č. 2785/115R/22 ze dne 27.6.2022.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne .15..07..2022..

Objednatel:




PhDr. Ing. Petr Nedvědický

Primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dne 30.6.2022

Zhotovitel:




Ing. Jaroslav Štráchal

jednatel

REKAPITULACE RAISOVA, NA PILE - VELKOPLOŠNÁ OPRAVA CHODNÍKŮ

	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce
SO 01 RAISOVA	219 604,00 Kč	84 190,46 Kč	0,00 Kč
so 02 Na Pile	312 533,48 Kč	148 729,35 Kč	0,00 Kč
Celkem bez DPH	532 137,48 Kč	232 919,81 Kč	0,00 Kč

Celková cena vč. VCP , MNP 765 057,29 Kč bez DPH



V Ústí nad Labem 8.6.2022

Ing. Jaroslav Štráchal
Jednatel společnosti

		ZÁKLADNÍ HODNOTY				KONTROLNOST				ROZDÍL	
		mni	j.c	celkem	mni	celkem	mni	celkem	mni	celkem	
SO 02: Na Pile											
001: Zemní práce											
1	SP	113107141			m2	259,0	72,00 Kč	18 648,00 Kč	259	18 648,00 Kč	0,000
2	SP	113107131			m2	259,0	148,00 Kč	38 332,00 Kč	259	38 332,00 Kč	0,000
005: Komunikace											
3	SP	564651111			m2	259,0	148,00 Kč	38 332,00 Kč	259	38 332,00 Kč	0,000
4	SP	573231112			m2	259,0	20,00 Kč	5 180,00 Kč	259	5 180,00 Kč	0,000
5	SP	577133111			m2	259,0	420,00 Kč	108 780,00 Kč	259	108 780,00 Kč	0,000
009: Ostatní konstrukce a práce											
6	SP	916241212			m	70,0	550,00 Kč	38 500,00 Kč	70	38 500,00 Kč	0,000
7	SP	966008132			kus	1,0	450,00 Kč	450,00 Kč	1	450,00 Kč	0,000
8	SP	914511112			kus	1,0	890,00 Kč	890,00 Kč	1	890,00 Kč	0,000
9	SP	914111111			kus	1,0	1 870,00 Kč	1 870,00 Kč	1	1 870,00 Kč	0,000
099: Přesun hmot HSV											
10	SP	987002611			t	109,639	178,00 Kč	19 515,74 Kč	109,639	19 515,74 Kč	0,000
11	SP	987006512			t	109,639	142,00 Kč	15 568,74 Kč	109,639	15 568,74 Kč	0,000
12	SP	987013801			t	84,175	120,00 Kč	10 101,00 Kč	84,175	10 101,00 Kč	0,000
13	SP	987223845			t	25,464	250,00 Kč	6 366,00 Kč	25,464	6 366,00 Kč	0,000
V03: Zařízení staveniště											
14	ON	034303000			kpl	1,0	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1	10 000,00 Kč	0,000
NOVÉ POLOŽKY											
12N		919735113			m		205,00 Kč		70	14 350,00 Kč	10,000
13N		113154113			m2		231,00 Kč		35	8 085,00 Kč	35,000
14N		987221611			t		201,98 Kč		4,025	812,88 Kč	4,025
15N		987221571			t		830,00 Kč		4,025	3 340,75 Kč	4,025
16N		987221578			t		20,84 Kč		28,175	587,28 Kč	28,175
17N		987221875			t		529,20 Kč		4,025	2 130,03 Kč	4,025
18N		577144111			m2		570,00 Kč		35	19 950,00 Kč	35,000
19N		573211109			m2		10,17 Kč		35	356,08 Kč	35,000

20N		019732211	Sitýchna spára napojení nového žvičného povrchu na stávající za tepla s 15 mm NI 25 mm s prořezáním	m		186,90 Kč		70	13 083,00 Kč	70,000	13 083,00 Kč
21N		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		446,80 Kč		70	31 276,00 Kč	70,000	31 276,00 Kč
22N		59217031	Obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m		259,00 Kč		70	18 130,00 Kč	70,000	18 130,00 Kč
23N		113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m		146,88 Kč		70	10 281,60 Kč	70,000	10 281,60 Kč
24N		997221611	Nakládání sůl na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	l		201,96 Kč		20,3	4 099,79 Kč	20,300	4 099,79 Kč
25N		997221571	Vodorovná doprava vycouraných hmot do 1 km	l		830,00 Kč		20,3	16 849,00 Kč	20,300	16 849,00 Kč
26N		997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vycouraných hmot	l		20,84 Kč		142,1	2 981,93 Kč	142,100	2 981,93 Kč
27N	SP	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového	l		120,00 Kč		20,3	2 436,00 Kč	20,300	2 436,00 Kč

