

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210049
na akci: VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 219180020

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Archsign s.r.o.**
Adresa sídla: Vršovická 897/20, Vršovice, 101 00 Praha 10

Statutární orgán: Ing. arch. Petr Sobotka, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. arch. Petr Sobotka, jednatel

Zástupce pro věci technické: Ing. arch. Petr Sobotka

IČ: 09213856

DIČ: CZ09213856

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 332664

Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952210049 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce v následujících dílčích termínech:

- | | |
|---|--|
| I. etapa – koncept DBP + DVSP | do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| II. etapa – výkon IČ a čistopis DBP + DVSP | do 210 dnů od písemné výzvy
objednatele k zahájení činnosti |
| III. etapa – DPS | do 90 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací |
| IV. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději | do 31. 12. 2025 |

Zdůvodnění změny doby plnění díla

V rámci plnění II. etapy, spočívající v projednávání projektové dokumentace (PD) a zajišťování inženýrské činnosti (IČ), vyvstala nutnost koordinace „SO.02 – REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ GARÁŽE NA P.Č. 1711“ ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik se záměrem vlastníka sousední garáže.

Obě garáže mají společnou střední nosnou zeď, pro udělení souhlasu se stavbou požaduje vlastník sousední garáže řešit rekonstrukci obou garáží jednotně a realizovat společně. Je tedy potřeba, aby zhotovitel zpracoval příslušné stupně PD, zajistil vyjádření a povolení i pro rekonstrukci sousední garáže a toto vše koordinoval s již vykonávanými inženýrskými činnostmi, což má dopad na dobu plnění.

Tato změna dílčích termínů nebude mít dopad na cenu díla, neboť náklady na PD, IČ a vlastní realizaci rekonstrukce své garáže si bude hradit vlastník sousední garáže sám.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952210049 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno
Ing. arch. Petr Sobotka
jednatel